

丸岡城天守 修理工事に伴う公開予定



6月							7月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6				1	2	3	4
	×	×	×	×	×	×				×	×	×	×
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
28	29	30					26	27	28	29	30	31	
×	×	×					×	×	×	×	×	×	

■ 公開予定カレンダーの見方（次の1～2か月）

○ = 通常どおり公開 8時30分～17時（最終入城16時30分）

× = 入場できません

■ 工事の予定（現場工事）

- ・ 仮設足場組立工事 5月18日～7月10日
- ・ 1階床板解体 6月4日～
- ・ 屋根修理箇所調査 7月13日～24日
- ・ 石瓦解体（3階東面） 7月27日～31日
- ・ 3階漆喰壁解体 8月下旬～

■ その他

- ・ やむをえず予定が変更になることがあります。ご了承ください。
- ・ また、悪天候等工事以外の理由で急遽休館になる場合があります。ご了承ください。

■ 問い合わせ先 坂井市教育委員会 文化課

（文化財担当） TEL：0776-50-3164