

予想されるリスクと責任分担

	リスクの種類	リスクの内容	負担者		
			坂井市	受注者	
共通	募集内容の誤り	実施要領や仕様書の記載内容に重大な誤りがあるもの	○		
	提出書類の誤り	提案書類の誤りにより目的が達成できないもの		○	
	第三者賠償	実施計画、現地調査、設計、施工、検査等、維持管理に起因する第三者への損害賠償（市の故意・過失によるものを除く）			○
		調査・工事による騒音・振動		協議	
	安全性の確保	設計・工事・維持管理における安全性の確保			○
	環境の保全	設計・工事・維持管理における環境の保全			○
	制度の変更	消費税及び地方税の変更		○	
		法令・許認可・税制の変更		協議	
	保険	維持管理期間のリスクを保証する保険			○
	事業の中止・延期	坂井市の指示によるもの		○	
		議会で否決された場合の事前準備費用等			○
		設備改修に必要な許可等の取得遅延によるもの			○
		受注者の事業放棄、破綻によるもの			○
不可抗力	天災等による事業の変更、中止、延期		協議		
物価の変動	急激なインフレ・デフレ（施工に対して影響があるもの）		協議		
計画施工段階	設計変更	坂井市の提示条件、指示の不備によるもの	○		
		受注者の指示、判断の不備によるもの		○	
	用地の確保	資材置場の確保に関する施設管理者との調整		協議	
	立入許可	必要な施設の立ち入り許可		協議	
		立ち入り許可が下りない場合の遅延・不能によるもの	○		
	工事遅延・未完工	坂井市の責による工事遅延・未完工による引き渡しの延期	○		
		受注者の責による工事遅延・未完工による引き渡しの延期			○
	工事費増大	坂井市の指示・承諾による工事費の増大	○		
		受注者の判断の不備による工事費の増大			○
	一時的損害	引渡し前に工事目的物に関して生じた損害			○
引渡し前に工事に起因し施設に生じた損害				○	
支払	資金調達	必要な資金の確保		○	
	支払遅延・不能	坂井市の責による支払いの遅延・不能によるもの	○		
	金利の変動	市中金利の変動		○	
維持管理	計画変更	施設廃止等、市の責による事業内容の変更	○		
	維持管理費の上昇	維持管理費用の増大		○	
	施設の損傷	受注者の故意・過失または賃貸借物品に起因する坂井市の施設及び設備の損傷			○
		上記以外のその他の原因による坂井市の施設及び設備の損傷	○		

賃貸借物品の損傷	坂井市の故意・過失に起因する賃貸借物品の損傷	○	
	受注者の故意・過失に起因する賃貸借物品の損傷		○
	天災等の上記以外に起因する賃貸借物品の損傷	協議	
性能	要求仕様不適合（施工不良含む）		○