

坂井市デマンド交通運行までのスケジュール(案)

		平成24年度			平成25年度												平成26年度								
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
議会・委員会等				議会委員会			議会委員会			議会委員会	概要報告		議会委員会	概要報告		議会委員会	概要・予算説明		議会委員会	報告					
地域公共交通会議				地交会		地交会			地交会			地交会			地交会			地交会			地交会				
庁内幹事会						幹事会		幹事会			幹事会		幹事会		幹事会		幹事会			幹事会					
ワーキンググループ					WG	WG	WG	WG	WG			WG	WG		WG		WG			WG					
地域協議会						地元調整					地域協議会				地域協議会	地元調整			地域協議会						
意向調査・研究	市民アンケート	準備・発送		集計作業・まとめ																					
	コミバス利用者																								
	他市視察																								
デマンド交通運行	運行計画	運行計画素案作成			運行計画調整			運賃・概算費用			(H26当初予算要求)			まとめ			運行計画最終調整								
	バス停整備									バス停位置・調整				バス停位置・調整					地元調整		バス停整備				
	運行PR・時刻表など																		広報誌PR		時刻表印刷・配布				
	運輸支局・県・警察協議							県・警察との協議									県・警察との協議			県・警察との協議		県:道路占用許可 公安:道路使用許可			
	運行許可																		申請書作成		申請受理・許可(国交省)				
	交通事業者調整				随時協議・運行範囲調整									随時協議			事業者選定・決定					運行範囲最終調整		最終確認	
	実証運行																						実証運行開始		