

第2期坂井市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

令和元年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	翌4月
ニーズ調査報告書のとりまとめ													第2期計画期間開始
子ども・子育て施策の検証													
事業量見込み・確保方策の調整													
計画骨子の作成													
計画素案の作成													
子ども・子育て会議開催			○	○	○		○		○		○		
計画書・概要版の編集・作成													
パブリックコメント													
計画書の印刷・完成													

※策定スケジュールは現在の想定であり、今後、進捗状況や国の動向にあわせて変更の可能性があります。

会議の内容 骨子・前年度(平成30年度)の進捗(6月) 骨子の修正とニーズ量(7月) 修正後のニーズ量と確保策(8月) 素案(10・12月)