

今後のスケジュール(予定)

資料5

		国の動き	坂井市子ども子育て会議
平成 25 年度	12月		ニーズ調査実施
	1月		
	2月	・各種基準、公定価格等の検討 ・「量の見込み」算出手引きの提示	・現行の次世代行動計画に基づく取組状況の把握、評価 ・ニーズ調査結果取りまとめ(集計・分析):委託事業者
	3月	・各種基準公表	
平成 26 年度	4月		坂井市子ども子育て会議設置要綱施行
	5月	・各種基準公表 ・公定価格の骨格提示	
	6月		第1回 坂井市子ども・子育て会議の開催 6/5 (委員委嘱・会議目的説明・制度概要説明・ニーズ調査結果報告)
	6月下旬		第2回 坂井市子ども・子育て会議の開催 ニーズ調査量の見込み・確保の検討、各種基準等条例案について
	8月		第3回 坂井市子ども・子育て会議の開催 計画原案協議
	9月		各種基準条例等を市議会へ上程、計画素案作成
	10月		第4回 坂井市子ども・子育て会議の開催 計画素案協議
	11月		パブリックコメントの手続き
	12月		第5回 坂井市子ども・子育て会議の開催 計画(案)協議 市議会・地域協議会に計画(案)提示
	1月		
2月		第6回 坂井市子ども・子育て会議の開催 施設の確認、認可、計画確定版の報告	
3月	公定価格の確定	子ども・子育て支援事業計画確定	
平成 27 年度	4月	子ども・子育て支援新制度本格施行	事業計画の進捗状況等のチェック 平成28年3月末までに 2回程度開催予定