

坂井市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

資料4

H31年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	翌4月
ニーズ調査報告書のとりまとめ	■	■	■										第2期計画期間開始
子ども・子育て施策の検証	■	■	■										
事業量見込み・確保方策の調整	■	■	■	■									
計画骨子の作成				■	■								
計画素案の作成						■	■	■	■	■			
子ども・子育て会議開催			○	○	○		○		○		○		
計画書・概要版の編集・作成							■	■	■	■	■		
パブリックコメント										■			
計画書の印刷・完成												■	

※策定スケジュールは現在の想定であり、今後、進捗状況や国の動向にあわせて変更の可能性があります。