

【坂井市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

令和 6 年 9 月 30 日～10 月 4 日に坂井市内の全小中学校で実施した簡易速度調査の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和 6 年 4 月）を超える学校数は、24 校中 4 校であり、総学校数に占める割合は、17％である。

また、簡易速度調査と併せて実施したネットワークに関するユーザー体感調査の結果では、全体の約 8 割近くの学校から「回線が遅い時がある」という意見が寄せられている。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

調査・分析の計画

各学校を対象に専用の機器を用いて通常時及び多数利用時の負荷テストを実施することを検討している。ネットワークアセスメントの結果報告をもとに、今後の改善の方向性を決定していく予定である。

スケジュール

令和 7 年 9 月：ネットワークアセスメント開始

令和 7 年 10 月：データ収集完了

令和 8 年 2 月：結果報告及び課題の特定

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

調査・分析の計画

ネットワークアセスメントにより明らかになった課題の解決のため、回線増強や契約形態変更等の対応を検討していく。

スケジュール

令和 8 年 2 月：アセスメントの結果をもとに今後の対応を検討

令和 8 年 3 月：検討結果をもとにネットワークの改善

令和 8 年 4 月以降：予算措置が必要な課題への対応

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

課題が特定されていないため、解決の方法及びスケジュールについては今後検討予定

最終更新：令和 7 年 7 月