

公共施設個別施設計画取組概要（補足資料）

1. これまでの取組及び今後のスケジュールについて

日 時	内 容	備 考
H31. 3. 15	行革推進本部会議	策定の承認
H31. 3. 28	行革推進協議会	策定の意見聴取
H31. 4. 12	施設所管課会議	策定説明
H31. 4～6	施設カルテ作成	各施設所管課
R1. 7	ヒアリングの実施	総務部長・財務部長ヒア
R1. 9. 2	行革推進本部会議	進捗報告、意見聴取
R1. 10. 29	行革推進協議会	進捗報告、意見聴取
R1. 11～R2. 1	個別施設計画(案)策定	行政経営課
R2. 2. 12	行革推進本部会議	計画(案)説明、承認
R2. 3	議会報告(委員会・全協)	意見聴取
以降予定		
R2. 3	パブリックコメント	市HP上
//	行革推進協議会	意見聴取、承認
R2. 4	策定	

2. 施設ごとの方向性について

(1) 第1期末：R7年度末時点(建物の方向性)…114施設

- 維持(更新又は大規模改修した(する)施設)…57施設(学校、コミセン 他)
- 集約化(機能を集約化した(する)施設)…2施設(本庁舎 他)
- 転用(機能を変更した(する)施設)…8施設(幼稚園、三国文化未来館 他)
- 複合化(機能を複合化した(する)施設)…8施設(幼稚園、保育所、三国運動公園健康管理センター 他)
- 廃止(譲渡・解体した(する)施設)…39施設(地区集会場、コミセン、保育所、普通財産化された施設 他)

(2) 第2期～第3期末：R8～R27年度末(機能の方向性)…156施設

※建物の方向性ではないので注意(改定の際、直近の10年間について、建物の方向性を定める予定)

- 維持…137施設
- 集約化・複合化…11施設(市営住宅・児童館・保健センター 他)
- 廃止…8施設(普通財産化された施設、地区集会場 他)