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対象橋梁一覧表 令和７年１２月末時点

番号
橋梁
コード

橋梁名
路線名
（市道）

所在地
（坂井市）

橋梁形式
橋長

（ｍ）
幅員

（ｍ）
径間数

1 691002 水滝橋  三国１２３号線  三国町滝谷  プレテン床版 1955 ［69］ 10.80 17.55 1

2 691006 高柳橋  木部４６号線  三国町石丸  RC床版橋（その他） 1944 ［80］ 8.10 7.50 1

3 691009 三国６号橋  三国東部１号線  三国町西今市  プレテン床版 1990 ［34］ 7.40 6.20 1

4 691011 三国8号線  三国東部１号線  三国町玉江  RC床版橋（その他） 1990 ［34］ 5.70 7.10 1

5 691012 下部里田橋  浜四郷１８号線  三国町目黒  プレテン中空床版 2001 ［23］ 14.40 13.30 1

6 691020 三国１４号橋  三国１２８号線  三国町三国東5丁目  プレテン床版 1955 ［69］ 10.40 12.90 1

7 691021 三国１５号橋  三国１４８号線  三国町三国東5丁目  プレテン床版 1955 ［69］ 10.40 2.50 1

8 691028 三国２０号橋  三国４９号線  三国町神明1丁目  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 6.70 4.10 1

9 691032 三国２４号橋  三国東部６号線  三国町三国東1丁目  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 7.40 5.90 1

10 691050 三国４１号橋  浜四郷３号線  三国町西野中  H形鋼（不明） 1990 ［34］ 12.70 4.80 1

11 692078 丸岡２３号橋  一本田八ヶ郷線  丸岡町霞ヶ丘4丁目  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 8.50 12.50 1

12 692079 驛見橋  一本田八ヶ郷線  丸岡町谷町1丁目  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 6.40 11.60 1

13 692080 丸岡２４号橋  猪爪小黒線  丸岡町小黒  RCT桁 1968 ［56］ 6.40 7.10 1

14 692081 丸岡２５号橋  種・長寿園線  丸岡町小黒  H形鋼（不明） 1969 ［55］ 6.40 6.05 1

15 692106 大谷川橋  坪ノ内上久米田線  丸岡町上久米田  RCT桁 1955 ［69］ 11.50 6.70 1

16 692138 新橋  西瓜屋乾下田線  丸岡町西瓜屋  RC床版橋（その他） 1957 ［67］ 7.70 5.00 1

17 692139 柳橋  西瓜屋乾下田線  丸岡町西里丸岡  プレテン床版 1965 ［59］ 10.00 5.00 1

18 692143 丸岡６８号橋  西瓜屋田町線  丸岡町西里丸岡  H形鋼（不明） 1955 ［69］ 12.60 7.90 1

19 692146 一本田橋  一本田西里丸岡線  丸岡町一本田  Ｉ 桁（不明） 1984 ［40］ 13.60 7.20 1

20 692147 中村橋  一本田福所線  丸岡町一本田中  H形鋼（不明） 1977 ［47］ 13.00 6.00 1

21 692178 丸岡９８号橋  北横地２号線  丸岡町北横地  プレテン床版 1955 ［69］ 7.00 4.30 1

22 692182 丸岡１０２号橋  南横地２号線  丸岡町南横地  RCT桁 1970 ［54］ 6.70 5.15 1

23 692188 丸岡１０８号橋  南横地上安田線  丸岡町南横地  RCT桁 1970 ［54］ 6.70 11.60 1

24 692190 神明橋  新間朝陽線  丸岡町石城戸町1丁目  RCT桁 1955 ［69］ 7.70 10.60 1

25 692200 丸岡１１８号橋  城北１２号線  丸岡町城北6丁目  プレテン床版 1955 ［69］ 5.30 8.00 1

26 692211 天守橋  丸岡新町２号線  丸岡町本町1丁目  RCT桁 1934 ［90］ 8.70 5.60 1

27 692212 賢友橋  竹田口松川線  丸岡町霞町  Ｉ 桁（鋼床版） 1985 ［39］ 8.30 8.10 1

28 692215 丸岡１３１号橋  城東霞ヶ丘線  丸岡町東陽  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 6.70 9.80 1

29 692218 丸岡１３４号橋  里丸岡霞ヶ丘線  丸岡町愛宕  RCT桁 1955 ［69］ 9.50 5.55 1

30 692219 白橋  今町石上線  丸岡町愛宕  RCT桁 1955 ［69］ 8.40 6.30 1

31 692223 丸岡１３８号橋  石城戸今町線  丸岡町今町  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 6.40 5.70 1

32 692237 丸岡１５２号橋  寅国安田新線  丸岡町牛ケ島  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1970 ［54］ 3.80 6.80 1

33 692242 丸岡１５７号橋  牛ヶ島２号線  丸岡町牛ケ島  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 5.30 5.40 1

34 692260 丸岡１７５号橋  宇随線  丸岡町磯部福庄  RC床版橋（その他） 1965 ［59］ 4.80 5.55 1

35 692268 丸岡１８３号橋  熊堂今市線  丸岡町熊堂  RC床版橋（その他） 1965 ［59］ 4.40 6.10 1

36 692270 丸岡１８５号橋  宇随熊堂線  丸岡町熊堂  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1965 ［59］ 5.60 5.50 1

37 692276 磯部島新橋  磯部島今市線  丸岡町今市  プレテン床版 1966 ［58］ 5.30 8.65 1

38 692278 丸岡１９０号橋  磯部島坪ノ内線  丸岡町四郎丸  プレテン床版 1970 ［54］ 8.50 8.30 1

39 692284 丸岡１９６号橋  曽々木小黒線  丸岡町内田  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 7.60 8.20 1

40 692290 丸岡２０２号橋  小黒１号線  丸岡町小黒  RC床版橋（その他） 1968 ［56］ 8.20 5.40 1

41 692302 丸岡２１４号橋  大森線  丸岡町大森  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 5.80 5.60 1

42 692303 丸岡２１５号橋  大森線  丸岡町大森  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.50 8.20 1

43 692306 丸岡２１８号橋  油為頭板倉線  丸岡町油為頭  RCT桁 1972 ［52］ 8.70 7.20 1

44 692309 末政橋  新間上久米田線  丸岡町末政  RCT桁 1972 ［52］ 6.00 9.10 1

45 692317 丸岡２２４号橋  高瀬筑後清水線  丸岡町豊原高瀬  RC桁橋（その他） 1970 ［54］ 5.30 5.40 1

46 692320 丸岡２２７号橋  末政四ッ柳線  丸岡町筑後清水  RC桁橋（その他） 1970 ［54］ 6.10 5.60 1

47 692325 丸岡２３２号橋  高田板倉線  丸岡町油為頭  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 5.40 10.10 1

48 692333 丸岡２４０号橋  上久米田上金屋線  丸岡町金元  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 6.50 3.90 1

49 692340 上久米田橋  東二ツ屋上久米田線  丸岡町上久米田  プレテン床版 1985 ［39］ 8.50 6.30 1

50 692347 近庄橋  上久米田３号線  丸岡町上久米田  プレテン中空床版 1955 ［69］ 11.00 6.00 1

51 692351 丸岡２５４号橋  大内峠線  丸岡町山竹田  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 6.70 15.20 1

52 692353 曽谷橋  山口曽谷線  丸岡町上竹田  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 5.90 5.70 1

53 692361 丸岡２５６号橋  榿ノ木支線  丸岡町上竹田  プレテン床版 1955 ［69］ 10.40 5.20 1

供用開始年
［経過年数］
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54 692364 丸岡２５７号橋  榿ノ木支線  丸岡町上竹田  RC床版橋（その他） 1985 ［39］ 8.00 6.70 1

55 692549 丸岡２５８号橋  随応寺末政線  丸岡町筑後清水  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1972 ［52］ 2.40 10.30 2

56 692682 神明橋歩道橋  新間朝陽線  丸岡町石城戸町1丁目  H形鋼（不明） 1955 ［69］ 6.80 2.00 1

57 692551 丸岡２６０号橋  随応寺末政線  丸岡町牛ケ島  プレテン床版 1975 ［49］ 11.20 7.30 1

58 692552 丸岡２６１号橋  随応寺末政線  丸岡町高柳  プレテン床版 1975 ［49］ 6.50 7.30 1

59 693367 鷺橋  中庄木部新保線  春江町正善  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1973 ［51］ 8.40 8.90 1

60 693381 中筋正蓮花橋  沖布目森田線  春江町中筋  RCT桁 1968 ［56］ 6.00 5.10 1

61 693391 正蓮花橋  日の出寄安線  春江町正蓮花  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 5.80 6.00 1

62 693393 大牧２３号橋  西長田清永線  春江町大牧  RCT桁 1973 ［51］ 9.60 7.30 1

63 693407 姫王橋  姫王西方寺線  春江町姫王  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1969 ［55］ 6.00 7.00 1

64 693409 大牧１５号橋  大牧堀越線  春江町大牧  H形鋼（合成） 1973 ［51］ 7.00 5.85 1

65 693426 鼓橋  石塚大牧線  春江町石塚  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1970 ［54］ 4.10 9.75 1

66 693428 鷺大橋  石塚臨海線  春江町石塚  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1970 ［54］ 4.10 13.00 1

67 693442 春江２号橋  井向中庄線  春江町中庄  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1975 ［49］ 3.00 6.50 1

68 693443 室町橋  小森石塚線  春江町中庄  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1970 ［54］ 4.20 8.40 1

69 693471 西春江２号橋  安沢江留下線  春江町千歩寺  プレテン中空床版 1990 ［34］ 14.50 4.20 1

70 693484 本堂橋  江留中１号線  春江町江留中  RCT桁 1975 ［49］ 8.80 4.95 1

71 693485 江留中２号橋  江留中２号線  春江町江留中  RCT桁 1955 ［69］ 9.10 4.85 1

72 693487 江留中橋  江留中７号線  春江町江留中  RCT桁 1955 ［69］ 8.10 4.10 1

73 693518 亀ヶ久保１号橋  亀ヶ久保2号線  春江町境  RC床版橋（その他） 1969 ［55］ 6.10 6.70 1

74 693519 亀ヶ久保２号橋  亀ヶ久保１１号線  春江町境  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 5.50 6.00 1

75 693521 春江跨道1号橋  為国14号線  春江町為国  ラーメン橋 1955 ［69］ 14.00 7.05 3

76 693522 春江跨道2号橋  為国15号線  春江町為国  ラーメン橋 1955 ［69］ 14.00 9.40 3

77 693574 沖布目１号橋  福島江留上線  春江町沖布目  プレテン床版 1969 ［55］ 7.50 8.00 1

78 693577 川田橋  福島江留上線  春江町江留上  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 5.60 7.30 1

79 694564 坂井６号橋  五本上関線  坂井町五本  RC床版橋（その他） 1977 ［47］ 5.10 7.90 1

80 694567 坂井８号橋  木部通学道線  坂井町高柳  プレテン床版 1983 ［41］ 11.00 6.00 1

81 694569 新駅前橋  若長通り線  坂井町新庄  プレテン床版 1955 ［69］ 13.40 16.80 1

82 694580 坂井１０号橋  上兵庫西線  坂井町西  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1955 ［69］ 2.90 7.00 1

83 694586 坂井１５号橋  今井野中線  坂井町今井  プレテン床版 1990 ［34］ 10.70 5.60 1

84 694588 坂井１７号橋  東荒井蛸線  坂井町今井  プレテン床版 1989 ［35］ 9.70 7.60 1

85 694590 坂井１９号橋  さかいｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ線  坂井町東荒井  RC床版橋（その他） 1989 ［35］ 5.80 7.10 1

86 694597 坂井２５号橋  下兵庫東荒井線  坂井町東荒井  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1989 ［35］ 6.30 9.70 1

87 694604 坂井３２号橋  岩永線  坂井町蔵垣内  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1955 ［69］ 2.90 7.00 1

88 694627 坂井５４号橋  上兵庫２号線  坂井町上兵庫  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1996 ［28］ 4.50 6.80 1

89 694633 坂井６０号橋  定旨島田線  坂井町定旨  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1955 ［69］ 6.70 5.50 1

90 690006 長畝新橋側道橋  長畝小黒線  丸岡町長畝  H形鋼（非合成） 1993 ［31］ 23.60 3.30 1

91 690005 長畝新橋  長畝小黒線  丸岡町長畝  H形鋼（合成） 1967 ［57］ 23.00 6.80 1

92 690058 北横地橋  随応寺末政線  丸岡町北横地  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 2019 ［5］ 2.30 7.30 1

93 690007 三本木橋  松川女形谷線  丸岡町八ヶ郷  プレテン中空床版 1974 ［50］ 17.00 7.00 1

94 690008 味岡橋  城東田屋線  丸岡町八ヶ郷  プレテン中空床版 1975 ［49］ 17.65 7.50 1

95 690047 西春江橋  西長田西春江線  春江町千歩寺  H形鋼（非合成） 1972 ［52］ 21.30 4.80 1

96 690045 鰌橋  随応寺本堂線  春江町本堂  Ｉ 桁（非合成） 1972 ［52］ 20.00 7.30 1

97 690041 江留中３号橋  江留中西太郎丸線  春江町随応寺  Ｉ 桁（不明） 1972 ［52］ 18.40 14.90 1

98 690043 随応寺６号橋  随応寺江留上線  春江町随応寺  ポステン中空床版 1992 ［32］ 19.40 15.50 1

99 690064 福島新橋  福島江留上線  坂井町福島  Ｉ 桁（非合成） 1964 ［60］ 19.00 7.50 1

100 690060 梅ｹ崎橋  坂井中央線  坂井町木部東  ポステンＴ桁 1977 ［47］ 48.00 8.80 2

101 690062 中宮領橋  宮領北部線  坂井町宮領  プレテン中空床版 2001 ［23］ 22.40 14.60 1

102 690059 五本跨線橋  坂井中央線  坂井町五本  Ｉ 桁（合成） 1980 ［44］ 220.60 8.30 9

103 690009 里竹田橋  玄女里竹田線  丸岡町玄女  Ｉ 桁（非合成） 1975 ［49］ 81.00 6.00 3

104 690016 平岩橋  山口岡線  丸岡町山口  Ｉ 桁（合成） 1980 ［44］ 26.00 6.20 1

105 690012 皿江橋  大坪吉政線  丸岡町北横地  H形鋼（合成） 1970 ［54］ 19.70 7.40 1

106 690015 為安橋  為安鳴鹿小学校線  丸岡町為安  プレテンＴ桁 1978 ［46］ 18.50 11.00 1

107 690013 坪の内橋  油為頭坪ノ内線  丸岡町坪ノ内  プレテン中空床版 1984 ［40］ 21.70 7.20 1

108 690010 北横地２号橋  舟寄北横地線  丸岡町北横地  H形鋼（合成） 1976 ［48］ 18.55 7.40 1
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109 690049 権現堂橋  安沢１号線  春江町石塚  プレテン中空床版 1981 ［43］ 34.30 6.00 2

110 690065 新福島橋  福島５号線  坂井町福島  RCT桁 1962 ［62］ 15.00 4.20 2

111 690061 今井橋  木部通学道線  坂井町今井  ポステン箱桁 1991 ［33］ 51.75 6.20 2

112 690014 上久米田側道橋  坪ノ内上久米田線  坂井町上久米田  Ｉ 桁（鋼床版） 1986 ［38］ 15.80 2.60 1

113 690001 雄島橋  雄島１６号線  三国町安島  プレテンＴ桁 1981 ［43］ 224.00 4.50 11

114 690003 野中橋  木部１９号線  三国町油屋  プレテン床版 1967 ［57］ 51.60 3.80 4

115 690004 米納津橋  浜四郷５１号線  三国町米納津  プレテン中空床版 1989 ［35］ 26.20 5.20 2

116 690002 エッセル橋  三国２００号線  三国町緑ヶ丘  H形鋼（非合成） 1992 ［32］ 32.60 5.80 2

117 690022 舟寄３号橋  長崎線  丸岡町長崎  Ｉ 桁（非合成） 1967 ［57］ 20.00 5.30 1

118 690017 千田２号橋  千田支線  丸岡町千田  Ｉ 桁（合成） 1982 ［42］ 66.70 4.00 3

119 690018 玄女橋  長畝御油田線  丸岡町千田  H形鋼（合成） 1973 ［51］ 30.80 5.50 2

120 690019 千田１号橋  新道南千田線  丸岡町千田  H形鋼（合成） 1969 ［55］ 31.00 5.30 2

121 690074 里久保橋  長屋舟寄線  丸岡町田島窪  H形鋼（非合成） 1973 ［51］ 16.00 9.80 1

122 690020 伏屋橋  城北赤坂線  丸岡町八ヶ郷  プレテン床版 1993 ［31］ 23.00 9.80 1

123 690011 舟寄１号橋  舟寄四ッ屋線  丸岡町舟寄  H形鋼（合成） 1969 ［55］ 20.00 5.40 1

124 690021 舟寄２号橋  舟寄１区線  丸岡町舟寄  H形鋼（合成） 1968 ［56］ 20.00 5.40 1

125 690024 新熊堂橋  嶺北養護学校線  丸岡町熊堂  ポステンＴ桁 1979 ［45］ 35.00 8.70 1

126 690028 あさのせ橋  山竹田６号線  丸岡町山竹田  ポステンＴ桁 1961 ［63］ 26.50 6.70 1

127 690027 大島橋  上金屋３号線  丸岡町上金屋  プレテンＴ桁 1984 ［40］ 16.00 8.00 1

128 690023 高柳橋  八ッ口高柳線  丸岡町吉政  H形鋼（非合成） 1969 ［55］ 15.00 5.40 1

129 690030 鍵掛一号橋  河内南谷線  丸岡町上竹田  Ｉ 桁（合成） 1981 ［43］ 30.00 6.20 1

130 690031 鍵掛二号橋  河内南谷線  丸岡町上竹田  H形鋼（非合成） 1982 ［42］ 22.00 6.70 1

131 690032 たべ谷橋  河内南谷線  丸岡町上竹田  ポステンＴ桁 1981 ［43］ 70.70 6.20 2

132 690033 高原橋  河内南谷線  丸岡町上竹田  Ｉ 桁（非合成） 1982 ［42］ 27.00 6.20 1

133 690034 小内谷橋  河内南谷線  丸岡町上竹田  ポステンＴ桁 1964 ［60］ 19.90 4.60 1

134 690035 畑尻橋  河内南谷支線  丸岡町上竹田  ランガー（アーチ橋） 1986 ［38］ 87.10 5.20 1

135 690046 春日橋  井向１号線  春江町井向  H形鋼（非合成） 1963 ［61］ 27.20 3.00 3

136 690050 金剛寺橋  金剛寺1号線  春江町中庄  プレテン中空床版 1987 ［37］ 27.70 6.20 2

137 690051 随応寺５号橋  随応寺東太郎丸線  春江町随応寺  プレテン中空床版 1991 ［33］ 19.70 7.20 1

138 690038 皿谷橋  榿ノ木支線  丸岡町上竹田  H形鋼（非合成） 1985 ［39］ 21.90 5.20 1

139 690039 鍋倉橋  榿ノ木支線  丸岡町上竹田  H形鋼（非合成） 1985 ［39］ 21.90 5.20 1

140 690036 鶴谷橋  榿ノ木支線  丸岡町上竹田  Ｉ 桁（非合成） 1983 ［41］ 37.20 5.20 1

141 690037 蝠谷橋  榿ノ木支線  丸岡町上竹田  H形鋼（非合成） 1980 ［44］ 20.00 5.90 1

142 690026 ソフトパーク橋  熊堂４号線  丸岡町熊堂  ポステンＴ桁 1994 ［30］ 30.40 8.20 1

143 690029 松多良橋  山口曽谷線  丸岡町山口  H形鋼（非合成） 1968 ［56］ 24.80 6.30 2

144 690048 中庄橋  中庄１号線  春江町中庄  ポステンＴ桁 1988 ［36］ 26.30 6.20 1

145 690052 境２号橋  境８号線  春江町境元町  プレテン中空床版 1995 ［29］ 20.85 7.20 1

146 690071 宮領橋  宮領田島線  坂井町宮領  RCT桁 1964 ［60］ 16.50 5.00 2

147 690072 学校橋  長屋御油田線  坂井町御油田  プレテン中空床版 1988 ［36］ 22.90 6.20 1

148 690067 福島橋  福島丸岡線  坂井町福島  RCT桁 1962 ［62］ 15.00 5.20 2

149 690069 河和田橋  長畑長屋線  坂井町河和田  RCT桁 1964 ［60］ 19.00 5.20 2

150 690073 新長屋橋  長屋舟寄線  坂井町長屋  H形鋼（非合成） 1973 ［51］ 25.00 10.00 1

151 690070 新長畑橋  長畑長屋線  坂井町長畑  H形鋼（非合成） 1967 ［57］ 17.40 5.30 2

152 690066 海ｹ崎1号橋  下兵庫海ｹ崎線  坂井町下兵庫  プレテン中空床版 1988 ［36］ 45.60 5.70 2

153 690068 新河和田橋  宮領河和田線  坂井町河和田  プレテンＴ桁 1964 ［60］ 22.00 3.48 2

154 690053 境新橋  境１０号線  春江町境元町  プレテン中空床版 1998 ［26］ 18.50 7.20 1

155 690040 越ひかり橋  石塚二日市線  春江町石塚  プレテン床版 1998 ［26］ 32.30 12.80 1

156 690055 西の宮橋  中央境線  春江町為国西の宮  プレテン中空床版 1998 ［26］ 19.20 5.20 1

157 690054 うるおい橋  屋敷１号線  春江町江留下屋敷  プレテン中空床版 1997 ［27］ 18.10 7.20 1

158 690057 扇橋  日の出境線  春江町為国中区  プレテン中空床版 2003 ［21］ 25.10 10.00 1

159 690056 幸橋  為国１０号線  春江町為国中区  プレテン中空床版 1999 ［25］ 24.80 7.00 1

160 690063 逢生橋  福島江留上線  春江町為国西の宮  プレテン中空床版 1999 ［25］ 19.10 9.20 1

161 690075 清永橋  清永下兵庫線  坂井町清永  Ｉ 桁（不明） 2006 ［18］ 54.10 6.20 2

162 690025 熊堂橋  嶺北養護学校線  丸岡町熊堂  ポステンＴ桁 1972 ［52］ 33.95 3.80 1

163 691001 三国１号橋  三国５０号線  三国町宿1丁目  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 4.70 5.10 1
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164 691003 三国２号橋  三国１２３号線  三国町滝谷  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1955 ［69］ 4.00 11.10 1

165 691004 三国３号橋  三国１２３号線  三国町水居  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1955 ［69］ 4.70 11.00 1

166 691005 三国４号橋  三国１２６号線  三国町三国東5丁目  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.00 12.00 1

167 691007 沖野々橋  浜四郷１号線  三国町黒目  H形鋼（不明） 1955 ［69］ 13.25 7.30 1

168 691008 三国５号橋  三国１２７号線  三国町三国東6丁目  プレテン床版 1955 ［69］ 10.40 12.90 1

169 691010 三国７号橋  三国東部１号線  三国町藤沢  RC床版橋（その他） 1990 ［34］ 6.50 4.20 1

170 691015 三国９号橋  浜四郷１８号線  三国町下野  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1990 ［34］ 2.10 12.00 1

171 691016 三国１０号橋  雄島６８号線  三国町つつじが丘  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 4.00 3.00 1

172 691017 三国１１号橋  三国６５号線  三国町滝谷2丁目  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.90 6.50 1

173 691018 三国１２号橋  三国１２４号線  三国町三国東6丁目  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1955 ［69］ 2.10 6.80 1

174 691019 三国１３号橋  三国１４９号線  三国町三国東6丁目  プレテン床版 1955 ［69］ 10.40 2.50 1

175 691022 眼鏡橋  三国５５号線  三国町宿1丁目  その他（石橋） 1913 ［111］ 14.23 5.76 1

176 691013 思案橋  三国５５号線  三国町神明3丁目  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.60 4.00 1

177 691024 三国１６号橋  三国６１号線  三国町滝谷2丁目  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.70 5.90 1

178 691025 三国１７号橋  三国５８号線  三国町神明1丁目  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.40 7.30 1

179 691026 三国１８号橋  三国５７号線  三国町神明2丁目  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.50 3.60 1

180 691027 三国１９号橋  三国５４号線  三国町神明3丁目  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.80 3.80 1

181 691029 三国２１号橋  雄島２号線  三国町浜地  プレテン床版 1955 ［69］ 8.30 6.80 1

182 691030 三国２２号橋  三国１９７号線  三国町汐見1丁目  プレテン床版 1983 ［41］ 9.90 8.20 1

183 691031 三国２３号橋  三国東部８号線  三国町竹松  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.20 6.70 1

184 691033 三国２５号橋  木部５１号線  三国町楽円  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1983 ［41］ 2.00 6.00 1

185 691034 三国２６号橋  木部５０号線  三国町楽円  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1983 ［41］ 2.00 6.00 1

186 691035 三国２７号橋  木部５４号線  三国町楽円  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1983 ［41］ 2.00 8.50 1

187 691036 三国２８号橋  木部４２号線  三国町石丸  RC床版橋（その他） 1983 ［41］ 2.70 7.00 1

188 691037 三国２９号橋  木部２５号線  三国町川崎  RC床版橋（その他） 1983 ［41］ 2.30 4.50 1

189 691038 三国３０号橋  木部２７号線  三国町川崎  RC床版橋（その他） 1983 ［41］ 3.10 8.00 1

190 691039 三国３１号橋  木部２号線  三国町川崎  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1983 ［41］ 2.50 11.00 1

191 691040 三国３２号橋  木部３２号線  三国町川崎  RC桁橋（その他） 1983 ［41］ 2.20 8.10 1

192 691041 三国３３号橋  木部３２号線  三国町川崎  RC桁橋（その他） 1983 ［41］ 2.20 8.10 1

193 691042 三国３４号橋  木部４７号線  三国町池見  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1983 ［41］ 2.00 7.50 1

194 691043 三国３５号橋  木部４７号線  三国町池見  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1983 ［41］ 2.00 7.50 1

195 691044 三国３６号橋  木部１号線  三国町池見  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1983 ［41］ 2.00 7.40 1

196 691045 三国３７号橋  木部１号線  三国町池見  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1983 ［41］ 2.00 7.40 1

197 691046 三国３８号橋  木部３３号線  三国町池見  RC床版橋（その他） 1983 ［41］ 2.20 9.00 1

198 691047 三国３９号橋  木部３３号線  三国町池見  RC床版橋（その他） 1983 ［41］ 2.40 7.70 1

199 691048 三国４０号橋  新保１号線  三国町新保  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.20 3.20 1

200 691051 三国４２号橋  浜四郷２号線  三国町黒目  H形鋼（不明） 1977 ［47］ 12.70 6.30 1

201 691014 加戸８号線１号橋  加戸8号線  三国町加戸  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 4.90 7.60 1

202 692057 丸岡２号橋  長畝小黒線  丸岡町松川  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.50 8.40 1

203 692058 丸岡３号橋  長畝小黒線  丸岡町石上  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1968 ［56］ 4.10 8.80 2

204 692059 丸岡４号橋  松川女形谷線  丸岡町三本木  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 4.40 6.50 1

205 692060 丸岡５号橋  松川女形谷線  丸岡町三本木  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.70 6.60 1

206 692061 丸岡６号橋  松川女形谷線  丸岡町三本木  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.70 5.60 1

207 692062 丸岡７号橋  松川女形谷線  丸岡町三本木  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1955 ［69］ 2.20 7.00 1

208 692063 丸岡８号橋  本町中村線  丸岡町本町  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1955 ［69］ 2.60 12.00 1

209 692064 丸岡９号橋  室町城東線  丸岡町霞町  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.10 10.80 1

210 692065 丸岡１０号橋  城東田屋線  丸岡町霞町  その他（ＲＣ橋） 1955 ［69］ 2.40 9.25 1

211 692066 丸岡１１号橋  城東田屋線  丸岡町八ケ郷  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.30 6.80 1

212 692067 丸岡１２号橋  城東田屋線  丸岡町与河  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.20 8.80 1

213 692068 丸岡１３号橋  丸岡竹田線  丸岡町豊原  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.80 3.50 1

214 692069 丸岡１４号橋  丸岡竹田線  丸岡町豊原  RC床版橋（その他） 2020 ［4］ 4.70 4.00 1

215 692070 丸岡１５号橋  丸岡竹田線  丸岡町山竹田  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 4.00 3.60 1

216 692071 丸岡１６号橋  丸岡竹田線  丸岡町山竹田  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 4.20 3.60 1

217 692072 丸岡１７号橋  丸岡竹田線  丸岡町山竹田  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 4.00 3.60 1

218 692073 丸岡１８号橋  丸岡竹田線  丸岡町山竹田  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 4.50 3.60 1
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219 692074 丸岡１９号橋  一本田舟寄線  丸岡町舟寄  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1975 ［49］ 4.50 11.80 1

220 692075 丸岡２０号橋  一本田舟寄線  丸岡町東陽  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1975 ［49］ 3.40 12.00 1

221 692076 丸岡２１号橋  一本田八ヶ郷線  丸岡町西里丸岡  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.20 12.50 1

222 692077 丸岡２２号橋  一本田八ヶ郷線  丸岡町巽町  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.20 12.30 1

223 692082 丸岡２６号橋  下安田新保線  丸岡町上安田  RC床版橋（その他） 1970 ［54］ 3.00 5.30 1

224 692083 丸岡２７号橋  下安田新保線  丸岡町磯部新保  RC床版橋（その他） 1970 ［54］ 4.60 6.10 1

225 692084 丸岡２８号橋  上安田八丁線  丸岡町上安田  RC床版橋（その他） 1970 ［54］ 3.00 7.00 1

226 692087 丸岡３１号橋  上安田八丁線  丸岡町八丁  プレテン中空床版 2020 ［4］ 6.35 6.10 1

227 692088 丸岡３２号橋  坪江里竹田線  丸岡町堀水  RC床版橋（その他） 1959 ［65］ 3.10 5.00 1

228 692090 丸岡３４号橋  舟寄北横地線  丸岡町長崎  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.40 7.00 1

229 692091 丸岡３５号橋  舟寄北横地線  丸岡町吉政  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.40 7.00 1

230 692148 大坪栄橋  大坪吉政線  丸岡町長崎  H形鋼（不明） 1975 ［49］ 13.30 6.80 2

231 692093 丸岡３７号橋  石上支線  丸岡町石上  RC床版橋（その他） 1968 ［56］ 5.10 6.90 1

232 692094 丸岡３８号橋  石上内田線  丸岡町内田  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.60 5.70 1

233 692095 丸岡３９号橋  末政山崎三ヶ線  丸岡町末政  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 3.50 4.35 1

234 692096 丸岡４０号橋  末政山崎三ヶ線  丸岡町山崎三ケ  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1969 ［55］ 2.70 20.50 1

235 692097 丸岡４１号橋  板倉大森線  丸岡町野中山王  RC桁橋（その他） 1972 ［52］ 4.20 7.60 1

236 692098 丸岡４２号橋  板倉大森線  丸岡町板倉  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1972 ［52］ 3.60 10.40 1

237 692099 丸岡４３号橋  坪ノ内上久米田線  丸岡町上久米田  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 3.50 5.00 1

238 692108 上金屋橋  樋爪鳴鹿線  丸岡町楽間  その他（ＲＣ橋） 1972 ［52］ 6.00 8.40 1

239 692109 東二ッ屋橋  樋爪鳴鹿線  丸岡町上金屋  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 6.30 8.40 1

240 692110 東二ッ屋１号橋  樋爪鳴鹿線  丸岡町東二ツ屋  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 5.80 8.50 1

241 692100 丸岡４４号橋  上金屋下久米田線  丸岡町楽間  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 6.70 6.10 1

242 692101 丸岡４５号橋  上金屋下久米田線  丸岡町下久米田  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 7.80 5.80 1

243 692114 丸岡４６号橋  山口岡線  丸岡町上竹田  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 10.00 7.80 1

244 692115 丸岡４７号橋  長畝中千田線  丸岡町千田  RC床版橋（その他） 1960 ［64］ 2.90 5.90 1

245 692116 丸岡４８号橋  一本田福所玄女線  丸岡町玄女  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.60 4.60 1

246 692117 丸岡４９号橋  一本田福所玄女線  丸岡町玄女  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.50 5.00 1

247 692118 丸岡５０号橋  一本田福所玄女線  丸岡町玄女  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.20 5.20 1

248 692119 丸岡５１号橋  山久保１号線  丸岡町山久保  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.40 5.60 1

249 692120 丸岡５２号橋  長畝女形谷２号線  丸岡町女形谷  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.00 6.00 1

250 692121 丸岡５３号橋  長畝女形谷２号線  丸岡町女形谷  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.00 5.00 1

251 692122 丸岡５４号橋  長畝女形谷線  丸岡町女形谷  プレテンＴ桁 1955 ［69］ 4.00 6.00 1

252 692123 丸岡５５号橋  長畝女形谷線  丸岡町女形谷  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.20 5.50 1

253 692128 丸岡５６号橋  女形谷霞の郷線  丸岡町八ケ郷  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1955 ［69］ 5.50 7.70 1

254 692124 丸岡５７号橋  一本田福所宇田線  丸岡町一本田福所  RC床版橋（その他） 1960 ［64］ 2.70 4.80 1

255 692125 丸岡５８号橋  一本田福所宇田線  丸岡町一本田福所  RC床版橋（その他） 1960 ［64］ 2.40 6.00 1

256 692129 丸岡５９号橋  一本田福所宇田線  丸岡町一本田福所  RC床版橋（その他） 1960 ［64］ 2.70 4.80 1

257 692130 丸岡６０号橋  朝陽１号線  丸岡町朝陽  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.30 10.80 1

258 692131 丸岡６１号橋  朝陽４号線  丸岡町朝陽  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.40 10.90 1

259 692132 丸岡６２号橋  朝陽５号線  丸岡町朝陽  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.30 10.30 1

260 692133 丸岡６３号橋  田町２号線  丸岡町上田町  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.30 7.30 1

261 692134 丸岡６４号橋  小人町新道線  丸岡町栄  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.60 4.90 1

262 692135 丸岡６５号橋  西瓜屋乾下田線  丸岡町上田町  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.10 5.00 1

263 692141 丸岡６６号橋  西瓜屋上田町線  丸岡町西里丸岡  その他（ＲＣ橋） 1955 ［69］ 8.20 4.50 1

264 692136 丸岡６７号橋  西瓜屋上田町線  丸岡町上田町  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.20 5.50 1

265 692144 丸岡６９号橋  新町西里丸岡線  丸岡町西里丸岡  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 6.40 3.80 1

266 692137 丸岡７０号橋  新町西里丸岡線  丸岡町西里丸岡  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.90 5.50 1

267 692140 丸岡７１号橋  一本田中舟寄線  丸岡町一本田中  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.50 5.00 1

268 692142 丸岡７２号橋  一本田中舟寄線  丸岡町舟寄  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 5.00 7.60 1

269 692145 丸岡７３号橋  一本田中舟寄線  丸岡町舟寄  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.30 5.40 1

270 692154 丸岡７４号橋  一本田中舟寄線  丸岡町舟寄  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.30 5.40 1

271 692156 丸岡７６号橋  舟寄１区線  丸岡町舟寄  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.80 5.60 1

272 692157 丸岡７７号橋  長崎線  丸岡町長崎  プレテン床版 1975 ［49］ 10.40 5.40 1

273 692158 丸岡７８号橋  長崎スポーツランド線  丸岡町長崎  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.50 5.70 1
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274 692160 丸岡８０号橋  一本田１号線  丸岡町一本田  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1975 ［49］ 2.90 12.70 1

275 692161 丸岡８１号橋  一本田１号線  丸岡町一本田  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1975 ［49］ 2.90 12.60 1

276 692162 丸岡８２号橋  西部５号線  丸岡町西瓜屋  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.00 5.70 1

277 692163 丸岡８３号橋  西部９号線  丸岡町西里丸岡  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.50 7.20 1

278 692164 丸岡８４号橋  二祖堂線  丸岡町西瓜屋  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 4.50 5.00 1

279 692165 丸岡８５号橋  八ッ口一本田線  丸岡町八ツ口  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.10 5.50 1

280 692166 丸岡８６号橋  八ッ口一本田線  丸岡町一本田  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1975 ［49］ 2.80 12.70 1

281 692167 丸岡８７号橋  八ッ口一本田線  丸岡町八ツ口  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1975 ［49］ 2.90 12.60 1

282 692168 丸岡８８号橋  八ッ口長崎線  丸岡町八ツ口  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.10 5.00 1

283 692170 丸岡９０号橋  八ッ口２号線  丸岡町八ツ口  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.40 5.50 1

284 692171 丸岡９１号橋  八ッ口スポーツランド２号線  丸岡町八ツ口  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 2019 ［5］ 3.50 5.00 1

285 692172 丸岡９２号橋  八ッ口高柳線  丸岡町八ツ口  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.40 7.00 1

286 692173 丸岡９３号橋  八ッ口高柳線  丸岡町吉政  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.40 7.00 1

287 692174 丸岡９４号橋  八ッ口高柳線  丸岡町吉政  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.60 5.00 1

288 692175 丸岡９５号橋  八ッ口高柳線  丸岡町高柳  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 4.80 5.10 1

289 692176 丸岡９６号橋  八ッ口高柳線  丸岡町高柳  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 4.00 5.00 1

290 692177 丸岡９７号橋  八ッ口高柳線  丸岡町高柳  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.40 5.00 1

291 692179 丸岡９９号橋  北横地３号線  丸岡町北横地  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.20 4.40 1

292 692181 丸岡１０１号橋  北横地９号線  丸岡町北横地  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.00 5.00 1

293 692183 丸岡１０３号橋  南横地３号線  丸岡町南横地  RCT桁 1968 ［56］ 6.70 5.10 1

294 692186 丸岡１０６号橋  下安田５号線  丸岡町下安田  RC床版橋（その他） 1970 ［54］ 3.00 5.40 1

295 692187 丸岡１０７号橋  下安田５号線  丸岡町下安田  RC床版橋（その他） 1970 ［54］ 3.00 5.40 1

296 692189 丸岡１０９号橋  磯部新保９号線  丸岡町羽崎  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 4.90 7.60 1

297 692191 土井原橋  新間朝陽線  丸岡町石城戸町  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.90 12.20 1

298 692192 丸岡１１０号橋  新間朝陽線  丸岡町荒町  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1955 ［69］ 2.40 11.80 1

299 692193 丸岡１１１号橋  城北栄線  丸岡町城北  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 4.90 9.40 1

300 692194 丸岡１１２号橋  城北栄線  丸岡町栄  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.00 9.30 1

301 692195 丸岡１１３号橋  北霞城北線  丸岡町栄  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.60 7.50 1

302 692196 丸岡１１４号橋  栄６号線  丸岡町栄  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.30 6.60 1

303 692197 丸岡１１５号橋  栄７号線  丸岡町栄  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1955 ［69］ 3.40 8.50 1

304 692198 丸岡１１６号橋  栄８号線  丸岡町栄  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1955 ［69］ 3.40 8.30 1

305 692199 丸岡１１７号橋  栄１０号線  丸岡町栄  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1955 ［69］ 3.40 8.20 1

306 692201 丸岡１１９号橋  城北１２号線  丸岡町城北６丁目  プレテン床版 1955 ［69］ 5.30 8.00 1

307 692202 丸岡１２０号橋  城北１５号線  丸岡町城北６丁目  プレテン床版 1955 ［69］ 5.30 8.00 1

308 692203 丸岡１２１号橋  城北１６号線  丸岡町城北６丁目  プレテン床版 1955 ［69］ 5.30 8.00 1

309 692204 丸岡１２２号橋  松川城北線  丸岡町松川  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.90 6.50 1

310 692205 丸岡１２３号橋  城北２号線  丸岡町城北５丁目  プレテン床版 1955 ［69］ 5.30 8.00 1

311 692206 丸岡１２４号橋  荒町１号線  丸岡町霞町  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.20 5.40 1

312 692207 丸岡１２５号橋  南霞荒町線  丸岡町荒町  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.10 8.00 1

313 692208 丸岡１２６号橋  室町松川線  丸岡町松川  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.10 7.70 1

314 692209 丸岡１２７号橋  松川１号線  丸岡町松川  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.80 8.20 1

315 692210 丸岡１２８号橋  松川３号線  丸岡町城北  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.80 8.10 1

316 692213 丸岡１２９号橋  霞ヶ丘１号線  丸岡町霞ケ丘  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.10 7.20 1

317 692214 丸岡１３０号橋  霞ヶ丘５号線  丸岡町霞ケ丘  その他（ＲＣ橋） 1955 ［69］ 2.50 11.30 1

318 692216 丸岡１３２号橋  里丸岡霞ヶ丘線  丸岡町愛宕  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 4.90 5.00 1

319 692217 丸岡１３３号橋  里丸岡霞ヶ丘線  丸岡町里丸岡  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.70 5.10 1

320 692220 丸岡１３５号橋  今町石上線  丸岡町石上  RC床版橋（その他） 1968 ［56］ 3.30 6.50 1

321 692221 丸岡１３６号橋  西瓜屋上石城戸線  丸岡町西瓜屋  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 4.20 7.30 1

322 692222 丸岡１３７号橋  西瓜屋三ヶ町線  丸岡町西瓜屋  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 4.40 3.80 1

323 692224 丸岡１３９号橋  富田町八幡町線  丸岡町富田町  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.40 6.40 1

324 692225 丸岡１４０号橋  猪爪７号線  丸岡町猪爪  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.20 7.50 1

325 692226 丸岡１４１号橋  八ッ口今福線  丸岡町八ツ口  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 5.00 9.80 1

326 692227 丸岡１４２号橋  八ッ口寅国線  丸岡町八ツ口  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.50 6.00 1

327 692228 丸岡１４３号橋  今福吉政線  丸岡町今福  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.40 6.20 1

328 692230 丸岡１４５号橋  今福吉政線  丸岡町八ツ口  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.40 7.90 1
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329 692231 丸岡１４６号橋  今福吉政線  丸岡町吉政  その他（ＲＣ橋） 1975 ［49］ 3.60 7.20 1

330 692232 丸岡１４７号橋  儀間吉政線  丸岡町吉政  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.30 5.60 1

331 692233 丸岡１４８号橋  寅国安田新線  丸岡町儀間  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 3.00 5.10 1

332 692234 丸岡１４９号橋  寅国安田新線  丸岡町牛ケ島  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 3.00 5.10 1

333 692235 丸岡１５０号橋  寅国安田新線  丸岡町牛ケ島  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 2.30 5.10 1

334 692236 丸岡１５１号橋  寅国安田新線  丸岡町牛ケ島  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 5.40 5.40 1

335 692238 丸岡１５３号橋  寅国安田新線  丸岡町安田新  RC床版橋（その他） 1970 ［54］ 3.00 5.10 1

336 692239 丸岡１５４号橋  寅国安田新線  丸岡町安田新  RC床版橋（その他） 1970 ［54］ 3.00 5.10 1

337 692240 丸岡１５５号橋  寅国新間線  丸岡町新間  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.30 6.40 1

338 692241 丸岡１５６号橋  儀間１号線  丸岡町儀間  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 2.40 4.70 1

339 692243 丸岡１５８号橋  牛ヶ島２号線  丸岡町牛ケ島  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 3.10 5.10 1

340 692244 丸岡１５９号橋  高瀬安田新線  丸岡町安田新  RC床版橋（その他） 1970 ［54］ 3.00 5.10 1

341 692245 丸岡１６０号橋  安田新宇随線  丸岡町上安田  RC床版橋（その他） 1970 ［54］ 2.80 7.30 1

342 692246 丸岡１６１号橋  安田新宇随線  丸岡町下安田  プレテン床版 1970 ［54］ 8.50 6.60 1

343 692247 丸岡１６２号橋  安田新宇随線  丸岡町下安田  その他（ＲＣ橋） 1970 ［54］ 3.30 6.80 1

344 692248 丸岡１６３号橋  安田新宇随線  丸岡町羽崎  RC床版橋（その他） 1970 ［54］ 5.00 8.20 1

345 692249 丸岡１６４号橋  安田新宇随線  丸岡町羽崎  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 2017 ［7］ 2.30 7.50 1

346 692250 丸岡１６５号橋  上安田安田新線  丸岡町上安田  その他 1970 ［54］ 8.10 5.80 1

347 692252 丸岡１６７号橋  上安田新九頭龍線  丸岡町上安田  RC床版橋（その他） 1970 ［54］ 3.00 5.70 1

348 692253 丸岡１６８号橋  上安田新九頭龍線  丸岡町新九頭竜  プレテン床版 1965 ［59］ 6.00 10.60 1

349 692254 丸岡１６９号橋  新九頭竜２号線  丸岡町新九頭竜  プレテン床版 1965 ［59］ 6.00 6.60 1

350 692255 丸岡１７０号橋  新九頭竜３号線  丸岡町新九頭竜  RC床版橋（その他） 1965 ［59］ 3.00 8.00 1

351 692256 丸岡１７１号橋  新九頭竜４号線  丸岡町新九頭竜  プレテン床版 1965 ［59］ 6.00 6.60 1

352 692257 丸岡１７２号橋  新九頭竜５号線  丸岡町新九頭竜  プレテン床版 1965 ［59］ 6.00 6.60 1

353 692258 丸岡１７３号橋  新九頭竜１０号線  丸岡町八丁  RC床版橋（その他） 1965 ［59］ 5.00 10.30 1

354 692259 丸岡１７４号橋  羽崎１号線  丸岡町羽崎  プレテン床版 1965 ［59］ 6.40 5.30 1

355 692263 丸岡１７８号橋  反保線  丸岡町反保  RC床版橋（その他） 1970 ［54］ 3.00 5.50 1

356 692264 丸岡１７９号橋  反保線  丸岡町反保  RC床版橋（その他） 1970 ［54］ 3.00 5.90 1

357 692265 丸岡１８０号橋  上安田今市線  丸岡町今市  RC床版橋（その他） 1970 ［54］ 3.00 7.00 1

358 692266 丸岡１８１号橋  反保磯部福庄線  丸岡町今市  RC床版橋（その他） 1970 ［54］ 3.00 5.00 1

359 692267 丸岡１８２号橋  反保磯部福庄線  丸岡町今市  RC床版橋（その他） 1970 ［54］ 3.00 5.00 1

360 692269 丸岡１８４号橋  宇随熊堂線  丸岡町磯部福庄  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 4.70 5.60 1

361 692271 丸岡１８６号橋  熊堂５号線  丸岡町熊堂  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1955 ［69］ 3.10 11.60 1

362 692272 丸岡１８７号橋  今市保育所線  丸岡町今市  RC床版橋（その他） 1970 ［54］ 3.00 5.00 1

363 692273 丸岡１８８号橋  今市線  丸岡町今市  RC床版橋（その他） 1970 ［54］ 2.10 4.00 1

364 692277 丸岡１８９号橋  磯部島線  丸岡町磯部島  RC床版橋（その他） 1970 ［54］ 4.70 6.90 1

365 692279 丸岡１９１号橋  三本木田屋線  丸岡町与河  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.60 5.60 1

366 692280 丸岡１９２号橋  与河田屋線  丸岡町与河  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.30 5.40 1

367 692281 丸岡１９３号橋  与河篠岡線  丸岡町八ケ郷  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 10.00 4.50 1

368 692282 丸岡１９４号橋  高校篠岡線  丸岡町八ケ郷  その他（ＲＣ橋） 1968 ［56］ 4.00 11.50 1

369 692283 丸岡１９５号橋  石上新宮線  丸岡町篠岡  RC床版橋（その他） 1968 ［56］ 3.50 7.00 1

370 692285 丸岡１９７号橋  曽々木内田線  丸岡町篠岡  RC床版橋（その他） 1968 ［56］ 3.40 7.40 1

371 692286 丸岡１９８号橋  丸岡東部2号線  丸岡町里丸岡  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.30 8.30 1

372 692287 丸岡１９９号橋  高速バス停車場１号線  丸岡町小黒  ラーメン橋 1955 ［69］ 2.80 4.90 1

373 692288 丸岡２００号橋  高速バス停車場２号線  丸岡町八ケ郷  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 5.80 5.90 1

374 692289 丸岡２０１号橋  高速バス停車場３号線  丸岡町里丸岡  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.10 12.60 1

375 692291 丸岡２０３号橋  舛田線  丸岡町舛田  RC床版橋（その他） 1968 ［56］ 3.30 7.60 1

376 692292 丸岡２０４号橋  江添１号線  丸岡町山崎三ケ  RC床版橋（その他） 1969 ［55］ 2.20 6.40 1

377 692293 丸岡２０５号橋  小黒末政線  丸岡町小黒  RC床版橋（その他） 1968 ［56］ 2.20 6.30 1

378 692294 丸岡２０６号橋  小黒末政線  丸岡町小黒  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 2.90 5.00 1

379 692295 丸岡２０７号橋  小黒末政線  丸岡町末政  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 2.10 5.00 1

380 692296 丸岡２０８号橋  末政４号線  丸岡町末政  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 2.10 5.10 1

381 692297 丸岡２０９号橋  末政４号線  丸岡町末政  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 4.00 6.30 1

382 692298 丸岡２１０号橋  末政４号線  丸岡町末政  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 3.70 5.40 1

383 692300 丸岡２１２号橋  末政大森線  丸岡町末政  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 3.70 5.20 1
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384 692301 丸岡２１３号橋  末政大森線  丸岡町野中山王  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 3.00 5.00 1

385 692304 丸岡２１６号橋  末政１号線  丸岡町板倉  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1972 ［52］ 4.20 9.00 1

386 692305 丸岡２１７号橋  板倉４号線  丸岡町板倉  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 2.60 5.00 1

387 692149 末政４号橋  新間上久米田線  丸岡町末政  プレテン床版 1972 ［52］ 4.30 7.80 1

388 692312 丸岡２１９号橋  新間上久米田線  丸岡町末政  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 2.50 8.80 1

389 692310 大谷３号橋  新間上久米田線  丸岡町下久米田  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 3.80 5.70 1

390 692311 大谷２号橋  新間上久米田線  丸岡町上久米田  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 4.30 8.00 1

391 692313 丸岡２２０号橋  高速側道線  丸岡町牛ケ島  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 3.50 11.50 1

392 692314 丸岡２２１号橋  高速側道線  丸岡町四ツ柳  その他（ＲＣ橋） 1970 ［54］ 3.00 4.80 1

393 692315 丸岡２２２号橋  筑後清水末政線  丸岡町筑後清水  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 3.00 5.00 1

394 692316 丸岡２２３号橋  筑後清水末政線  丸岡町筑後清水  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 3.00 5.00 1

395 692318 丸岡２２５号橋  末政四ッ柳線  丸岡町板倉  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 5.00 8.50 1

396 692319 丸岡２２６号橋  末政四ッ柳線  丸岡町板倉  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 3.00 4.90 1

397 692321 丸岡２２８号橋  板倉3号線  丸岡町板倉  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 5.20 8.90 2

398 692322 丸岡２２９号橋  油為頭高瀬線  丸岡町油為頭  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 3.00 5.00 1

399 692323 丸岡２３０号橋  油為頭高瀬線  丸岡町豊原高瀬  RC桁橋（その他） 1970 ［54］ 5.30 6.45 1

400 692324 丸岡２３１号橋  高田板倉線  丸岡町油為頭  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 3.00 5.00 1

401 692326 丸岡２３３号橋  坪ノ内１号線  丸岡町坪ノ内  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 3.00 5.00 1

402 692327 丸岡２３４号橋  坪ノ内３号線  丸岡町坪ノ内  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 3.00 6.30 1

403 692328 丸岡２３５号橋  下久米田線  丸岡町下久米田  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 4.80 6.10 1

404 692329 丸岡２３６号橋  友末下久米田線  丸岡町下久米田  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 4.20 4.30 1

405 692330 丸岡２３７号橋  下久米田楽間線  丸岡町下久米田  RCT桁 1972 ［52］ 5.30 6.50 1

406 692331 丸岡２３８号橋  下久米田楽間線  丸岡町楽間  RC桁橋（その他） 1972 ［52］ 4.60 6.70 1

407 692332 丸岡２３９号橋  上久米田上金屋線  丸岡町金元  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 3.20 3.40 1

408 692337 丸岡２４４号橋  下久米田線  丸岡町下久米田  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 6.00 5.80 1

409 692343 丸岡２４５号橋  東二ツ屋上久米田線  丸岡町上久米田  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 2.10 6.30 1

410 692341 丸岡２４６号橋  東二ツ屋１号線  丸岡町東二ツ屋  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 5.30 5.40 1

411 692342 丸岡２４７号橋  東二ツ屋１号線  丸岡町上金屋  RCT桁 1972 ［52］ 6.00 5.30 1

412 692344 丸岡２４８号橋  東二ツ屋２号線  丸岡町上久米田  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 3.40 7.60 1

413 692345 丸岡２４９号橋  東二ツ屋上久米田２号線  丸岡町上久米田  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 3.40 5.20 1

414 692346 丸岡２５０号橋  坪ノ内上久米田線  丸岡町金元  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 3.30 4.90 1

415 692348 丸岡２５１号橋  坪ノ内上久米田線  丸岡町楽間  RC床版橋（その他） 1972 ［52］ 4.50 6.10 1

416 692349 丸岡２５２号橋  大内峠線  丸岡町山竹田  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 4.90 9.35 1

417 692350 丸岡２５３号橋  大内峠線  丸岡町山竹田  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.70 6.35 1

418 692360 丸岡２５５号橋  河内南谷支線  丸岡町上竹田  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 10.60 5.20 1

419 693102 石塚２号橋  中庄木部新保線  春江町姫王  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.70 5.00 1

420 693104 石塚４号橋  中庄木部新保線  春江町石塚  RC床版橋（その他） 1969 ［55］ 3.70 5.00 1

421 693215 中庄１５号橋  中庄木部新保線  春江町中庄  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.70 5.00 1

422 693214 中庄１４号橋  中庄木部新保線  春江町中庄  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.60 5.00 1

423 693240 深田下水橋  本堂針原線  春江町針原  RC床版橋（その他） 1963 ［61］ 3.30 8.20 1

424 693253 江留下３号橋  随応寺江留上線  春江町東太郎丸  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.70 10.10 1

425 693263 江留上３号橋  随応寺江留上線  春江町江留上  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.00 8.20 1

426 693272 西太郎丸２号橋  文化の森線  春江町西太郎丸  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1955 ［69］ 2.10 26.30 1

427 693282 深田下水路２号橋  江留上針原線  春江町針原  RC床版橋（その他） 1963 ［61］ 3.00 13.30 1

428 693290 日の出橋  日の出寄安線  春江町江留上  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.00 5.50 1

429 693291 上小森橋  上小森木部西方寺線  春江町上小森  RC床版橋（その他） 1970 ［54］ 2.30 9.80 1

430 693425 大牧２４号橋  西長田清永線  春江町大牧  RC床版橋（その他） 1994 ［30］ 3.50 9.10 1

431 693292 五反橋  大石小大牧線  春江町大牧  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.20 14.40 1

432 693293 正善橋  姫王布施田新線  春江町正善  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 2.90 10.30 1

433 693294 西川橋  境江留下線  春江町江留下  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 4.10 8.30 1

434 693251 江留下１号橋  境江留下線  春江町江留下  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.10 9.90 1

435 693401 芳野橋  為国江留下線  春江町為国  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 5.40 8.40 1

436 693295 出店橋  為国江留下線  春江町為国  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 4.30 8.90 1

437 693307 出垣内７号橋  三ツ屋正蓮花線  春江町正蓮花  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.60 9.80 1

438 693404 宮前橋  中筋寄安線  春江町中筋  RCT桁 1968 ［56］ 6.00 7.00 1
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439 693405 鷺１号橋  定広西長田線  春江町正善  プレテン床版 1973 ［51］ 9.00 4.20 1

440 693321 部屋田橋  大牧堀越線  春江町大牧  RC床版橋（その他） 1973 ［51］ 4.30 6.60 1

441 693322 北ノ橋  大牧辻線  春江町下小森  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.00 5.10 1

442 693332 下小森２号橋  大牧辻線  春江町下小森  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.00 5.10 1

443 693331 下小森１号橋  大牧辻線  春江町大牧  その他（ＲＣ橋） 1975 ［49］ 3.00 4.90 1

444 693370 大牧１０号橋  大牧辻線  春江町大牧  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 2.70 5.30 1

445 693371 大牧１１号橋  大牧辻線  春江町大牧  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 2.70 5.40 1

446 693372 大牧１２号橋  大牧辻線  春江町大牧  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 2.70 5.40 1

447 693335 下小森５号橋  大牧小森線  春江町下小森  RC床版橋（その他） 1970 ［54］ 2.90 6.30 1

448 693334 下小森４号橋  大牧小森線  春江町下小森  RC床版橋（その他） 1973 ［51］ 3.10 7.20 1

449 693333 下小森３号橋  大牧小森線  春江町下小森  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.10 7.20 1

450 693369 大牧８号橋  大牧小森線  春江町下小森  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1975 ［49］ 5.00 5.80 1

451 693368 大牧７号橋  大牧小森線  春江町下小森  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1975 ［49］ 2.70 5.40 1

452 693414 大牧２０号橋  石塚大牧線  春江町大牧  RC床版橋（その他） 1973 ［51］ 4.30 5.70 1

453 693423 大牧２１号橋  石塚大牧線  春江町大牧  RC床版橋（その他） 1973 ［51］ 7.10 4.70 1

454 693424 大牧２２号橋  石塚大牧線  春江町大牧  RC床版橋（その他） 1973 ［51］ 2.60 5.50 1

455 693413 大牧１９号橋  石塚大牧線  春江町下小森  RC床版橋（その他） 1973 ［51］ 2.80 9.40 1

456 693408 大牧１４号橋  大石大牧線  春江町大牧  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 4.20 6.90 1

457 693410 大牧１６号橋  大石大牧線  春江町大牧  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.50 5.80 1

458 693411 大牧１７号橋  大牧１号線  春江町大牧  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 2.70 5.40 1

459 693341 井向１号橋  井向中庄線  春江町井向  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.20 7.50 1

460 693342 井向２号橋  井向中庄線  春江町井向  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.90 7.90 1

461 693343 井向３号橋  井向中庄線  春江町井向  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 2.80 7.50 1

462 693361 大牧１号橋  井向中庄線  春江町大牧  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 2.80 7.30 1

463 693362 大牧２号橋  井向中庄線  春江町大牧  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 2.80 7.50 1

464 693363 大牧３号橋  井向中庄線  春江町大牧  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 5.00 5.80 1

465 693204 中庄４号橋  井向中庄線  春江町中庄  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 2.40 6.30 1

466 693110 石塚１０号橋  中庄石塚線  春江町石塚  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.70 6.00 1

467 693111 石塚１１号橋  中庄石塚線  春江町石塚  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 2.70 6.00 1

468 693112 石塚１２号橋  中庄石塚線  春江町石塚  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 2.70 6.00 1

469 693113 石塚１３号橋  中庄石塚線  春江町石塚  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 2.60 6.00 1

470 693114 石塚１４号橋  中庄石塚線  春江町中庄  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 4.20 8.90 1

471 693206 中庄６号橋  中庄石塚線  春江町中庄  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.90 7.20 1

472 693207 中庄７号橋  中庄石塚線  春江町中庄  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.70 7.20 1

473 693208 中庄８号橋  中庄石塚線  春江町中庄  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.80 7.50 1

474 693209 中庄９号橋  中庄石塚線  春江町中庄  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.70 7.10 1

475 693210 中庄１０号橋  中庄石塚線  春江町中庄  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.90 7.40 1

476 693109 石塚９号橋  春江石塚１号線  春江町石塚  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.70 5.00 1

477 693108 石塚８号橋  春江石塚４号線  春江町石塚  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.70 5.10 1

478 693432 木船２号橋  西長田１号線  春江町西長田  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.20 6.40 1

479 693357 西長田７号橋  西長田２号線  春江町西長田  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 2.50 5.50 1

480 693427 大牧２５号橋  西長田３号線  春江町大牧  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 4.40 6.80 1

481 693224 千歩寺４号橋  西長田西春江線  春江町千歩寺  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.00 7.80 1

482 693431 木船１号橋  木部１号線  春江町西長田  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.20 6.40 1

483 693352 西長田２号橋  西長田千歩寺線  春江町西長田  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 2.80 5.90 1

484 693226 千歩寺６号橋  西長田千歩寺線  春江町千歩寺  RC桁橋（その他） 1975 ［49］ 2.50 3.50 1

485 693451 安沢１号橋  松木安沢線  春江町安沢  RC床版橋（その他） 1976 ［48］ 4.90 8.10 1

486 693461 田端１号橋  田端安沢線  春江町田端  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1993 ［31］ 3.20 6.10 1

487 693463 田端３号橋  田端高江線  春江町田端  その他（ＲＣ橋） 1976 ［48］ 3.80 9.40 1

488 693462 田端２号橋  田端２号線  春江町田端  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.30 6.00 1

489 693551 針原１号橋  矢島針原線  春江町針原  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1963 ［61］ 2.80 8.20 1

490 693555 針原５号橋  針原３号線  春江町針原  RC床版橋（その他） 1963 ［61］ 3.80 7.05 1

491 693554 針原４号橋  針原４号線  春江町針原  RC床版橋（その他） 1963 ［61］ 3.30 5.40 1

492 693561 本堂１号橋  本堂５号線  春江町本堂  RC床版橋（その他） 1963 ［61］ 2.20 4.50 1

493 693581 西太郎丸１号橋  太郎丸線  春江町西太郎丸  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 4.70 9.80 1
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494 693275 江留中５号橋  江留中7号線  春江町江留中  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.60 9.00 1

495 693489 随応寺２号橋  随応寺１号線  春江町随応寺  H形鋼（不明） 1955 ［69］ 7.80 4.00 1

496 693490 随応寺１号橋  随応寺東太郎丸線  春江町随応寺  RCT桁 1975 ［49］ 9.80 4.00 1

497 693582 春小橋  高道４号線  春江町江留下  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 5.00 4.50 1

498 693250 江留下大橋  昭和高道線  春江町為国  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.20 6.40 1

499 693264 江留上４号橋  錦高道線  春江町江留上  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.00 8.10 1

500 693261 江留上１号橋  江留下日の出線  春江町江留上  RC床版橋（その他） 1963 ［61］ 4.30 4.80 1

501 693262 江留上２号橋  春江新町１２号線  春江町江留上  RC床版橋（その他） 1963 ［61］ 3.20 8.20 1

502 693255 江留下新橋  屋敷６号線  春江町江留下  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.90 5.20 1

503 693256 江留下橋  江留下１号線  春江町江留下  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.20 3.80 1

504 693583 東垣内橋  中央境線  春江町江留下  RC床版橋（その他） 2020 ［4］ 3.00 4.30 1

505 693504 為国３号橋  為国１号線  春江町為国  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 5.60 6.00 1

506 693584 向苗代橋  為国１０号線  春江町為国  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.50 3.70 1

507 693591 為国１号橋  為国１１号線  春江町為国  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.40 2.50 1

508 693600 浜割橋  日の出境線  春江町江留上  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 4.90 5.80 1

509 693601 垣内橋  日の出境線  春江町江留下  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.20 6.10 1

510 693602 畔田橋  三ツ屋緑線  春江町江留上  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.90 5.90 1

511 693260 江留上橋  中央１号橋  春江町江留上  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.30 5.90 1

512 693603 内随橋  中央３号橋  春江町江留上  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.90 5.50 1

513 693604 庄兵衛橋  旭２号線  春江町江留下  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.30 6.10 1

514 693605 西畑橋  緑１号線  春江町江留下  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.30 8.50 1

515 693606 高田橋  昭和日の出線  春江町江留上  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.90 6.30 1

516 693630 境１０号橋  境１２号線  春江町境  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1955 ［69］ 2.30 6.60 1

517 693301 出垣内１号橋  いちい野三ッ屋線  春江町中筋北浦  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.60 9.30 1

518 693305 出垣内５号橋  いちい野三ッ屋線  春江町正蓮花  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 4.00 3.00 1

519 693641 いちい野１号橋  いちい野中央１号線  春江町中筋北浦  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 4.70 11.30 1

520 693308 出垣内８号橋  春江駅石仏線  春江町中筋北浦  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.60 12.30 1

521 693309 出垣内９号橋  北浦高田線  春江町中筋北浦  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.70 6.70 1

522 693310 出垣内１０号橋  大手三ツ屋線  春江町中筋北浦  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.50 9.00 1

523 693533 駅東橋  大手三ツ屋線  春江町中筋北浦  RCT桁 1955 ［69］ 6.90 6.00 1

524 693661 西浦１号橋  春江北浦線  春江町中筋北浦  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.50 11.70 1

525 693302 出垣内２号橋  大手３号線  春江町中筋北浦  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.50 7.10 1

526 693303 出垣内３号橋  大手４号線  春江町中筋北浦  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.50 5.80 1

527 693304 出垣内４号橋  大手５号線  春江町中筋北浦  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.70 7.60 1

528 693311 出垣内１１号橋  大手７号線  春江町中筋北浦  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.60 7.00 1

529 693306 出垣内６号橋  北浦１０号線  春江町中筋北浦  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.50 14.40 1

530 693681 日の出１号橋  日の出３号線  春江町正蓮花  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1955 ［69］ 3.90 6.90 1

531 693312 出垣内１２号橋  中筋正蓮花線  春江町正蓮花  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 5.10 8.30 1

532 693692 正蓮花２号橋  正蓮花丸岡線  春江町正蓮花  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 4.10 4.50 1

533 693544 中金橋  中筋栗森線  春江町中筋  RCT桁 1968 ［56］ 6.00 7.00 1

534 693545 中筋寄安橋  寄安中筋線  春江町中筋  プレテン中空床版 2019 ［5］ 8.30 5.00 1

535 693607 定重橋  定重１号線  春江町定重  RC床版橋（その他） 1970 ［54］ 2.10 7.00 1

536 693445 春江９号橋  松木１号線  春江町松木  RC床版橋（その他） 1993 ［31］ 2.00 6.80 1

537 693575 沖布目２号橋  福島江留上線  春江町沖布目  RC床版橋（その他） 1969 ［55］ 3.20 8.60 1

538 693576 沖布目３号橋  福島江留上線  春江町沖布目  RC床版橋（その他） 1969 ［55］ 3.10 9.80 1

539 693578 沖布目４号橋  福島江留上線  春江町沖布目  RC床版橋（その他） 1969 ［55］ 3.10 9.70 1

540 693693 旭橋  福島江留上線  春江町江留下  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.40 8.20 1

541 694559 坂井１号橋  坂井中央線  坂井町五本  RC床版橋（その他） 1966 ［58］ 4.00 24.90 1

542 694561 坂井３号橋  図書館通り線  坂井町上新庄  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.70 6.10 1

543 694562 坂井４号橋  徳分田・東長田線  坂井町徳分田  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.60 9.70 1

544 694563 坂井５号橋  坂井中央線  坂井町蔵垣内  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1977 ［47］ 5.10 8.20 1

545 694579 坂井９号橋  木部通学道線  坂井町清永  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1994 ［30］ 2.30 8.70 1

546 694582 坂井１２号橋  下新庄蔵垣内線  坂井町蔵垣内  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.90 5.40 1

547 694584 坂井１４号橋  上新庄５号線  坂井町上新庄  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 2.90 5.30 1

548 694587 坂井１６号橋  蛸１号線  坂井町蛸  RC床版橋（その他） 1989 ［35］ 4.00 7.20 1
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549 694589 坂井１８号橋  さかいｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ線  坂井町今井  RC床版橋（その他） 1989 ［35］ 4.20 7.10 1

550 694591 坂井２０号橋  清永木部東線  坂井町下兵庫  RC床版橋（その他） 1996 ［28］ 3.20 5.60 1

551 694592 坂井２１号橋  清永木部東２号線  坂井町木部東  RC床版橋（その他） 1994 ［30］ 3.10 5.60 1

552 694594 坂井２３号橋  折戸２号線  坂井町折戸  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1977 ［47］ 2.80 8.10 1

553 694595 坂井２４号橋  木部新保3号線  坂井町木部新保  RC床版橋（その他） 1981 ［43］ 3.40 5.40 1

554 694599 坂井２７号橋  駅前地蔵堂線  坂井町上新庄  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 6.10 6.00 1

555 694602 坂井３０号橋  若宮２号線  坂井町若宮  プレテン床版 1965 ［59］ 9.40 5.70 1

556 694603 坂井３１号橋  若宮５号線  坂井町若宮  RC床版橋（その他） 1965 ［59］ 3.40 6.60 1

557 694605 坂井３３号橋  東１号線  坂井町東  RC床版橋（その他） 1977 ［47］ 2.10 6.30 1

558 694606 坂井３４号橋  東２号線  坂井町東  RC床版橋（その他） 1977 ［47］ 2.20 7.00 1

559 694610 坂井３８号橋  下関３号線  坂井町下関  RC床版橋（その他） 1966 ［58］ 4.90 6.80 1

560 694611 坂井３９号橋  下関４号線  坂井町下関  RC床版橋（その他） 1966 ［58］ 4.80 6.40 1

561 694613 坂井４１号橋  坂井北部線  坂井町下関  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1966 ［58］ 4.50 35.10 1

562 694618 坂井４６号橋  舟戸１号線  坂井町下兵庫  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1966 ［58］ 2.50 7.50 1

563 694619 坂井４７号橋  松原神社線  坂井町上兵庫  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1966 ［58］ 5.00 5.60 1

564 694620 坂井４８号橋  小角北１号線  坂井町上兵庫  RC床版橋（その他） 1966 ［58］ 4.50 3.90 1

565 694621 坂井４９号橋  新在家１号線  坂井町上兵庫  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1966 ［58］ 5.00 6.40 1

566 694622 坂井５０号橋  新在家１号線  坂井町上兵庫  RC床版橋（その他） 1966 ［58］ 4.40 4.80 1

567 694623 坂井５１号橋  大畑１号線  坂井町上兵庫  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1966 ［58］ 5.00 5.20 1

568 694624 坂井５２号橋  新宮１号線  坂井町上兵庫  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1966 ［58］ 5.00 6.60 1

569 694625 坂井５３号橋  新宮３号線  坂井町上兵庫  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1966 ［58］ 4.70 6.20 1

570 694628 坂井５５号橋  上新庄上兵庫線  坂井町上兵庫  RC床版橋（その他） 1983 ［41］ 5.00 5.50 1

571 694630 坂井５７号橋  福島・若宮２号線  坂井町若宮  プレテン床版 1965 ［59］ 8.70 5.96 1

572 694632 坂井５９号橋  定旨島田線  坂井町定旨  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.70 7.60 1

573 694634 坂井６１号橋  定旨島田線  坂井町上関  RC床版橋（その他） 1977 ［47］ 3.80 6.40 1

574 694640 坂井６７号橋  五本４号線  坂井町五本  RC溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1955 ［69］ 3.90 3.00 1

575 694641 坂井６８号橋  定旨河和田線  坂井町定旨  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.60 4.10 1

576 694642 坂井６９号橋  定旨１号線  坂井町定旨  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.90 4.60 1

577 694643 坂井７０号橋  下新庄１号線  坂井町下新庄  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 2.90 5.00 1

578 694644 坂井７１号橋  福島・若宮４号線  坂井町若宮  プレテン中空床版 1965 ［59］ 10.10 6.00 1

579 694645 坂井７２号橋  宮領・若宮線  坂井町宮領  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.80 4.60 1

580 694646 坂井７３号橋  田島３号線  坂井町田島  RC床版橋（その他） 1971 ［53］ 3.10 5.70 1

581 694647 坂井７４号橋  田島４号線  坂井町田島  RC床版橋（その他） 1971 ［53］ 2.40 6.30 1

582 694648 坂井７５号橋  下新庄１号線  坂井町下新庄  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.10 5.40 1

583 694650 駅前橋  上新庄１号線  坂井町上新庄  プレテン床版 1955 ［69］ 6.00 3.94 1

584 694651 坂井７７号橋  上新庄７号線  坂井町上新庄  RC床版橋（その他） 1975 ［49］ 3.00 5.10 1

585 694652 坂井７８号橋  上新庄北部線  坂井町上新庄  RC床版橋（その他） 1955 ［69］ 3.00 6.06 1

586 694653 坂井７９号橋  田島・田島窪線  坂井町田島  RC床版橋（その他） 1971 ［53］ 2.40 7.30 1

587 694654 坂井８０号橋  御油田２号線  坂井町御油田  RC床版橋（その他） 1961 ［63］ 2.70 5.30 1

588 694655 坂井８１号橋  田島・田島窪線  坂井町田島窪  RC床版橋（その他） 1971 ［53］ 2.90 7.30 1

橋梁　　合計 588橋



1.1 個別施設計画の目的 

初めに、平成 30(2018)年度の管理橋梁は 615橋であったが、令和 5(2023)年度までにパイプ

ライン化事業、道路改良工事、北陸新幹線事業等で、27橋の橋梁が集約化・撤去された。 

 

表 1.1-1 集約化・撤去された橋梁 

パイプライン化事業 

坂井 7号橋   上新橋     丸岡 1号橋 

為安橋     丸岡 89号橋   丸岡 144号橋 

丸岡 176号橋  丸岡 241号橋  丸岡 242号橋 

丸岡 243号橋  春江 1号橋   坂井 22号橋 

坂井 28号橋   坂井 29号橋   西方寺橋 

道路改良 
丸岡 29号橋   丸岡 30号橋   丸岡 166号橋 

丸岡 177号橋 

北陸新幹線事業 丸岡 33号橋   丸岡 79号橋 

2.0m未満の函渠工 井向 4号橋   坂井 62号橋   坂井 63号橋 

横断側溝 坂井 13号橋   坂井 26号橋 

集約化 東荒井橋 

 

また、令和元(2019)年度から令和 5(2023)年度までに、判定区分ⅢおよびⅡの補修工事が、

53橋実施されている。 

 

表 1.1-2 補修工事が実施された橋梁 

令和元年度補修 

丸岡 66号橋   丸岡 68号橋   丸岡 118号橋 

江留中 2号橋  江留中橋    三国 41号橋 

大牧 21号橋   大牧 23号橋   新福島橋 

令和 2年度補修 

丸岡 14号橋   丸岡 24号橋   丸岡 134号橋 

丸岡 187号橋  丸岡 196号橋  丸岡 218号橋 

丸岡 227号橋  丸岡 230号橋  丸岡 233号橋   

丸岡 234号橋  大谷川橋    天守橋 

白橋      神明橋     神明橋歩道橋 

三国 10号橋   三国 19号橋   三国 42号橋 

沖野々橋    出店橋     江留上橋 

江留下橋    随応寺 1号橋  随応寺 2号橋 

大牧 15号橋   東垣内橋    本堂橋 

令和 4年度補修 

丸岡 25号橋   平岩橋     上久米田側道橋 

千歩寺 6号橋  舟寄 1号橋   中村橋 

一本田橋    千田 2号橋   長畝新橋側道橋 

雄島橋     賢友橋     梅ケ崎橋 

令和 5年度補修 
松多良橋    西春江橋    長畝新橋 

鰌橋      舟寄 2号橋 

 



令和 6(2024)年度で 588 橋の管理橋梁の内、建設後 50 年を経過する橋梁は、全体の 66％を

占めており、20年後の 2044年度には 95％に増加し、殆どの橋梁が高齢化橋梁となる。 

この様な高齢化を迎える橋梁の維持管理に対して、従来の対処療法的（事後的）な管理を続

けた場合、修繕・更新にかかる費用は、莫大な額となることが想定される。 

この様な背景より、計画的に橋梁の維持管理を実施し、限られた財源で無駄なく効率的に橋

梁を管理していくことが重要である。 

維持管理に掛かる費用を削減する手法として、対処療法的（事後的）管理法から予防保全型

への転換を図り、修繕や点検等に係る新技術等の活用を検討し、積極的な維持管理を行い橋梁

の余寿命を延ばすことが必要である。 

また、管理する橋梁について、施設の集約化・撤去などの検討を実施する。 

 

表 1.1-3 高齢化橋梁割合（2m以上の橋梁の割合） 

橋梁年齢 2018年度 2024年度 2044年度 

架橋後 50年以上の橋梁 283橋 388橋 560橋 

架橋後 50年未満の橋梁 332橋 200橋  28橋 

合計 615橋 588橋 588橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1-1 高齢化橋梁の割合 

 

□坂井市が管理する橋梁の維持管理への投資費用を効率的に運用するためアセットマネジメ

ント手法を用いて、従来の対処療法的（事後的保全）から積極的な維持管理を行う予防的保

全へと管理手法の転換を図る。 

□令和 9年度までに、管理する 588橋のうち約 10％の橋梁で、修繕や点検等に係る新技術等の

活用に努める。 

・新技術等を活用し、コスト縮減を目指す。（補修設計前調査・交通規制の軽減等） 

□坂井市が管理する橋梁について、施設の集約化・撤去などの検討を、社会経済状況や施設の

利用状況の変化、施設周辺の道路の整備状況、点検・修繕・更新等に係る中長期的な費用等

を考慮し実施する。 

・迂回路が存在し集約が可能な橋梁について、令和 9年度までに 1橋程度の集約化・撤去を

46%

54%

2018年度

架橋50年以上の橋梁
架橋50年未満の橋梁

66%

34%

2022年度

架橋50年以上の橋梁
架橋50年未満の橋梁

95%

5%

2042年度

架橋50年以上の橋梁
架橋50年未満の橋梁

2018年度 2024年度 2044年度 



地元と協議しながら検討する。 

・無橋梁化（充填工、函渠工）計画により、令和 9年度までにコスト縮減を目指す。 

（2橋/年：10橋） 

□管理手法は、橋梁の安全性・利便性・信頼性を確保しつつ、維持管理のライフサイクルコス

ト（LCC）の削減が可能な計画とする。 

 

1.2対象橋梁数 

(1)橋長別橋梁数 

坂井市が管理する道路橋梁数は、令和 6(2024)年 3 月現在で 588 橋（橋長 2m 以上）である。

橋長ごとの内訳は表 1.2-1のとおりである。 

特徴として、橋長 15m未満の小規模な橋梁が全体の 87％(517橋)を占める。これは、市内に

大規模な河川が少なく、地形も平地であること、また、土地改良に伴う用水路が多く整備され

ており小規模な河川を渡河する橋梁が多いことが理由である。 

 

表 1.2-1 橋梁数（橋長別） 

橋長区分 
橋梁数 

（橋） 

割 合 

（％） 

2m以上 5m未満 389 → 365 63 → 62 

5m以上 15m未満 152 → 150 24 → 25 

15m以上 30m未満  52 →  51  9 →  9 

30m以上 50m未満  12 →  12  2 →  2 

50m以上   10 →  10  2 →  2 

合計 615 → 588  

（※数値の左側は平成 30(2018)年度、右側は令和 6(2024)年度を示す。 



 

管理橋梁位置は、図 1.2-1（●印）に示すように、丸岡町・春江町の市街地及び、土地改良

に伴う用水路沿いに広く分布する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2-1 坂井市管理橋の分布状況 



(2)橋種別橋梁数 

表 1.2-2に橋梁形式別の管理橋梁数の一覧表を示す。 

 

表 1.2-2 橋梁数（橋梁形式別） 

橋  種 
全  体 

（橋） 

橋長 15m以上

（橋） 

橋長 15m未満

（橋） 

PC桁橋  79 (13%) →  79 (13%) 35 → 34  44 →  45 

RC桁橋  37 ( 6%) →  37 ( 6%)  4 →  4  33 →  33 

RC床版橋 382 (62%) → 356 (61%)  0 →  0 382 → 356 

ボックスカルバート  68 (11%) →  68 (12%)  0 →  0  68 →  68 

鋼橋  48 ( 8%) →  47 ( 8%) 35 → 35  13 →  12 

その他   1 ( 0%) →   1 ( 0%)  0 →  0   1 →   1 

合計 615 → 588 74 → 73 541 → 515 

（※数値の左側は平成 30(2018)年度、右側は令和 6(2024) 年度を示す。） 

 

平成 30(2018)年度                令和 6(2024)年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2-2 橋種別橋梁数 
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(3)対象橋梁位置図 

次頁に、対象橋梁全 588橋の位置図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2-3 対象橋梁位置図（590橋）



(4)橋梁架設年度の推定方法 

橋梁の架設年度については、橋梁台帳及び現地橋歴板の情報より設定しているが、橋

長 15.0ｍ未満の橋梁についてはほぼすべての橋梁で架設年が不明である。今回の計画に

使用する架設不明の橋梁については、以下の考え方で推定を行った。 

 

① 土地改良に伴う圃場整備年代 

圃場整備エリアと橋梁架設位置の関係性より架設年代を推定 

② 旧 4町（三国町、坂井町、丸岡町、春江町）の町村合併年度 

① で年度推定が困難な場合は旧 4 町の町村合併により各町が誕生した年代を架

設年として推定。（いずれも昭和 30年） 

 

次頁に、架設年度の推定図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2-4 架設年推定図

305 

87 

196 



1.3 維持管理手法 

1.3.1 定期点検 

(1)定期点検の頻度 

橋梁の定期点検は、「道路橋定期点検要領（平成 31年 2月 国土交通省 道路局）」およ

び「福井県橋梁定期点検マニュアル」に基づき、5 年に 1 回の頻度で実施することを基

本とする。 

 

(2)状態の把握 

橋梁の状態の把握は、近接目視または自らの近接目視による時と同等の健全性の診断

を行うことができる新技術により実施することを基本とする。 

点検結果は、「道路橋定期点検要領（平成 31年 2月 国土交通省 道路局）」および「福

井県橋梁定期点検マニュアル」を準拠して、点検調書を作成する。 

 

1.3.2 記録の保管 

点検調書は、電子媒体と紙媒体を所定の保管場所で管理する。将来的には、一元管理

できるシステムの構築を考える。 

 

 



2. 管理橋梁の損傷状況の把握（点検データの整理） 

坂井市の管理橋梁 588橋について、定期点検結果を用いて損傷状況、損傷特性を分析、整理

する。整理に当たっては、橋種や構造形式、環境等に応じて発生要因を分析するものとする。 

 

2.1 管理対象橋梁の健全度 

坂井市ではＨ26年度より国土交通省の「道路橋定期点検要領」に基づき、定期点検を実施し

ており、橋単位毎に健全性Ⅰ～Ⅳの評価を実施している。以下に管理橋梁の健全度を示す。 

 

表 2.1-1 管理橋梁の健全度 

健全度 橋梁数(橋) 

Ⅰ 298 (49%) → 300 (51%) 

Ⅱ 275 (45%) → 274 (47%) 

Ⅲ  42 ( 6%) →  14 ( 2%) 

Ⅳ   0 ( 0%) →   0 ( 0%) 

合計 615 → 588 

（※数値の左側は平成 30(2018)年度、右側は令和 6(2024)年度を示す。） 

 

平成 30(2018)年度                令和 6(2024)年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 管理橋梁の健全度 

 

個別施設計画を実施するにあたり、各部材における劣化予測を検討する必要がある。 

以下に対象となる部材単位の健全度を示す。 

  

健全度Ⅰ, 301健全度Ⅱ, 275

健全度Ⅲ, 14 健全度Ⅳ, 0

管理橋梁N=588橋

健全度Ⅰ 健全度Ⅱ 健全度Ⅲ 健全度Ⅳ

健全度Ⅰ, 298
健全度Ⅱ, 275

健全度Ⅲ, 42 健全度Ⅳ, 0

管理橋梁N=615橋

健全度Ⅰ 健全度Ⅱ 健全度Ⅲ 健全度Ⅳ



表 2.1-2 コンクリート系（PC橋：プレテン床版橋）の健全度 

健全度 部材数(橋) 

Ⅰ 47 → 23 

Ⅱ 16 → 41 

Ⅲ  0 →  0 

Ⅳ  0 →  0 

合計 63 → 64 

（※数値の左側は平成 30(2018)年度、右側は令和 6(2024)年度を示す。） 

 

平成 30(2018)年度                令和 6(2024)年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2 コンクリート系（PC橋：プレテン床版橋）の健全度 

 

表 2.1-3 コンクリート系（PC橋：プレテン桁）の健全度 

健全度 部材数(橋) 

Ⅰ 4 → 1 

Ⅱ 2 → 2 

Ⅲ 0 → 2 

Ⅳ 0 → 0 

合計 6 → 5 

（※数値の左側は平成 30(2018)年度、右側は令和 6(2024)年度を示す。） 

 

平成 30(2018)年度                令和 6(2024)年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-3 コンクリート系（PC橋：プレテン桁）の健全度  
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表 2.1-4 コンクリート系（PC桁橋：ポステン桁）の健全度 

健全度 部材数(橋) 

Ⅰ  5 →  3 

Ⅱ  5 →  6 

Ⅲ  0 →  1 

Ⅳ  0 →  0 

合計 10 → 10 

（※数値の左側は平成 30(2018)年度、右側は令和 6(2024)年度を示す。） 

 

平成 30(2018)年度                令和 6(2024)年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-4 コンクリート系（PC桁橋：ポステン桁）の健全度 

 

表 2.1-5 コンクリート系（RC橋：RC桁）の健全度 

健全度 部材数(橋) 

Ⅰ  2 →  5 

Ⅱ 11 → 22 

Ⅲ 13 →  2 

Ⅳ  0 →  0 

合計 26 → 29 

（※数値の左側は平成 30(2018)年度、右側は令和 6(2024)年度を示す。） 

 

平成 30(2018)年度                令和 6(2024)年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-5 コンクリート系（RC橋：RC桁）の健全度 
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表 2.1-6 コンクリート系（RC橋：RCラーメン桁）の健全度 

健全度 部材数(橋) 

Ⅰ 1 → 1 

Ⅱ 2 → 2 

Ⅲ 0 → 0 

Ⅳ 0 → 0 

合計 3 → 3 

（※数値の左側は平成 30(2018)年度、右側は令和 6(2024)年度を示す。） 

 

平成 30(2018)年度                令和 6(2024)年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-6 コンクリート系（RC橋：RCラーメン桁）の健全度 

 

表 2.1-7 コンクリート系（RC橋：その他（加圧スラブ等））の健全度 

健全度 部材数(橋) 

Ⅰ 4 → 4 

Ⅱ 2 → 4 

Ⅲ 2 → 0 

Ⅳ 0 → 0 

合計 8 → 8 

（※数値の左側は平成 30(2018)年度、右側は令和 6(2024)年度を示す。） 

 

平成 30(2018)年度                令和 6(2024)年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-7 コンクリート系（RC橋：その他（加圧スラブ等））の健全度 
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表 2.1-8 コンクリート系（RC橋：RC床版）の健全度 

健全度 部材数(橋) 

Ⅰ 215 → 193 

Ⅱ 158 → 163 

Ⅲ   9 →   2 

Ⅳ   0 →   0 

合計 382 → 358 

（※数値の左側は平成 30(2018)年度、右側は令和 6(2024)年度を示す。） 

 

平成 30(2018)年度                令和 6(2024)年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-8 コンクリート系（RC橋：RC床版）の健全度 

 

表 2.1-9 コンクリート系（RC橋：ボックスカルバート）の健全度 

健全度 部材数(橋) 

Ⅰ 61 → 56 

Ⅱ  7 →  9 

Ⅲ  0 →  0 

Ⅳ  0 →  0 

合計 68 → 65 

（※数値の左側は平成 30(2018)年度、右側は令和 6(2024)年度を示す。） 

 

平成 30(2018)年度                令和 6(2024)年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-9 コンクリート系（RC橋：ボックスカルバート）の健全度  
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表 2.1-10 鋼系（鋼橋：鋼桁）の健全度 

健全度 部材数(橋) 

Ⅰ 11 → 15 

Ⅱ 29 → 25 

Ⅲ  8 →  7 

Ⅳ  0 →  0 

合計 48 → 47 

（※数値の左側は平成 30(2018)年度、右側は令和 6(2024)年度を示す。） 

 

平成 30(2018)年度                令和 6(2024)年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-10 鋼系（鋼橋：鋼桁）の健全度 

 

表 2.1-11 鋼系（鋼橋：RC床版）の健全度 

健全度 部材数(橋) 

Ⅰ 25 → 29 

Ⅱ 21 → 15 

Ⅲ  2 →  1 

Ⅳ  0 →  0 

合計 48 → 45 

（※数値の左側は平成 30(2018)年度、右側は令和 6(2024)年度を示す。） 

 

平成 30(2018)年度                令和 6(2024)年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-11 鋼系（鋼橋：RC床版）の健全度  
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表 2.1-12 下部工（橋台・橋脚）の健全度 ※ASRの疑いがある橋梁 

健全度 部材数(橋) 

Ⅰ  2 →  1 

Ⅱ 14 → 15 

Ⅲ  0 →  0 

Ⅳ  0 →  0 

合計 16 → 16 

（※数値の左側は平成 30(2018)年度、右側は令和 6(2024)年度を示す。） 

 

平成 30(2018)年度                令和 6(2024)年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-12 下部工（橋台・橋脚）の健全度 ※ASRの疑いがある橋梁 

 

表 2.1-13 下部工（橋台・橋脚）の健全度 ※ASR以外 

健全度 部材数(橋) 

Ⅰ 478 → 480 

Ⅱ 109 →  89 

Ⅲ  12 →   5 

Ⅳ   0 →   0 

合計 599 → 574 

（※数値の左側は平成 30(2018)年度、右側は令和 6(2024)年度を示す。） 

 

平成 30(2018)年度                令和 6(2024)年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-13 下部工（橋台・橋脚）の健全度 ※ASR以外  

健全度Ⅰ, 2

健全度Ⅱ, 14

健全度Ⅲ, 0
健全度Ⅳ, 0

下部工(橋台・橋脚)：ASR橋梁

健全度Ⅰ 健全度Ⅱ 健全度Ⅲ 健全度Ⅳ

健全度Ⅰ, 1

健全度Ⅱ, 15

健全度Ⅲ, 0
健全度Ⅳ, 0

下部工(橋台・橋脚)：ASR橋梁

健全度Ⅰ 健全度Ⅱ 健全度Ⅲ 健全度Ⅳ

健全度Ⅰ, 478

健全度Ⅱ, 109

健全度Ⅲ, 12 健全度Ⅳ, 0

下部工(橋台・橋脚)

健全度Ⅰ 健全度Ⅱ 健全度Ⅲ 健全度Ⅳ

健全度Ⅰ, 480

健全度Ⅱ, 89

健全度Ⅲ, 5
健全度Ⅳ, 0

下部工(橋台・橋脚)

健全度Ⅰ 健全度Ⅱ 健全度Ⅲ 健全度Ⅳ



表 2.1-14 支承の健全度 

健全度 部材数(橋) 

Ⅰ 491 → 482 

Ⅱ  39 →  31 

Ⅲ  17 →  16 

Ⅳ   0 →   0 

合計 547 → 529 

（※数値の左側は平成 30(2018)年度、右側は令和 6(2024)年度を示す。） 

 

平成 30(2018)年度                令和 6(2024)年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-14 支承の健全度 
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2.2 損傷状況の概要 

(1)特徴的な損傷 

福井県で確認されている特徴的な損傷として塩害、凍害、ASR の 3つに大別される。 

福井県の「橋梁定期点検マニュアル 令和 3 年 5 月」によれば、下図のような区分がされて    

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図(1)-1 塩害・ASR・凍害劣化の多い地域 

 

  



(2)塩害 

坂井市は、飛来塩分の可能性がある海岸線から 20Km の範囲にほぼ市全域が入っている。 

福井県においては、海岸線からの距離が 300m 未満を「塩害環境下」としており、対象と

なる橋梁は 1橋のみである。（雄島橋：海岸より 0ｍ） 
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※ 海岸線からの距離が 300ｍ未満を「塩害環境下」としている。 

※ 飛来塩分の影響を考慮する場合、海岸線から 20ｋｍが目安とされている。 

図(2)-1 塩害地域 

 

  

坂井市 

海岸線から 20Km 



(3)凍害 

坂井市は、ほぼ市全域が凍害の影響なしの範囲に位置し、凍害の発生確率は非常に低いも

のと考えられ、点検結果より凍害が確認された橋梁は無かった。 

 

凍 害 関 連 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図(3)-1 凍害地域 

 

 

 

 

 

 

 

  

坂井市 

龍ヶ鼻ダム 



(4)ASR（一般環境下） 

福井県内に発生する ASR は、一級河川九頭竜川を渡河する橋梁及びその沿線において多数

確認されている。坂井市も九頭竜川流域に位置している。点検結果より、今回の対象橋梁の

内 20 橋（15ｍ以上：N=11 橋、15ｍ未満：N=9 橋）について、ASR が疑われる損傷が確認さ

れた。ほぼすべての橋梁が、1986 年～1990 年にかけて制定された各種の規制（骨材、アル

カリ総量規制等）以前に建設されたものと想定され、ASRの可能性が高いと考えられる。 

以下に、対象橋梁の一覧表を示す。 

 

表(4)-1 ASR が疑われる橋梁（橋長 15.0ｍ以上） 

橋長 15.0ｍ以上 

橋 梁 名 橋 長 
建設年 

(年齢) 
発生部位 損傷 備 考 

梅ヶ崎橋 48.0 1977(45) 主桁・橋台 
主桁の橋軸方向のひびわれ

析出物を伴う不規則方向の

ひびわれ 

 

五本跨線橋 221.0 1980(42) 橋台・橋脚 析出物を伴う不規則方向の

ひびわれ 
詳細調査済 

為安橋 19.0 1978(44) 橋台 析出物を伴う不規則方向の

ひびわれ 
 

権現堂橋 34.3 1981(41) 橋脚 析出物を伴う不規則方向の

ひびわれ 
 

鍵掛一号橋 30.0 1981(38) 橋台 析出物を伴う不規則方向の

ひびわれ 
 

だべ谷橋 71.0 1981(41) 橋台・橋脚 析出物を伴う不規則方向の

ひびわれ 
 

高原橋 27.0 1982(40) 橋台 析出物を伴う不規則方向の

ひびわれ 
 

畑尻橋 87.1 1986(36) 橋台 析出物を伴う不規則方向の

ひびわれ 
 

皿谷橋 21.9 1985(37) 橋台 析出物を伴う不規則方向の

ひびわれ 
 

鍋倉橋 22.0 1985(37) 橋台 析出物を伴う不規則方向の

ひびわれ 
 

蝠谷橋 20.0 1980(42) 橋台 析出物を伴う不規則方向の

ひびわれ 
 

 

 

 

 

  



表(4)-2 ASR が疑われる橋梁（橋長 15.0ｍ未満） 

橋長 15.0ｍ未満 

橋 梁 名 橋 長 
※建設年 

(年齢) 
発生部位 損傷内容 備 考 

三国 14号橋 10.4 1955(67) 主桁 主桁の橋軸方向のひびわれ  

三国 15号橋 10.4 1955(67) 橋台 
析出物を伴う不規則方向の

ひびわれ 
 

坂井 15号橋 10.7 1990(32) 主桁 主桁の橋軸方向のひびわれ  

坂井 17号橋 9.7 1989(33) 主桁 主桁の橋軸方向のひびわれ  

丸岡 121号橋 5.3 1955(67) 橋台 
析出物を伴う不規則方向の

ひびわれ 
 

丸岡 168号橋 6.0 1965(57) 橋台 
析出物を伴う不規則方向の

ひびわれ 
 

丸岡 169号橋 6.0 1965(57) 橋台 
析出物を伴う不規則方向の

ひびわれ 
 

丸岡 171号橋 6.0 1965(57) 橋台 
析出物を伴う不規則方向の

ひびわれ 
 

丸岡 172号橋 6.0 1965(57) 橋台 
析出物を伴う不規則方向の

ひびわれ 
 

※建設年は推定値である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(5)一般環境下における損傷  

  1)コンクリート系橋梁 

〇PC桁橋：坂井市が管理する PC桁橋は 79 橋である。 

PC 桁は品質の確かさから、中性化等に強く概ね良好な状態であるが、一部の橋梁で

ASR の疑いのあるひびわれ( 4)ASR 参照 )や小内谷橋では析出物を伴ったシースに沿っ

たひびわれが確認される。小内谷橋のひびわれの原因はシース内のグラウト注入が不十

分で上縁定着部から雨水が浸透したことで発生したものと思われる。 

  また、床版防水不良による路面水の浸透が原因と推定される、間詰床版部からの漏

水・遊離石灰が多く確認される。 

 

〇RC 桁橋：坂井市が管理する RC 桁橋は RCT 桁橋、RC ラーメン橋、RC その他(加圧スラ

ブ)で 37橋である。 

RC 桁に見られる代表的な損傷は、剥離・鉄筋露出である。原因としては、鉄筋のか

ぶり不足、締固め充填不足、中性化が考えられる。特に RCT 桁橋は下フランジ部の密な

鉄筋の影響により、コンクリートが十分に充填出来ないため下フランジに広範囲のうき

や鉄筋露出が多く確認される。 

また、二次製品の加圧スラブについても、かぶりの薄い角部の鉄筋露出が目立つ。 

 

〇RC 床版橋：坂井市が管理する RC 床版橋は 356 橋で全て 15.0ｍ未満の小規模橋梁である。

また、管理橋梁の約 61％と半数以上を占める。 

RC 床版橋に見られる代表的な損傷は、床版ひびわれ、剥離・鉄筋露出である。鉄筋

露出の範囲は様々であるが原因としては、鉄筋のかぶり不足、締固め充填不足、中性化

が考えられる。特に、外側からの伝い水の影響を受ける上下流の外側に多く発生してい

る。また、床版ひびわれについては、橋軸方向の 1 方向ひびわれであるため乾燥収縮が

原因と推定される。 

 

  2)鋼系橋梁 

坂井市が管理する鋼橋は 47 橋である。鋼橋に見られる代表的な損傷は、塗膜の経年劣

化による防食機能の劣化及び腐食である。特に、桁端部は伸縮部からの漏水により湿潤状

態になりやすいため、著しく腐食が進行している箇所も一部確認される。また、鋼橋の

RC 床版に発生する床版ひびわれの原因は、一般的には大型車交通量増加による疲労や床

版の配力筋不足、床版厚不足が挙げられるが、坂井市が管理する橋梁においては、大型車

の交通量は非常に少ないため、乾燥収縮によるひびわれと推定される。 

 

  3)下部工 

橋台に発生する損傷の大部分は、胸壁部や竪壁部に発生するひびわれで、乾燥収縮や温

度応力が主たる原因と推定される。橋長 15.0ｍ未満の小規模橋梁は、パイルベント形式

の橋台が多く、鉄筋露出が多く発生している。また、橋脚についてもパイルベント形式が

採用されている箇所があり、鉄筋露出が確認された。主な原因としてはかぶり不足や中性

化と推定される。 

 

 



3. 個別施設計画の基本方針 

3.1 計画期間の設定 

 

 

 

 

坂井市の管理橋梁 588橋の平均橋、1951～1980年に架設され、橋齢が 42年～71年に達する

施設が 502橋（85％）に及ぶ。国総研の資料 1)によれば、この年代に架設された橋梁の寿命は

60～70年と示されており、坂井市が管理する多くの橋梁は、5～15年後に一気に更新時期を迎

える事となり橋梁更新費用の増大による財政難の問題が発生する。 

これらの橋梁を今後どの様なシナリオで延命化を図り、限られた財政の中で維持管理を行う

かが重要となる。 

個別施設計画のシナリオを策定するため、計画期間として明確な基準は示されていないが、

多くの地方自治体において一般的に用いられている 50 年間と設定し、対策費用の縮減効果を

検討する。 

 

表 3.1-1 坂井市が管理する全橋梁（588橋）の 2025年での平均橋齢 

架設年次 橋齢 架設橋梁数 平均寿命※ 

1920～30 92～102   1 40 

1931～40 82～ 91   1 40 

1941～50 72～ 81   1 30 

1951～60 62～ 71 204 60 

1961～70 52～ 61 117 70 

1971～80 42～ 51 178 70 

1981～90 32～ 41  54 100 

1991～00 22～ 31  21 100 

2001～10 12～ 21   4 100 

2011～20  2～  1   7 100 

平均橋齢 55 才 588  

 

国土技術政策総合研究資料「No.223道路橋の寿命推計に関する調査研究」 

表 3.1-2 架設年代毎に特性 

  

橋梁個別施設計画のシナリオ策定における計画年数は、前回と同様に 50年とする。 

また、5年に一回の定期点検結果を踏まえ、必要に応じて、計画の更新を実施する。 



3.2 個別施設計画策定における健全度の定義 

(1)使用システム 

今回の個別施設計画の策定は、 

「道路橋の長寿命化修繕計画策定支援システム 長寿郎／ＢＧ」 

 JIPテクノサイエンス株式会社 （以後 支援システムという） 

を用いて実施する。 

 

(2)システムでの健全性の考え方 

支援システムでの健全性は、５段階評価（Ａ～Ｅ・１～５）を採用している。 

下図にイメージを示す。 

Ａ(１)の健全性が高く、橋齢の進行に伴い健全性が低下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3.2-1 健全性イメージ 

 

橋梁定期点検結果における健全性の判定は、Ⅰ～Ⅳの４段階評価である事からここでは、

システム上で取り扱う健全度の考え方と、道路橋定期点検要領で示されている健全度の整合

性を図る。 

また、補修・補強対策工の選定で参考とするコンクリート標準示方書の「維持管理編」で

の外観上のグレードとの整合性も図る。 

 

表 3.2-1 健全度の考え方 

システム 

（長寿郎/BG） 

定期点検要領 

（国交省） 

コンクリート標準示方書 

維持管理編 

５段階評価 ４段階評価 外観上のグレード 劣化過程 

Ａ ５～４ Ⅰ 健全 グレードⅠ 潜伏期 

Ｂ ４～３ Ⅰ 健全 グレードⅡ 進展期 

Ｃ ３～２ Ⅱ 予防保全 グレードⅢ－１ 加速期前期 

Ｄ ２～１ Ⅲ 早期措置 
グレードⅢ－２ 加速期後期 

グレードⅣ 劣化期 

Ｅ １～０ Ⅳ 緊急措置 グレードⅣ 劣化期 



3.3 劣化予測の設定 

 

 

 

 

(1)対象部材 

個別施設計画は、以下に示す橋梁部材を計画対象とする。 

表 3.3-1 対象部材 

区 分 部 材 

鋼橋 
上部工鋼部材 

コンクリート床版 

コンクリート橋 

主桁 

床版 

BOXカルバート 

共通 

下部工(RC) 

支承 

伸縮装置 

 

表 3.3-2 使用する劣化予測分類 

部位 

部位 

区

分 
形式 

回帰分析（計算結果名） 

部材分類名 グループ名 

RC RC 主桁 コン橋―主桁―中性化 ＲＣ桁橋 

RC 
RC ラーメン

橋主桁 
コン橋―主桁―中性化 ＲＣラーメン橋 

RC 
その他主桁

(工場製品) 
コン橋―主桁―中性化 ＲＣその他 

PC プレテン床版 コン橋―主桁―中性化 プレテン床版橋 

PC プレテン桁 コン橋―主桁―中性化 プレテン桁橋 

PC ポステン桁 コン橋―主桁―中性化 ポステン桁橋 

RC RC 床版 コン橋―床版―中性化 ＲＣ床版橋 

BOXカルバート RC 主桁 コン橋―床版―中性化 ＢＯＸカルバート 

鋼橋 
鋼 鋼主桁 鋼橋－上部工鋼材 鋼橋－上部工鋼材 

RC RC 床版 鋼橋－コン床版－中性化 鋼橋 床版 

下部工 コンクリート RC 橋台・橋脚 
共通－下部工(RC)－中性化 － 

共通－下部工(RC)－アル骨 － 

支承 支承 

鋼 線支承 共通－支承 線支承 

そ

の

他 

ゴム支承 共通－支承 ゴム支承 

支承板支承 共通－支承 支承板支承 

その他 共通－支承 その他 

劣化予測は、坂井市が管理する橋長２ｍ以上の全橋梁（588橋）の点検結果による健全性

と橋齢をもとに、回帰分析を実施して算出した劣化予測モデル式を採用する。 



(2)定期点検結果の分析結果に基づく劣化予測の設定 

橋梁個別施設計画は、橋梁の健全性が将来にどのように劣化進行していくかの予測を行

い、補修の開始時期などを検討する必要がある。劣化予測モデルは、国総研・土木研究所・

土木学会等より全国式モデル式が示されているが、橋梁架設位置の地域的条件（気象条件・

使用材料）などで大きく異なる可能性も考えられる。 

この様な観点より、坂井市の橋梁個別施設計画に当たっては、坂井市全管理橋梁（590橋）

で実施した近接目視点検による健全性の診断結果と橋梁経過年数をもとに回帰分析計算を実

施して、劣化モデル式を設定する。 

下表に、回帰分析を実施した橋梁の部位を示す。 

 

表 3.3-3 回帰分析を実施した橋梁の部位 

部位 区分 形式 

上部工 

コンクリート橋梁 

RC RC主桁 

RC ラーメン橋主桁 

RC その他主桁(工場製

品) PC プレテン床版 

PC プレテン桁 

PC ポステン桁 

BOXカルバート RC 主桁 

鋼橋 
鋼 鋼主桁 

RC RC床版 

下部工 コンクリート RC 橋台・橋脚 

 

 

 

 



(3)回帰分析結果 

各橋梁形式毎の回帰分析結果による劣化モデル式と健全度の滞留年数を、下表に示す。 

 

表 3.3-4 回帰分析結果による劣化モデル式と健全度の滞留年数 

形式 区分 種別 
劣化モデル式(回帰式) 決定係数 

R2 

滞留年数 

Y:健全度、t:経過年数 A B C D E 

上部工 

コンクリート橋梁 

RC RC主桁 Y=-0.000002t3+5 0.1026272 74 19 14 11 9 

RC RCラーメン橋主桁 Y=-0.000005t3+5 0.0066481 57 15 11 8 7 

RC 
その他主桁 

(工場製品) 
Y=-0.000005t3+5 0.4275955 59 16 11 8 8 

PC プレテン床版 Y=-0.000002t3+5 0.0518102 85 23 16 12 11 

PC プレテン桁 Y=-0.000008t3+5 0.5125411 50 13 9 8 6 

PC ポステン桁 Y=-0.000009t3+5 0.6633390 47 12 9 7 5 

RC RC床版 Y=-0.000004t3+5 0.1269237 63 16 12 9 8 

BOXカルバート RC 主桁 Y=-0.000001t3+5 0.0136089 100 39 27 21 19 

鋼橋 
鋼 鋼主桁 Y=-0.000007t3+5 0.1547253 51 14 9 7 7 

RC RC床版 Y=-0.000001t3+5 0.0453877 95 25 18 14 11 

下部工 コンクリート RC 橋台・橋脚 

Y=-0.000001t3+5 

（中性化） 
0.0335783 94 24 18 13 12 

Y=-0.000010t3+5 

（アルカリシリカ反応） 
0.3900449 45 12 9 6 6 

支承 支承 

鋼 線支承 Y=-0.000011t3+5 0.2279465 45 11 8 7 6 

その他 

ゴム支承 Y=-0.000004t3+5 0.1311217 63 16 12 9 8 

支承板支承 Y=-0.000008t3+5 0.0052417 50 13 9 7 6 

その他 Y=-0.000001t3+5 0.0255792 96 26 17 14 12 



回帰分析結果 
部材分類 コン橋－主桁 - [中性化] 

グループ [RC桁橋] 

 

【前回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000012 - 0.3829681 43 12 8 6 6 ○ 

 

 

 

【今回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000002 - 0.1026272 74 19 14 11 9 ○ 

図 3.3-1 回帰分析結果（RC桁橋）  
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回帰分析結果 
部材分類 コン橋－主桁 - [中性化] 

グループ [RCラーメン橋] 

 

【前回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000003 - － 67 18 12 10 8 〇 

 

 

 

【今回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000005 - 0.0066481 57 15 11 8 7 〇 

図 3.3-2 回帰分析結果（RCラーメン橋）  
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回帰分析結果 
部材分類 コン橋－主桁 - [中性化] 

グループ [RC橋 その他] 

 

【前回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000003 - 0.3134982 67 17 12 10 8 ○ 

 

 

 

【今回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000005 - 0.4275955 59 16 11 8 8 ○ 

図 3.3-3 回帰分析結果（RC橋その他）  
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回帰分析結果 
部材分類 コン橋－主桁 - [中性化] 

グループ [プレテン床版橋] 

 

【前回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000003 - 0.1113960 66 17 13 9 8 ○ 

 

 

 

【今回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000002 - 0.0518102 85 23 16 12 11 ○ 

図 3.3-4 回帰分析結果（プレテン床版橋）  
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回帰分析結果 
部材分類 コン橋－主桁 - [中性化] 

グループ [プレテン桁橋] 

 

【前回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000006 - 0.3859535 54 14 10 8 7 〇 

 

 

 

【今回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000008 - 0.5125411 50 13 9 8 6 〇 

図 3.3-5 回帰分析結果（プレテン桁橋）  
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回帰分析結果 
部材分類 コン橋－主桁 - [中性化] 

グループ [ポステン桁橋] 

 

【前回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000014 - 0.5304094 41 11 7 6 5 〇 

 

 

 

【今回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.00009 - 0.6633390 47 12 9 7 5 〇 

図 3.3-6 回帰分析結果（ポステン桁橋）  
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回帰分析結果 
部材分類 コン橋－床版 - [中性化] 

グループ [RC床版橋] 

 

【前回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000005 - 0.1273069 58 15 11 9 7 ○ 

 

 

 

【今回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000004 - 0.1269237 63 16 12 9 8 ○ 

図 3.3-7 回帰分析結果（RC床版橋）  

0

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

健
全

度

経年数

点検結果

ＴＹＰＥ3曲線

0

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

健
全

度

経年数

Type3

点検結果



回帰分析結果 
部材分類 コン橋－主桁 - [中性化] 

グループ [ボックスカルバート] 

 

【前回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000001 - 0.0285159 97 25 18 14 12 ○ 

 

 

 

【今回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000001 - 0.0136089 100 39 27 21 19 ○ 

図 3.3-8 回帰分析結果（ボックスカルバート）  
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回帰分析結果 
部材分類 鋼橋－上部工鋼部材 

グループ [鋼橋－上部工鋼部材] 

 

【前回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000008 - 0.2083866 50 14 9 7 7 〇 

 

 

 

【今回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000007 - 0.1547253 51 14 9 7 7 〇 

図 3.3-9 回帰分析結果（上部工鋼部材）  
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回帰分析結果 
部材分類 鋼橋－コン床版 - [中性化] 

グループ [鋼橋 床版］ 

 

【前回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000004 - 0.1145858 62 16 12 9 7 〇 

 

 

 

【今回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000001 - 0.0453877 95 25 18 14 11 〇 

図 3.3-10 回帰分析結果（鋼橋コン床版）  
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回帰分析結果 
部材分類 共通－下部工（RC） - [中性化] 

グループ － 

 

【前回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000002 - 0.0694935 74 20 13 11 9 ○ 

 

 

 

【今回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000001 - 0.0335783 94 24 18 13 12 ○ 

図 3.3-11 回帰分析結果（下部工 RC中性化）  
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回帰分析結果 
部材分類 共通－下部工（RC） - [アル骨] 

グループ － 

 

【前回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000016 - 0.4648250 39 10 8 5 5 ○ 

 

 

 

【今回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000010 - 0.3900449 45 12 9 6 6 ○ 

図 3.3-12 回帰分析結果（下部工 RCアル骨）  
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回帰分析結果 
部材分類 共通－支承 

グループ [線支承] 

 

【前回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000020 - 0.5752291 36 10 7 5 5 ○ 

 

 

 

【今回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000011 - 0.2279465 45 11 8 7 6 ○ 

図 3.3-13 回帰分析結果（線支承）  
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回帰分析結果 
部材分類 共通－支承 

グループ [ゴム支承] 

 

【前回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000002 - 0.0660661 73 20 13 11 9 ○ 

 

 

 

【今回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000004 - 0.1311217 63 16 12 9 8 ○ 

図 3.3-14 回帰分析結果（ゴム支承）  
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回帰分析結果 
部材分類 共通－支承 

グループ [支承板支承] 

 

【前回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000041 - 0.1017680 28 8 5 4 4 ○ 

 

 

 

【今回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000008 - 0.0052417 50 13 9 7 6 ○ 

図 3.3-15 回帰分析結果（支承板支承）  
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回帰分析結果 
部材分類 共通－支承 

グループ [その他] 

 

【前回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000001 - 0.0115153 100 29 21 16 14 ○ 

 

 

 

【今回の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回帰式 
係数 決定係数 

R2 

滞留年数 
選択 

a b A B C D E 

Type3 (y=at3+5) -0.000001 - 0.0255792 96 26 17 14 12 ○ 

図 3.3-16 回帰分析結果（支承その他）  
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4. LCC算定方法 

4.1 補修シナリオの設定 

補修シナリオは、以下に示す 3案とする。 

 

表 4.1-1 補修シナリオ 

シナリオ 説  明 

1 予防保全型 主部材が健全度指標「Ⅱ」に達した時点にて補修を行う。 

2 対処療法型 主部材が健全度指標「Ⅲ」に達した時点にて補修を行う。 

3 更新型 主部材が健全度指標「Ⅳ」に達した時点にて更新する。 

 

表 4.1-2 健全度 

健全度 
損傷状況及び

補修の要否 
状態 維持管理水準 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じない状態 予防保全型 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じないが、予防保全の観

点から措置を講ずべき状態 
予防保全型 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期

に措置を講ずべき状態 
対処療法型 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可

能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 
更新型 

 

ただし、予防保全型と事後保全型の管理水準は、下表の健全度で対策を実施する。 

 

表 4.1-3 部材毎の対策実施健全度レベル 

区 分 部 材 
対策実施健全度レベル 

予防保全型 事後保全型 

鋼橋 
上部工鋼部材 Ⅱ Ⅲ 

コンクリート床版 Ⅱ Ⅲ 

コンクリート橋 
主桁 Ⅱ Ⅲ 

床版 Ⅱ Ⅲ 

共通 

下部工(RC) Ⅱ Ⅲ 

下部工(鋼) Ⅱ Ⅲ 

支承  Ⅲ※  Ⅲ※ 

伸縮装置  Ⅲ※  Ⅲ※ 
 

※「走行性」及び「安全性」の観点より、 

診断結果Ⅲまたは耐用年数に到達した 

時点で更新する。 

  



シナリオ名 概要及び対策実施時期 イメージ 

予防保全型 

(シナリオ 1) 

【概要】 

劣化が顕在化する前に、早期に

補修することで長寿命化を図

る。 

 

【対策実施時期】 

主部材が健全度指標「Ⅱ」に達

した時点にて補修する。 

 

事後保全型 

(シナリオ 2) 

【概要】 

劣化が顕在化した後に、対症療

法的に補修する。予防保全と比

較して大掛りな補修となる。 

 

【対策実施時期】 

主部材が健全度指標「Ⅲ」に達

した時点にて補修を行う。 

 

更新型 

(シナリオ 3) 

【概要】 

使用限界まで供用した後、更新

する。 

 

【対策実施時期】 

主部材が健全度指標「Ⅳ」に達

した時点にて更新する。 

 

   備考）支承・伸縮・舗装・高欄は安全性・走行性の観点より「診断結果Ⅲ」または「耐用年数に到達

した時点」で更新する。(各シナリオ共通) 

図 4.1-1 個別施設計画の検討シナリオ 

  



4.2 LCC算定の考え方 

   LCC算定用の支援システムにおける計算フローを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-1 支援システム計算フロー 

 

Step A1

Step A2

Step A3

Step A4

Step A5

Step A6

Step A7

Step A8

Step A9

Step A10

Step A11

Step A12

Step A13

Step A14

Step A15

Step A16

Step A17

Step A18

Step A19

更新時期＆費用を算出

部材番号ごとに健全度を算出

部材全体の健全度を算出

劣化曲線の補正

計算開始年の健全度を算出

緊急補修判定
あり なし

緊急補修実施

次回対策時期を算出

緊急補修
情報

劣化曲線
情報

対策情報

対策後
劣化曲線

情報

設定管理レベル未満

レベル判定

設定管理レベル以上

管理レベル

健全度に対応した対策を実施

次回対策時期を算出

更新

更新時期判定
なし

なし
対策時期判定

対策

対策実施

次回対策時期を算出

健全度＆劣化曲線初期化

次回対策時期を算出

計算終了年判定

終了判定（部材）

対策後
劣化曲線

情報

対策情報

補修数量
情報

DB

劣化曲線
情報

点検情報

架設年
適用示方書

海岸からの距離
橋面積

A

A



Step A1 更新時期＆費用を算出 

 架設年、適用示方書、海岸からの距離、橋面積などの諸元情報より、更新時期および費用を算出。 

 

Step A2 部材番号ごとに健全度を算出 

 各部材の部材番号レベルで、損傷情報より健全度を算出。 

 

Step A3 部材全体の健全度を算出 

 Step A2で算出した部材番号レベルでの健全度より、部材全体での健全度を算出。 

（部材全体とは、径間単位での部材全体） 

主桁の場合の算出例を下図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-2 健全度の算出例 

Step A4 劣化曲線の補正 

 Step A3で算出した点検時の健全度を通過するように、劣化曲線の補正を実施する。 

補正のイメージを下図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-3 劣化曲線の補正方法 

  



Step A5 計算開始年の健全度を算出 

 Step A4で補正した劣化曲線を用いて、計算開始時点の健全度を算出。イメージを下図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-4 劣化曲線補正後の健全度算出方法 

 

Step A6 緊急補修判定 

 計算対象部材において、緊急補修が設定されているかを判定。 

    緊急補修がある場合は、Step A7へ。 

    緊急補修がない場合は、Step A10へ。 

 

Step A7 緊急補修実施 

 設定された緊急補修情報より、緊急補修費用および時期を算出。 

    健全度を Aランク初期（5.0）に回復させる。 

 

Step A8 次回対策時期を算出 

 劣化曲線情報より、次回対策時期を算出。 

 

Step A9 レベル判定 

Step A5または A7で算出した健全度が、設定した管理レベルを下回っているか否かの判定を 

実施。 

   下回っている場合は、Step A10へ。 

   下回っていない場合は、Step A12へ。 

 



Step A10 健全度に対応した対策を実施 

 計算開始時点の健全度が設定管理レベルを下回っている場合は、この時点で即対策を実施。対策

内容は、健全度に対応した工法および費用とする。イメージを下図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-5 健全度を考慮した対策イメージ 

 

Step A11 次回対策時期を算出 

 対策後の劣化進行に対する、次回の対策時期を算出。イメージを下図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-6 対策後の対策時期算出  



■管理レベルと対策実施時期の設定について 

 支援システムでは、健全度（A～E）ごとの対策実施時期をレベルの末期で実施する。 

 

例）劣化曲線パラメタが以下で、管理レベルが Bの場合 

  A：10年  B：8年  C：6年  D：4年  E：2年 

 

Step A12 更新時期判定 

 計算対象年が、Step A1で算出した更新時期か否かを判定。 

    更新時期の場合は、Step A13へ。 

    更新時期でない場合は、Step A15へ。 

 

Step A13 健全度＆劣化曲線初期化 

 健全度および劣化曲線を初期状態に戻す。 

    健全度を Aランク初期（5.0）に回復させる。 

    劣化曲線を対策前の補正前の状態に戻す。 

 

Step A14 次回対策時期を算出 

 劣化曲線情報または更新前劣化曲線情報より、次回対策時期を算出。 

 

Step A15 対策時期判定 

 計算対象年が、対策時期か否かを判定。 

    対策時期の場合は、Step A16へ。 

    対策時期でない場合は、Step A18へ。 

 

Step A16 対策実施 

 補修数量情報および対策情報より、対策費用を算出 

 

Step A17 次回対策時期を算出 

 対策後劣化曲線情報より、次回対策時期を算出。 

 

Step A18 計算終了年判定 

 計算年数分、Step A12～17までの処理を繰返し実施。 

 

Step A19 終了判定（部材数） 

 部材数分、Step A2～18までの処理を繰返し実施。 

 

  



4.3 補修・補強工法の設定 

  補修・補強工法の選定は、橋梁の部位・種別・部材・材料及び劣化機構別に対策工法の設定

を実施する。以下に項目を示す。 

 

(1)鋼橋上部工の鋼部材補修工法の選定 

鋼橋上部工の予防保全は、塗装塗替を基本とする。事後保全は「添接板工法」で耐力回復を

図る。事後保全対策は、「鋼板接着工法」で耐力回復を図る。 

 

【防食機能の劣化】 

■予防保全型 

表 4.3-1 補修対策工法（予防保全型） 

健全度 工法 
単価 

(千円) 

補修範囲 

種別 

補修 

割合 

Ⅰ 
Ａ 

Ｂ 

－    

－    

－    

Ⅱ Ｃ 

3 種ケレン 1.5 塗装面積 1.00 

ふっ素樹脂塗料 10.2 塗装面積 1.00 

－    

Ⅲ Ｄ 

3 種ケレン 1.5 塗装面積 1.00 

ふっ素樹脂塗料 10.2 塗装面積 1.00 

あて板補強 240.0 塗装面積 0.01 

Ⅳ Ｅ 

3 種ケレン 1.5 塗装面積 1.00 

ふっ素樹脂塗料 10.2 塗装面積 1.00 

あて板補強 240.0 塗装面積 0.05 

 

■対症療法型 

表 4.3-2 補修対策工法（対症療法型） 

健全度 工法 
単価 

(千円) 

補修範囲 

種別 

補修 

割合 

Ⅰ 
Ａ 

Ｂ 

－    

－    

－    

Ⅱ Ｃ 

1 種ケレン 5.0 塗装面積 1.00 

長油性フタル酸樹脂塗料 5.1 塗装面積 1.00 

－    

Ⅲ Ｄ 

1 種ケレン 5.0 塗装面積 1.00 

長油性フタル酸樹脂塗料 5.1 塗装面積 1.00 

あて板補強 240.0 塗装面積 0.01 

Ⅳ Ｅ 

1 種ケレン 5.0 塗装面積 1.00 

長油性フタル酸樹脂塗料 5.1 塗装面積 1.00 

あて板補強 240.0 塗装面積 0.05 

 

 

  



(2)コンクリート橋（上部工・下部工）の補修対策工法の選定 

劣化原因が複数あるコンクリートの損傷に対する補修対策は、 

2018 制定 コンクリート 標準示方書 【維持管理編】を参考に、各劣化原因に対する工法

の選定を実施する。 

 

表 4.3-3 補修・補強の対策設定一覧表 

部位 種別 部材 材料 劣化種別 

上部工 鋼 橋 床版 コンクリート 中性化 

コンクリート橋 桁 コンクリート 中性化・塩害 

床版 コンクリート 中性化・塩害 

下部工 コンクリート 橋脚・橋台 コンクリート 塩害・中性化・ＡＳＲ 

 

  



 1)中性化 

 (ⅰ)予防保全対策 

   ○橋面防水工・表面被覆工（含浸剤塗布） 

劣化因子の遮断を主眼をおき、橋面防水工及び防水性（撥水性）やひび割れ追従性に適

し、かつ対策後のモニタリング性が高い表面被覆（含浸剤塗布）を実施。 

   ○ひび割れ注入工 

ひび割れに対して、水分の進行及び中性化の進行の抑制を目的に実施。 

 (ⅱ)予防保全・対処療法対策 

   ○断面修復工 

かぶりコンクリートのはく離・鉄筋露出部に水分の侵入抑制・中性化の回復・鋼材の腐

食進行抑制を目的として行う。 

 (ⅲ)対処療法対策 

   ○炭素繊維シート接着工  → 主桁 

部材表面に繊維シートを連続的に接着させ、既存部材と一体化させることにより必要な

性能を向上させる工法。Ｔ桁等のウェブ面に適用する事で部材のせん断補強効果が向上す

る。 

   ○鋼板接着工法  → ＲＣ床版 

コンクリート表面に鋼板を接着させ既存部材と一体化させることにより、必要な性能を

向上させる工法。 

 

表 4.3-4 中性化の劣化機構及び対策 

  

外観上グレード 劣化過程

グレードⅠ 潜伏期

グレードⅡ 進展期

グレードⅢ－１ 加速期前期

グレードⅢ－２ 加速期後期

グレードⅣ 劣化期

外観上グレード 劣化過程 耐力・じん性 変形・振動 剥離・剥落 ひび割れ・汚れ

グレードⅠ 潜伏期 － － － －

グレードⅡ 進展期 － － － －

グレードⅢ－１ 加速期前期 － －

グレードⅢ－２ 加速期後期 －

グレードⅣ 劣化期

変形の増大，振動の発生

・鋼材断面積の減少

・鋼材とコンクリートの

　付着力の低下

・浮き・剥離による

　コンクリート断面の減少

外観上グレード 劣化過程 点検強化 補修 供用制限 解体・撤去

グレードⅠ 潜伏期 　○** 　○**

グレードⅡ 進展期 　○** 　○**

グレードⅢ－１ 加速期前期 ◎ ◎

グレードⅢ－２ 加速期後期 ◎   ◎* ○

グレードⅣ 劣化期   ◎* ○ ○

グレードⅠ 潜伏期

グレードⅡ 進展期

グレードⅢ－１ 加速期前期

グレードⅢ－２ 加速期後期

グレードⅣ 劣化期 表面被覆（主に，剥落防止），【鋼板・FRP接着】

腐食ひび割れとともに剥離・剥落が見られる，鋼材の断面欠損が生じている

外観上のグレードと

性能低下の要因

耐力，じん性，変形，振動 剥離，剥落

工法例
外観上グレード 劣化過程

工法例期待する効果

変形の増大，振動の発生

・鋼材断面積の減少

・鋼材とコンクリートの

　付着力の低下

・浮き・剥離による

　コンクリート断面の減少

剥離・剥落の発生 ひび割れ，さび汁，

鋼材の露出

補修に期待する効果と工法例

　　　　【　】：鋼材腐食速度が大きい場合，腐食量が大きい場合に選定する

　　　　　※：全ての劣化過程において，水処理を併用することは鋼材腐食の進行を抑制するために有効である．

外観上の変状が見られない，腐食開始前

外観上の変状が見られない，腐食が開始

ひび割れを有する場合の鋼材の腐食速度

腐食ひび割れが発生

腐食ひび割れの伸展とともに剥離・剥落が見られる，鋼材の断面欠損は生じていない

外観上のグレードと

劣化の状態

劣化過程

潜伏期

進展期

加速期

劣化期

期間を決定する要因

中性化と水の浸透によって鋼材に腐食が発生するまでの期間

鋼材の腐食開始から腐食ひび割れ発生までの期間 鋼材の腐食速度劣化過程の定義

中性化の進行を抑制

中性化深さを0にする

鋼材の腐食進行を抑制

表面処理（剥落防止を含む），ひび割れ注入

断面修復（防錆処理，被覆を含む），再アルカリ化

劣化機構

　　　　　◎：標準的な対策（◎*：力学的性能の回復を含む），〇：場合によっては考えられる対策，○**：予防的に実施される対策

外観上のグレードと対策

腐食ひび割れ発生により鋼材の腐食掃度が増大する期間

鋼材の腐食量により耐力の低下が顕著な期間

中性加速度と水掛かり

劣化の状態

中性化
定義

外観上のグレードと

標準的な工法例

　　　　*：予防的に実施される工法

　　　【　】：鋼材腐食速度が大きい場合、腐食量が大きい場合に選定する

　　　　※：全ての劣化過程において、水処理を併用することは鋼材腐食の進行を抑制する単に有効である．

表面処理（剥落防止を含む），【電気防食】，断面修復，再アルカリ化，防錆処理，水処理

表面処理（表面含浸，剥落防止を含む），ひび割れ注入，断面修復，水処理

表面被覆（主に，剥落防止）

【鋼板・FRP接着，巻立て，増厚】

水の浸透を抑制

第三者への影響度の低下

【耐力の回復】

表面処理*（剥落防止*を含む），再アルカリ化*，増厚*

表面被覆（剥落防止を含む），【断面修復】，再アルカリ化

【電気防食】，再アルカリ化，断面修復

断面修復

断面修復，【鋼板・FRP接着，巻立て，増厚】

表面被覆（主に，剥落防止）

表面被覆（主に，剥落防止）



 2)塩害 

 (ⅰ)予防保全対策 

   ○橋面防水工・表面被覆工（含浸剤塗布）・ひび割れ注入工 

劣化因子の遮断を主眼をおき、橋面防水工及び防水性（撥水性）やひび割れ追従性に適

し、かつ対策後のモニタリング性が高い表面被覆（含浸剤塗布）を実施。 

ひび割れに対して、水分の進行及び中性化の進行の抑制を目的に実施。 

 (ⅱ)予防保全・対処療法対策 

   ○断面修復工 

かぶりコンクリートのはく離・鉄筋露出部に水分の侵入抑制・中性化の回復・鋼材の腐

食進行抑制を目的として行う。 

○電気防食工 

コンクリート表面に陽極材を設置し、コンクリートを介して鋼材に防食電流を供給する

事で、鉄筋表面のアノード反応を停止させる。 

 (ⅲ)対処療法対策 

   ○炭素繊維シート接着工  → 主桁 

部材表面に繊維シートを連続的に接着させ、既存部材と一体化させることにより必要な

性能を向上させる工法。 

   ○ＲＣ巻き立て工法  → 下部工 

コンクリート表面をＲＣ部材で巻きたてて既存部材と一体化させることにより、必要な

性能を向上させる工法。 

 

表 4.3-5 塩害の劣化機構及び対策 

 

  

外観上グレード 劣化過程

グレードⅠ 潜伏期

グレードⅡ 進展期

グレードⅢ－１ 加速期前期

グレードⅢ－２ 加速期後期

グレードⅣ 劣化期

外観上グレード 劣化過程 耐力・じん性 変形・振動 剥離・剥落 ひび割れ・汚れ

グレードⅠ 潜伏期 ー ー ー ー

グレードⅡ 進展期 ー ー ー ー

グレードⅢ－１ 加速期前期 ー ー

グレードⅢ－２ 加速期後期

グレードⅣ 劣化期

外観上グレード 劣化過程 点検強化 補修 供用制限 解体・撤去

グレードⅠ 潜伏期 ○ 　○**

グレードⅡ 進展期 ○ ○

グレードⅢ－１ 加速期前期 ◎ ◎

グレードⅢ－２ 加速期後期 ◎   ◎* ○

グレードⅣ 劣化期   ○* ◎ ◎

外観上グレード 劣化過程

グレードⅠ 潜伏期

グレードⅡ 進展期

グレードⅢ－１ 加速期前期

グレードⅢ－２ 加速期後期

グレードⅣ 劣化期

断面修復（力学的な性能の回復を含む）

断面修復（力学的な性能の回復を含む）

関連指針

CL119，CL137

CL107，CL119，CL123

CL107

CL119，CL123，CL95，CL101断面修復，その他

外観上のグレードと

標準的な工法例

標準的な補修工法例

表面処理

表面処理，脱塩，電気防食，断面修復

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CL：土木学会コンクリートライブラリー

補修に期待する効果と工法例

期待する効果

塩化物イオンの浸透量の低減

塩化物イオンの除去

鋼材の防食

力学的な性能の回復

工法例

表面処理

脱塩，断面修復

電気防食

断面修復，脱塩，電気防食

外観上のグレードと

性能低下の要因

・ひび割れ，浮き

・剥離，剥落

・ひび割れ，さび汁

・剥離，剥落

・鋼材の露出剛性の低下

・鋼材の断面減少

・鋼材とコンクリートの

　付着力低下

・剥落等によるコンクリート

　断面の減少

外観上のグレードと対策

　　　　　◎：標準的な対策（◎*：力学的性能の回復を含む）

　　　　　〇：場合によっては考えられる対策（○*：力学的な性能の回復を含む），○**：予防的に実施される対策

耐力やじん性の低下

・鋼材の断面減少

・鋼材とコンクリートの

　付着力低下

・剥落等によるコンクリート

　断面の減少

ひび割れを有する場合の鋼材の腐食速度
劣化期 腐食量の増加により耐力の低下が顕著な期間

外観上のグレードと

劣化の状態

劣化の状態

外観上の変状が見られない，鋼材腐食発生限界塩化物イオン濃度以下

外観上の変状が見られない，鋼材腐食発生限界塩化物イオン濃度以上，腐食が開始

腐食ひび割れや浮きが発生，さび汁が見られる

腐食ひび割れの幅や長さが大きく多数発生，腐食ひび割れの進展に伴うかぶりコンクリートの部分的な剥離・剥落が見ら

れる，鋼材の著しい断面減少は見られない

腐食ひび割れの進展に伴う大規模な剥離・剥落が見られる．鋼材の著しい断面減少が見られる，変位・たわみが大きい

劣化機構 塩害

劣化過程の定義

劣化過程 定義 期間を決定する要因

潜伏期 鋼材の腐食が開始するまでの期間 塩化物イオンの拡散，初期含有塩化物イオン濃度

進展期 鋼材の腐食開始から腐食ひび割れ発生までの期間 鋼材の腐食速度

加速期 腐食ひび割れ発生により腐食速度が増大する期間



 3)ＡＳＲ 

 (ⅰ)予防保全対策 

   ○橋面防水工・表面被覆工（含浸剤塗布） 

劣化因子の遮断を主眼をおき、橋面防水工及び防水性（撥水性）やひび割れ追従性に適

し、かつ対策後のモニタリング性が高い表面被覆（含浸剤塗布）を実施。 

 (ⅱ)予防保全・対処療法対策 

   ○断面修復工 

かぶりコンクリートのはく離・鉄筋露出部に水分の侵入抑制・中性化の回復・鋼材の腐

食進行抑制を目的として行う。 

アノード反応を停止させる。 

 (ⅲ)対処療法対策 

   ○鋼板接着工法  → 下部工 

コンクリート表面に鋼板を接着させ既存部材と一体化させることにより、必要な性能を

向上させる工法。 

   ○ＲＣ巻き立て工法  → 下部工 

コンクリート表面をＲＣ部材で巻きたてて既存部材と一体化させることにより、必要な

性能を向上させる工法。 

 

    表 4.3-6 ASRの劣化機構及び対策 

 

  

外観上グレード 劣化過程

グレードⅠ 潜伏期

グレードⅡ 進展期

グレードⅢ 加速期

グレードⅣ 劣化期

外観上グレード 劣化過程 耐力・じん性 変形・振動 剥離・剥落 ひび割れ・汚れ

グレードⅠ 潜伏期 ー ー ー ー

グレードⅡ 進展期 ー ー

・ひび割れ

・変色

・アルカリシリカゲルの滲出

グレードⅢ 加速期

耐力・じん性の低下

・コンクリートの強度低下

・鋼材の腐食

グレードⅣ 劣化期

上記に加え

・鋼材の付着力低下

・鋼材の損傷

上記に加え

・ずれ

・段差

外観上グレード 劣化過程 点検強化 補修 供用制限 解体・撤去

グレードⅠ 潜伏期 ○     ○**

グレードⅡ 進展期 ○ ◎

グレードⅢ 加速期 ◎ ◎ ○

グレードⅣ 劣化期 ◎   ◎* ◎ ◎

外観上グレード 劣化過程 今後予想される膨張量

グレードⅠ 潜伏期 ー

小さい

大きい

グレードⅣ 劣化期 ー

水処理（止水，排水処理），ひび割れ注入，表面処理（被覆，含浸），剥落防止

水処理（止水，排水処理），ひび割れ注入，表面処理（被覆，含浸），剥落防止，断面修復，プ

レストレスの導入，接着（鋼板・連続繊維），巻立て（鋼板・PC・連続繊維），外ケーブル

水処理（止水，排水処理），断面修復，表面処理（被覆），剥落防止，プレストレスの導入，接

着（鋼板・連続繊維），巻立て（鋼板・PC・連続繊維），外ケーブル，鋼材の損傷箇所の補修

グレードⅡ

グレードⅢ

進展期

加速期

劣化機構 アルカリシリカ反応

劣化過程の定義

劣化過程 定義 期間を決定する要因

潜伏期
ASRそのものは進行するものの膨張およびそれに伴うひび割れが

まだ発生しない期間

アルカリシリカゲルの生成速度および吸水膨張速度

（水分とアルカリの供給）

アルカリシリカゲルの吸水膨張速度

（水分とアルカリの供給）

鋼材の腐食速度

アルカリシリカゲルの生成速度

（反応性鉱物の種類とその量，アルカリ量）

進展期
水分とアルカリの供給下において膨張が継続的に進行し，ひび割

れが発生するが，鋼材腐食がない期間

加速期
ASRによるひび割れが進展し，鋼材腐食が発生する場合もある期

間

劣化期

ひび割れの幅および密度が増大し，部材としての一体性が損なわ

れる，鋼材の腐食による断面減少が生じる，鋼材の損傷が発生す

る等により，耐力の低下が顕著な期間

外観上のグレードと

劣化の状態

劣化の状態

ASRによる膨張およびそれに伴うひび割れがまだ発生せず，外観上の変状が見られない．

水分とアルカリの供給下において膨張が継続的に進行し，軽微なひび割れが発生する．変色，アルカリシリカゲルの滲出が見られ

る場合がある．しかし，鋼材腐食よるさび汁は見られない．

ASRによるひび割れが進展し，ひび割れの幅および密度，範囲が増大する．また，鋼材腐食によるさび汁が見られる場合もある．

ひび割れの幅および密度がさらに増大し，段差，ずれや，かぶりの部分的な剥離・剥落が発生する．鋼材腐食が進行しさび汁が見

られる．外力の影響によるひび割れや鋼材の損傷が見られる場合もある．変位・変形が大きくなる．

劣化部を取り除く 断面修復

鋼材の腐食抑制

外観上のグレードと

性能低下の要因
剥離・剥落の発生 上記に加え

・さび汁

外観上のグレードと対策

　　　　　◎：標準的な対策（◎*：力学的性能の回復を含む），〇：場合によっては考えられる対策，○**：予防的に実施される対策

変形の増大

・膨張の進行による部材の変形

・コンクリートの弾性係数の低

下に起因する変形

水密性等の低下

・ひび割れ

標準的な工法

外観上のグレードと

標準的な工法例

　*：予防的に実施される工法

ひび割れ注入，ひび割れ充塡，表面処理（被覆，含浸）

第三者影響度の除去 剥落防止

耐力の回復 接着（鋼板・連続繊維），プレストレスの導入，巻立て（鋼板・PC・連続繊維），外ケーブル，鋼材の損傷箇所の補修

水処理（止水，排水処理）*，表面処理（被覆，含浸）*

補修に期待する効果と工法例

期待する効果 工法例

ASRの進行を抑制 水処理（止水，排水処理），ひび割れ注入，表面処理（被覆，含浸）

ASRの膨張を拘束 プレストレスの導入，巻立て（鋼板・PC・連続繊維）



(3)コンクリート橋での補修対策工法 

 

1)コンクリート床版 

 

【中性化】 

■予防保全型 

表 4.3-7 補修対策工法（予防保全型） 

健全度 工法 
単価 

(千円) 

補修範囲 

種別 

補修 

割合 

Ⅰ 

Ａ 

床版防水工 11.5 橋面積 1.00 

表面被覆 11.0 橋面積 1.00 

－    

Ｂ 

床版防水工 11.5 橋面積 1.00 

ひび割れ注入 5.0 橋面積 0.50 

－    

Ⅱ Ｃ 

床版防水工 11.5 橋面積 1.00 

断面修復 70.0 橋面積 0.10 

ひび割れ注入 5.0 橋面積 1.00 

Ⅲ Ｄ 

床版防水工 11.5 橋面積 1.00 

断面修復 70.0 橋面積 0.30 

－    

Ⅳ Ｅ 

打換え 109.0 橋面積 1.00 

－    

－    

※ひびわれ密度 0.5ｍ/ｍ2を想定 

 

■対症療法型 

表 4.3-8 補修対策工法（対症療法型） 

健全度 工法 
単価 

(千円) 

補修範囲 

種別 

補修 

割合 

Ⅰ 
Ａ 

Ｂ 

－    

－    

－    

Ⅱ Ｃ 

床版防水工 11.5 橋面積 1.00 

断面修復 70.0 橋面積 1.00 

－    

Ⅲ Ｄ 

床版防水工 11.5 橋面積 1.00 

鋼板接着工法 57.0 橋面積 1.00 

－    

Ⅳ Ｅ 

打換え 109.0 橋面積 1.00 

－    

－    



2)コンクリート主桁 

    主桁は予防保全対策では劣化因子の遮断に主眼をおき、防水性（撥水性）やひび割れ追従

性に適し、かつ対策後のモニタリング性が高い「含浸剤塗布」の適用を基本とする。事後保

全対策は、「炭素繊維シート接着」で耐力回復を図る。 

 

【塩害】 

■予防保全型 

表 4.3-9 補修対策工法（予防保全型） 

健全度 工法 
単価 

(千円) 

補修範囲 

種別 

補修 

割合 

Ⅰ 

Ａ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

－    

－    

Ｂ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

断面修復 70.0 部材表面積 0.10 

－    

Ⅱ Ｃ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

ひび割れ注入 5.0 部材表面積 1.00 

断面修復 70.0 部材表面積 0.10 

Ⅲ Ｄ 

断面修復 70.0 部材表面積 0.30 

炭素繊維シート接着工法 67.0 部材表面積 0.80 

－    

Ⅳ Ｅ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

断面修復 70.0 部材表面積 1.00 

外ケーブル補強 45.0 桁本数 1.00 

※ひびわれ密度 1.0ｍ/ｍ2を想定 

 

■対症療法型 

表 4.3-10 補修対策工法（対症療法型） 

健全度 工法 
単価 

(千円) 

補修範囲 

種別 

補修 

割合 

Ⅰ 
Ａ 

Ｂ 

－    

－    

－    

Ⅱ Ｃ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

ひび割れ注入 5.0 部材表面積 1.00 

断面修復 70.0 部材表面積 0.10 

Ⅲ Ｄ 

断面修復 70.0 部材表面積 0.30 

炭素繊維シート接着工法 67.0 部材表面積 0.80 

－    

Ⅳ Ｅ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

断面修復 70.0 部材表面積 1.00 

外ケーブル補強 45.0 桁本数 1.00 

※ひびわれ密度 1.0ｍ/ｍ2を想定 

  



【中性化】 

■予防保全型 

表 4.3-11 補修対策工法（予防保全型） 

健全度 工法 
単価 

(千円) 

補修範囲 

種別 

補修 

割合 

Ⅰ 

Ａ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

－    

－    

Ｂ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

断面修復 70.0 部材表面積 0.10 

－    

Ⅱ Ｃ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

ひび割れ注入 5.0 部材表面積 1.00 

断面修復 70.0 部材表面積 0.10 

Ⅲ Ｄ 

断面修復 70.0 部材表面積 0.30 

炭素繊維シート接着工法 67.0 部材表面積 0.80 

－    

Ⅳ Ｅ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

断面修復 70.0 部材表面積 1.00 

外ケーブル補強 45.0 桁本数 1.00 

※ひびわれ密度 1.0ｍ/ｍ2を想定 

 

■対症療法型 

表 4.3-12 補修対策工法（対症療法型） 

健全度 工法 
単価 

(千円) 

補修範囲 

種別 

補修 

割合 

Ⅰ 
Ａ 

Ｂ 

－    

－    

－    

Ⅱ Ｃ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

ひび割れ注入 5.0 部材表面積 1.00 

断面修復 70.0 部材表面積 0.10 

Ⅲ Ｄ 

断面修復 70.0 部材表面積 0.30 

炭素繊維シート接着工法 67.0 部材表面積 0.80 

－    

Ⅳ Ｅ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

断面修復 70.0 部材表面積 1.00 

外ケーブル補強 45.0 桁本数 1.00 

※ひびわれ密度 1.0ｍ/ｍ2を想定 

 

 

 

 

 

  



【アル骨】 

■予防保全型 

表 4.3-13 補修対策工法（予防保全型） 

健全度 工法 
単価 

(千円) 

補修範囲 

種別 

補修 

割合 

Ⅰ 

Ａ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

－    

－    

Ｂ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

    

－    

Ⅱ Ｃ 

断面修復 70.0 部材表面積 0.10 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

    

Ⅲ Ｄ 

断面修復 70.0 部材表面積 0.30 

鋼板接着工法 57.0 部材表面積 1.00 

－    

Ⅳ Ｅ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

外ケーブル補強 45.0 桁本数 1.00 

    

 

■対症療法型 

表 4.3-14 補修対策工法（対症療法型） 

健全度 工法 
単価 

(千円) 

補修範囲 

種別 

補修 

割合 

Ⅰ 
Ａ 

Ｂ 

－    

－    

－    

Ⅱ Ｃ 

断面修復 70.0 部材表面積 0.10 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

－    

Ⅲ Ｄ 

断面修復 70.0 部材表面積 0.30 

鋼板接着工法 57.0 部材表面積 1.00 

    

Ⅳ Ｅ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

外ケーブル補強 45.0 桁本数 1.00 

－    

 

 

 

 

 

 

 

  



3)下部工（RC） 

    予防保全対策は劣化因子の遮断に主眼をおき、防水性（撥水性）やひび割れ追従性に適し、

かつ対策後のモニタリング性が高い「含浸剤塗布」の適用を基本とする。事後保全対策は橋

台においては「断面修復」で劣化因子を除去した後、含浸材で劣化因子を遮断する。橋脚に

おいては、「断面修復」＋「炭素繊維シート接着」・「断面修復」＋「ＲＣ巻き立て工法」で耐

力回復を図る。 

 

【塩害】 

■予防保全型 

表 4.3-15 補修対策工法（予防保全型） 

健全度 工法 
単価 

(千円) 

補修範囲 

種別 

補修 

割合 

Ⅰ 

Ａ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

－    

－    

Ｂ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

断面修復 70.0 部材表面積 0.10 

－    

Ⅱ Ｃ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

ひび割れ注入 5.0 部材表面積 1.00 

断面修復 70.0 部材表面積 0.10 

Ⅲ Ｄ 

断面修復 70.0 部材表面積 0.30 

炭素繊維シート接着工法 67.0 部材表面積 1.00 

－    

Ⅳ Ｅ 

断面修復 70.0 部材表面積 1.00 

RC 巻き立て工法 55.0 部材表面積 1.00 

－    

※ひびわれ密度 0.5ｍ/ｍ2を想定 

■対症療法型 

表 4.3-16 補修対策工法（対症療法型） 

健全度 工法 
単価 

(千円) 

補修範囲 

種別 

補修 

割合 

Ⅰ 
Ａ 

Ｂ 

－    

－    

－    

Ⅱ Ｃ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

ひび割れ注入 5.0 部材表面積 1.00 

断面修復 70.0 部材表面積 0.10 

Ⅲ Ｄ 

断面修復 70.0 部材表面積 0.30 

炭素繊維シート接着工法 67.0 部材表面積 1.00 

－    

Ⅳ Ｅ 

断面修復 70.0 部材表面積 1.00 

RC 巻き立て工法 55.0 部材表面積 1.00 

－    

※ひびわれ密度 0.5ｍ/ｍ2を想定 

 



【中性化】 

■予防保全型 

表 4.3-17 補修対策工法（予防保全型） 

健全度 工法 
単価 

(千円) 

補修範囲 

種別 

補修 

割合 

Ⅰ 

Ａ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

－    

－    

Ｂ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

断面修復 70.0 部材表面積 0.10 

－    

Ⅱ Ｃ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

ひび割れ注入 5.0 部材表面積 1.00 

断面修復 70.0 部材表面積 0.10 

Ⅲ Ｄ 

断面修復 70.0 部材表面積 0.30 

炭素繊維シート接着工法 67.0 部材表面積 0.80 

断面修復 70.0 部材表面積 0.50 

Ⅳ Ｅ 

断面修復 70.0 部材表面積 1.00 

RC 巻き立て工法 55.0 部材表面積 1.00 

－    

※ひびわれ密度 0.5ｍ/ｍ2を想定 

 

■対症療法型 

表 4.3-18 補修対策工法（対症療法型） 

健全度 工法 
単価 

(千円) 

補修範囲 

種別 

補修 

割合 

Ⅰ 
Ａ 

Ｂ 

－    

－    

－    

Ⅱ Ｃ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

ひび割れ注入 5.0 部材表面積 1.00 

断面修復 70.0 部材表面積 0.10 

Ⅲ Ｄ 

断面修復 70.0 部材表面積 0.30 

炭素繊維シート接着工法 67.0 部材表面積 0.80 

断面修復 70.0 部材表面積 0.50 

Ⅳ Ｅ 

断面修復 70.0 部材表面積 1.00 

RC 巻き立て工法 55.0 部材表面積 1.00 

－    

※ひびわれ密度 0.5ｍ/ｍ2を想定 

 

 

 

 

 

 



【アル骨】 

■予防保全型 

表 4.3-19 補修対策工法（予防保全型） 

健全度 工法 
単価 

(千円) 

補修範囲 

種別 

補修 

割合 

Ⅰ 

Ａ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

－    

－    

Ｂ 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

－    

－    

Ⅱ Ｃ 

断面修復 70.0 部材表面積 0.10 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

－    

Ⅲ Ｄ 

断面修復 70.0 部材表面積 0.30 

鋼板接着工法 57.0 部材表面積 1.00 

－    

Ⅳ Ｅ 

断面修復 70.0 部材表面積 1.00 

RC 巻き立て工法 55.0 部材表面積 1.00 

－    

 

■対症療法型 

表 4.3-20 補修対策工法（対症療法型） 

健全度 工法 
単価 

(千円) 

補修範囲 

種別 

補修 

割合 

Ⅰ 
Ａ 

Ｂ 

－    

－    

－    

Ⅱ Ｃ 

断面修復 70.0 部材表面積 0.10 

表面被覆 11.0 部材表面積 1.00 

－    

Ⅲ Ｄ 

断面修復 70.0 部材表面積 0.30 

鋼板接着工法 57.0 部材表面積 1.00 

－    

Ⅳ Ｅ 

断面修復 70.0 部材表面積 1.00 

RC 巻き立て工法 55.0 部材表面積 1.00 

－    

 

 

 

 

 

 

 

 



4)支承 

 

【経年劣化】 

■予防保全型 

表 4.3-21 補修対策工法（予防保全型） 

健全度 工法 
単価 

(千円) 

補修範囲 

種別 

補修 

割合 

Ⅰ Ａ・Ｂ －    

Ⅱ Ｃ －    

Ⅲ Ｄ －    

Ⅳ Ｅ 取替 565.0 基数 1.00 

 

■対症療法型 

表 4.3-22 補修対策工法（対症療法型） 

健全度 工法 
単価 

(千円) 

補修範囲 

種別 

補修 

割合 

Ⅰ Ａ・Ｂ －    

Ⅱ Ｃ －    

Ⅲ Ｄ －    

Ⅳ Ｅ 取替 565.0 基数 1.00 

 

 

5)伸縮装置（鋼製） 

 

【経年劣化】 

■予防保全型 

表 4.3-23 補修対策工法（予防保全型） 

健全度 工法 
単価 

(千円) 

補修範囲 

種別 

補修 

割合 

Ⅰ Ａ・Ｂ －    

Ⅱ Ｃ －    

Ⅲ Ｄ －    

Ⅳ Ｅ 取替 150.0 車道幅員 1.00 

 

■対症療法型 

表 4.3-24 補修対策工法（対症療法型） 

健全度 工法 
単価 

(千円) 

補修範囲 

種別 

補修 

割合 

Ⅰ Ａ・Ｂ －    

Ⅱ Ｃ －    

Ⅲ Ｄ －    

Ⅳ Ｅ 取替 150.0 車道幅員 1.00 

  



4.4 事業費の算出方法 

   事業費の算出については以下に示すとおりである。 

① 各橋梁における部材毎の直接工事費を合算する。 

② ①をもとに共通仮設費を算出する。 

③ ①および②より現場管理費を算出する。 

④ ①～③より一般管理費を算出する。 

⑤ ①～④の合算し事業費とする。 

 

国土交通省土木工事積算基準における工種区分は橋梁保全工事とし、以下の間接費を使用する。 

＜橋梁保全工事＞ 

表 4.4-1 共通仮設費率 

 

工事区分 

共通仮設費率(%) 

600万円以下 600万円を超え 3億円以下 3億円を 

超えるもの A b 

橋梁保全工事 27.32 7,050.2 -0.3558 6.79 

算定式 Kr=A・Pb               kr：共通仮設費率 

                        Np：対象額（直接工事費）（円） 

                        A,b：変数値 

 

表 4.4-2 現場管理費率 

 

工事区分 

現場管理費率(%) 

700万円以下 700万円を超え 3億円以下 3億円を 

超えるもの A b 

橋梁保全工事 64.97 1,623.7 -0.2042 30.16 

算出式 Jo=A・Npb              Jo：現場管理費率 

                        Np：純工事費（直接工事費+共通仮設費） 

                        A,b：変数値 

 

表 4.4-3 一般管理費率 

 

工事区分 

一般管理費率(%) 

500万円以下 500万円を超え 30億円以下 30億円を 

超えるもの A b 

橋梁保全工事 23.57 -4.97802 56.92101 9.74 

算出式 Gp=A×Log(Cp)+b           Gp：一般管理費率 

                        Np：工事原価（円） 

                        A,b：変数値 

『国土交通省 土木工事標準積算基準書（共通編）令和 4年度版より』 

 

4.5 設計費の算出 

   設計費については、過去の実績より 25％と設定するものとする。 



 

4.6 点検費の算出 

   点検費は、「道路橋定期点検業務積算資料(暫定版)（平成 31年 2月 国土交通省 道路局)」

を参考に算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.6-1 業務委託料の構成 

『道路橋定期点検業務積算資料（暫定版） 平成 31年 2月 国土交通省 道路局より』 

 

 

  



5. 対策優先順位評価方法の検討 

5.1 対策優先度設定の考え方 

   個別施設計画の対策優先度の決定方法は、橋梁の諸元及び架設位置の路線の重要度、自然

環境などより求めた諸元重要度と、国総研が示す橋梁の安全性の保証と総合的な状態（健全

性）の指標である総合評価指標の関係性より決定する。参考文献 1) 

 

参考文献１） 

国土技術政策総合研究所資料 平成 19年道路構造物に関する基本データ集 

 

優先順位は、総合評価値と諸元重要度の関係性より下表に示すような９カテゴリに区分し

て、決定する。 

 

表 5.1-1 総合評価値と諸元重要度による優先順位の考え方 

 
諸元重要度 

100以下 60以上 60未満 30以上 30未満 

総合評価値 

30未満 優先度 １ 優先度 ２ 優先度 ３ 

30以上 60未満 優先度 ４ 優先度 ５ 優先度 ６ 

60以上 100以下 優先度 ７ 優先度 ８ 優先度 ９ 

 

5.2 橋梁諸元による重要度設定の考え方 

 

(1)橋梁諸元による重要度設定の考え方 

個別施設計画の優先度は、橋梁の健全性及び、橋梁の重要度を設定して決定する。 

橋梁の重要度は、福井県橋梁長寿命化修繕計画を準用し、路線の重要度、橋梁の重要度、 

自然条件による重要度の 3つの観点から橋梁の重要度の評価を行うものとする。 

ここで、重要度の設定項目の決定方法において、福井県と坂井市の管理する橋梁の性格の違

い（県道：不特定多数の通過交通を対象、市道：地域住民の生活道路）や、評価するための情

報の有無等の課題が有るため、坂井市独自の評価項目に置き換えて設定する。 

（表 5.2-1 坂井市重要度評価シート 参照） 

    

□ 道路区分の項目では、市道の道路種別（1級、2級、その他）で評価する。 

□ 現況交通量は、主要幹線道路、幹線道路、集落連絡道路、その他で評価する。 

         主要幹線道路・・・・・・旧町間（合併前）を連絡する市道で 

                     重要除雪幹線に指定。 

         幹 線 道 路・・・・・・３集落以上を連絡する市道 

         集落連絡道路・・・・・・２集落を連絡する市道 

□ 大型車交通量の項目は、交通量の把握が困難な為に評価しない。 



表 5.2-1 坂井市重要度評価シート

 
1)重要度ランクの内１つでも「高」なら、重要度評価は【高】とする。 

2)橋梁の重要度ランクが「低」で、その他が「高以外」なら、重要度評価は【低】とする。 

3)上記以外は、重要度評価は【中】とする。 

  

細　　別　（福井県） 低 中 高 重み係数 評価

指定路線 3

指定なし 0

一般国道 2

主要地方道・一般県道 1

その他 0

20,000以上 3

10,000以上20,000未満 2

4,000以上10,000未満 1

4,000未満 0

2,000以上 3

1,000以上2,000未満 2

500以上1,000未満 1

500未満 0

迂回路がない 3

大型車は迂回できない 2

30分以内の時間で迂回出来る 0

あ　　り 3

な　　し 0

総合点

※

※ 中 高

※ 13～24 25以上

細　　別　（福井県） 低 中 高 重み係数 評価

昭和30年以前 3

昭和31年～昭和46年 3

昭和47年～昭和54年 2

昭和55年～平成5年 1

平成6年示方書以降 0

橋梁下の道路に迂回路なし 2

橋梁下の道路に迂回路あり 1

道路と交差していない 0

複線鉄道と交差 2

単線鉄道と交差 1

鉄道と交差していない 0

国が管理する河川・湖・ダム 3

県が管理する河川・湖・ダム 2

その他の河川・湖・ダム 1

河川・湖・ダムと交差していない 0

公園・港湾・駐車場等と交差 2

公園・港湾・駐車場等と交差していない 0

3

2

0

総合点

中 高

13～24 25以上

細　　別　（福井県） 低 中 高 重み係数 評価

凍害危険度２ 2

凍害危険度１ 1

その他 0

海岸線から100ｍ以内 3

海岸線から100～300ｍ 2

海岸線から20km以内 1

その他 0

砂防指定河川、指定地域内 2

土石流危険渓流 1

上記以外の地域 0

盛土、埋土、沖積平野 3

上記以外の地域 0

総合点

中 高

７～12 13以上点数 6以下

　　　→

　　　→

ランク 低

点数 12以下

橋梁の重要度

低

点数 12以下

ランク 低

項　　目

　　　→

　　　→

　　　→

　　　→

　　　→

坂　井　市

　　　→

　　　→

　　　→

50m以上

30m以上50m未満

幹　線　道　路 　：　３集落以上を連絡する路線

集落連絡道路　 ：　２集落を連絡する路線

その他

主要幹線道路

幹線道路

集落連絡道路

その他

　　　→

　　　→

　　　→

　　　→

孤立する住居

適用示方書

交

差

条

件

橋梁下が道路

の場合

主要幹線道路 　：　旧町間（合併前）を連絡する路線で重要除雪幹線に指定。

×１＝

×３＝

×１＝

飛来塩分

（図-2.2参照）

地すべり

・砂防指定地域
（福井県HP参照）

地盤条件
（図-2.3参照）

　　　→

　　　→

　　　→

　　　→

　　　→

　　　→

　　　→

　　　→

　　　→

２級市道

現況交通量

（台/日）

昼夜率考慮

大型車交通量

（台/日）

昼夜率考慮

迂回路

自然条件による重要度

×２＝
凍害危険度

（図-2.1参照）

ランク

×５＝

坂　井　市

　　　→

　　　→

　　　→

項　　目

30m未満

【追加】　橋　長

　　　→

橋梁下が鉄道

の場合

×３＝

×３＝

×１＝

×２＝

橋梁下が河川

等の場合

その他の

第三者被害

　　　→

　　　→

　　　→

　　　→

　　　→

路線の重要度

緊急輸送路

道路区分

×５＝

×３＝

×１＝

×５＝

×３＝

×２＝

×１＝

　　　→

　　　→

項　　目 坂　井　市

　　　→

　　　→

１級市道



 

6. 個別施設ＬＣＣ計算結果 

6.1 シナリオの決定 

   以下に示す３シナリオでのＬＣＣ計算結果を示す 

 (1)計算シナリオ 

表 6.1-1 計算シナリオ 

シナリオ 説  明 

1 予防保全型 主部材が健全度指標「Ⅱ」に達した時点にて補修を行う。 

2 対処療法型 主部材が健全度指標「Ⅲ」に達した時点にて補修を行う。 

3 更新型 主部材が健全度指標「Ⅳ」に達した時点にて更新する。 

 (2)計算期間  2023～2072 50年間 

 (3)計算結果 

表 6.1-2 計算結果 

シナリオ 50 年間での事業費 

1 予防保全型 5,110,286 千円（1.00 倍）  ○採用      

2 対処療法型 7,769,339 千円（1.52 倍）  ×不採用     

3 更新型 22,584,294 千円（4.42 倍）  ×不採用     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1-1 3シナリオの事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1-2 50年間の事業費の推移（予防保全型）  
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6.2 予防保全型でのコスト縮減効果 

   3シナリオでのＬＣＣ計算結果、予防保全型の事業費が安価であることが分かる。 

   次に、予防保全型で新技術の活用および集約化・撤去を行うことで、コスト縮減が見込ま

れるかを検討する。 

 

 (1)新技術の検討 

1)点検方法 

 ・地上・梯子 

坂井市が管理する橋梁 588橋の内 524橋が該当し、建設機械を使用しない点検方法の

ため、新技術を活用したコスト縮減の見込みは薄い。 

 

 ・橋梁点検車 

坂井市が管理する橋梁 588橋の内 58橋が該当する。その内、「車両通行止の橋梁 31

橋」および「歩道通行止で歩道にコンパネ養生をして橋梁点検車を載せる橋梁 2橋」

で、新技術を活用できる。新技術を活用することで、車両通行止は片側交互通行、歩道

通行止は歩道幅員減少と規制範囲が小さくなり交通規制が緩和される。交通規制が緩和

されることで、交通誘導員を減らすことができ、コスト縮減が見込まれる。 

   コスト縮減：33橋×19,000円×10回点検＝6,270,000円 

 

次頁に、新技術によりコスト縮減が可能な橋梁一覧表を示す。 

 

2)補修設計 

補修設計の事前調査用に、新技術を活用することによりコスト縮減が見込まれる。 

新技術のひとつに、撮影した複数枚の写真より 3Dモデル（合成写真）を作成できるシ

ステム技術があり、その活用により施工性、経済性、品質の向上、工程短縮が期待でき

る。 

 

新技術情報提供システムの情報で経済性  をみると、 

 新 技 術 ： 1,608,000円／100m2 （1.00倍） 

 従来技術 ： 2,028,000円／100m2 （1.26倍） 

で、新技術のコスト縮減（420,000円／100m2）が見込まれる。 

 

令和 4年度の橋梁点検で確認された判定区分Ⅲの橋梁（3橋）について、新技術を活用

して補修設計を実施する計画とし、約 724,000円のコスト縮減が見込まれる。 

 

 

 

 

 

 



3)補修工法 

坂井市が管理する橋梁の代表される補修工法として、断面修復工が挙げられる。 

断面修復工の新技術のひとつに、劣化したコンクリートを亜硝酸リチウムを混入した断

面修復材を用いて補修する工法がある。この工法は、断面修復材に用いる亜硝酸リチウム

がコンクリート中へ浸透拡散し、鉄筋の不動態皮膜を再生することで高い防錆環境を構築

する工法である。 

 

新技術情報提供システムの情報で経済性  をみると、 

 新 技 術 ： 1,751,850円／10m2 → 175,185円／m2 （1.00倍） 

 従来技術 ： 2,439,000円／10m2 → 243,900円／m2 （1.39倍） 

で、新技術のコスト縮減が見込まれる。 

 

ただし、本策定で使用している支援システムの断面修復工の単価は 70,000円／m2であ

るため、長寿命化計画策定においてコスト縮減は見込めない。各橋梁毎に実施する詳細な

補修設計で、  検討することが望ましい。 

 

(2)集約化・撤去の検討 

 

1)無橋梁化計画の検討 

坂井市が管理する橋梁を、充填工や函渠工等の無橋梁化計画による集約化・撤去の可不

可を検討する。 

検討方法は、無橋梁化計画に必要な概算工事費と今後 50年に必要な総事業費の  を

行うこととする。 

  検討の結果、無橋梁化計画によるコスト縮減が見込まれる。 

   無橋梁化可能橋梁数：18橋 

 コスト縮減：30,925,000円 
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コスト縮減型：          円

 (3)コスト縮減効果 

表 6.2-1 予防保全型の計算結果 

予防保全型 50 年間での事業費 

1 従来型 5,110,286 千円（1.00 倍）  ×不採用     

2 コスト縮減型 5,072,370 千円（0.99 倍）  ○採用      

コスト縮減 37,916 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2-1 予防保全型 2シナリオの事業費 

 

□坂井市が管理する橋梁の維持管理への投資費用を効率的に運用するためアセットマネジメ

ント手法を用いて、従来の対処療法的（事後的保全）から積極的な維持管理を行う予防的

保全へと管理手法の転換を図り、なおかつ予防保全型を従来型からコスト縮減型へと管理

手法の転換を図る。 

 

□令和 9年度までに管理する 588橋のうち点検の際の橋梁点検車における通行止めが必要な

橋のうち「橋梁点検支援ロボット」を使用することで規制を緩和することができる橋（33

橋）と R4点検の際に判定Ⅲとなった橋の補修設計前の詳細点検調査において「3Dデー

タ」を活用した小型橋梁の点検・変状調査技術」を活用できる（3橋）の併せて 36橋で新

技術等の活用に努める。 

・点検の際には橋梁点検支援ロボット、補修設計の際には 3Dデータを活用した小型橋梁

の点検・変状調査技術の新技術の活用を検討し、約 1,351,000円のコスト縮減を目指す。 

（点検：交通規制の軽減 627,000円） 

（補修設計：補修設計前の詳細点検調査 724,000円） 

 

コ
ス
ト
縮
減 



□坂井市が管理する橋梁について、施設の集約化・撤去などの検討を、社会経済状況や施設

の利用状況の変化、施設周辺の道路の整備状況、点検・修繕・更新等に係る中長期的な費

用等を考慮し実施する。 

・令和 12年度までに地元の同意を得て、集約化・撤去が可能な東荒井橋を撤去すること

で約 100,000,000円のコスト縮減を目指す。 

・無橋梁化（充填工、函渠工）計画により、18橋で約 30,925,000円のコスト縮減を目指

す。 

（令和 9年度：6橋 13,588,000円） 

（令和 10年度：9橋  9,231,000円） 

（令和 11年度：3橋  8,106,000円） 



〇対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

691002 水滝橋 市道  市道 三国１２３号線 10.8 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

19,357

691006 高柳橋 市道  市道 木部４６号線 8.1 1944 78 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

7,060

691009 三国６号橋 市道  市道 三国東部１号線 7.4 1990 32 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

9,455

691011 三国8号線 市道  市道 三国東部１号線 5.7 1990 32 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

10,248

691012 下部里田橋 市道  市道 浜四郷１８号線 14.4 2001 21 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

53,405

691020 三国１４号橋 市道  市道 三国１２８号線 10.4 1955 67 R6 Ⅱ 点検
設計

点検 22,824

691021 三国１５号橋 市道  市道 三国１４８号線 10.4 1955 67 R6 Ⅱ 点検
設計

点検 5,244

691028 三国２０号橋 市道  市道 三国４９号線 6.7 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

5,366

691032 三国２４号橋 市道  市道 三国東部６号線 7.4 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検 3,440

691050 三国４１号橋 市道  市道 浜四郷３号線 12.7 1990 32 R6 Ⅱ 点検 点検 2,900

692078 丸岡２３号橋 市道  市道 一本田八ヶ郷線 8.5 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

13,661

692079 驛見橋 市道  市道 一本田八ヶ郷線 6.4 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

9,551

692080 丸岡２４号橋 市道  市道 猪爪小黒線 6.4 1968 54 R6 Ⅰ 点検 点検 3,100

692081 丸岡２５号橋 市道  市道 種・長寿園線 6.4 1969 53 R6 Ⅱ 点検 点検 5,020

692106 大谷川橋 市道  市道 坪ノ内上久米田線 11.5 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検 3,200

692138 新橋 市道  市道 西瓜屋乾下田線 7.7 1957 65 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

6,649

692139 柳橋 市道  市道 西瓜屋乾下田線 10.0 1965 57 R6 Ⅱ 点検
設計 点検

11,581

692143 丸岡６８号橋 市道  市道 西瓜屋田町線 12.6 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検 9,849

692146 一本田橋 市道  市道 一本田西里丸岡線 13.6 1984 38 R6 Ⅱ 点検 点検 3,200

692147 中村橋 市道  市道 一本田福所線 13.0 1977 45 R6 Ⅰ 点検 点検 12,934

692178 丸岡９８号橋 市道  市道 北横地２号線 7.0 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検 8,766

692182 丸岡１０２号橋 市道  市道 南横地２号線 6.7 1970 52 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

16,488

対策事業費
（千円）

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近に
おける

点検結果

床版:床版防水工 等

主部材:表面被覆 等

床版:床版防水工 等

主部材:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

床版:床版防水工 等

床版:床版防水工 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

床版:床版防水工 等

主部材:塗装 等

床版:床版防水工 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策事業費
（千円）

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近に
おける

点検結果

692188 丸岡１０８号橋 市道  市道 南横地上安田線 6.7 1970 52 R6 Ⅱ 点検 点検 22,858

692190 神明橋 市道  市道 新間朝陽線 7.7 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検 4,850

692200 丸岡１１８号橋 市道  市道 城北１２号線 5.3 1955 67 R7 Ⅱ 点検 点検
設計

11,213

692211 天守橋 市道  市道 丸岡新町２号線 8.7 1934 88 R7 Ⅱ 点検 点検 4,487

692212 賢友橋 市道  市道 竹田口松川線 8.3 1985 37 R6 Ⅰ 点検
点検・設計

15,006

692215 丸岡１３１号橋 市道  市道 城東霞ヶ丘線 6.7 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検 7,897

692218 丸岡１３４号橋 市道  市道 里丸岡霞ヶ丘線 9.5 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検 11,269

692219 白橋 市道  市道 今町石上線 8.4 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検 20,674

692223 丸岡１３８号橋 市道  市道 石城戸今町線 6.4 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

5,490

692237 丸岡１５２号橋 市道  市道 寅国安田新線 3.8 1970 52 R6 Ⅱ 点検 点検 2,600

692242 丸岡１５７号橋 市道  市道 牛ヶ島２号線 5.3 1972 50 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

6,037

692260 丸岡１７５号橋 市道  市道 宇随線 4.8 1965 57 R6 Ⅱ 点検 点検 3,843

692268 丸岡１８３号橋 市道  市道 熊堂今市線 4.4 1965 57 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

4,143

692270 丸岡１８５号橋 市道  市道 宇随熊堂線 5.6 1965 57 R6 Ⅰ 点検 点検 3,000

692276 磯部島新橋 市道  市道 磯部島今市線 5.3 1966 56 R6 Ⅱ 点検 点検 4,283

692278 丸岡１９０号橋 市道  市道 磯部島坪ノ内線 8.5 1970 52 R6 Ⅱ 点検 点検 4,339

692284 丸岡１９６号橋 市道  市道 曽々木小黒線 6.2 1955 67 R6 Ⅰ 点検 点検 4,224

692290 丸岡２０２号橋 市道  市道 小黒１号線 8.2 1968 54 R6 Ⅱ 点検 点検 3,806

692302 丸岡２１４号橋 市道  市道 大森線 5.8 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

6,229

692303 丸岡２１５号橋 市道  市道 大森線 3.5 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

7,499

692306 丸岡２１８号橋 市道  市道 油為頭板倉線 8.7 1972 50 R6 Ⅱ 点検 点検 4,712

692309 末政橋 市道  市道 新間上久米田線 6.0 1972 50 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

35,838

692317 丸岡２２４号橋 市道  市道 高瀬筑後清水線 5.3 1970 52 R6 Ⅱ 点検 点検 4,851

692320 丸岡２２７号橋 市道  市道 末政四ッ柳線 6.1 1970 52 R6 Ⅱ 点検 点検 3,518

692325 丸岡２３２号橋 市道  市道 高田板倉線 5.4 1972 50 R6 Ⅱ 点検 点検 4,815

橋台:炭素繊維シート接着 等 床版:床版防水工 等

床版:塗装 等

集約化・撤去

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

床版:床版防水工 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策事業費
（千円）

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近に
おける

点検結果

692333 丸岡２４０号橋 市道  市道 上久米田上金屋線 6.5 1972 50 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

5,731

692340 上久米田橋 市道  市道 東二ツ屋上久米田線 8.5 1985 37 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

19,193

692347 近庄橋 市道  市道 上久米田３号線 11.0 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検 13,109

692351 丸岡２５４号橋 市道  市道 大内峠線 6.7 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

23,455

692353 曽谷橋 市道  市道 山口曽谷線 5.9 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

5,017

692361 丸岡２５６号橋 市道  市道 榿ノ木支線 10.4 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

7,399

692364 丸岡２５７号橋 市道  市道 榿ノ木支線 8.0 1985 37 R6 Ⅰ 点検 点検 3,000

692549 丸岡２５８号橋 市道  市道 随応寺末政線 2.4 1972 50 R6 Ⅰ 点検 点検 2,600

692682 神明橋歩道橋 市道  市道 新間朝陽線 6.8 1955 67 R6 Ⅱ 点検
点検・設計

4,161

692551 丸岡２６０号橋 市道  市道 随応寺末政線 11.2 1975 47 R6 Ⅱ 点検 点検 17,098

692552 丸岡２６１号橋 市道  市道 随応寺末政線 6.5 1975 47 R6 Ⅱ 点検 点検 6,860

693367 鷺橋 市道  市道 中庄木部新保線 8.4 1973 49 R6 Ⅰ 点検 点検 10,484

693381 中筋正蓮花橋 市道  市道 沖布目森田線 6.0 1968 54 R6 Ⅰ 点検 点検
設計

21,403

693391 正蓮花橋 市道  市道 日の出寄安線 5.8 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

5,497

693393 大牧２３号橋 市道  市道 西長田清永線 9.6 1973 49 R6 Ⅱ 点検 点検 7,900

693407 姫王橋 市道  市道 姫王西方寺線 6.0 1969 53 R6 Ⅰ 点検 点検 3,000

693409 大牧１５号橋 市道  市道 大牧堀越線 7.0 1973 49 R6 Ⅰ 点検 点検 6,796

693426 鼓橋 市道  市道 石塚大牧線 4.1 1970 52 R6 Ⅰ 点検 点検 8,264

693428 鷺大橋 市道  市道 石塚臨海線 4.1 1970 52 R6 Ⅰ 点検 点検 2,600

693442 春江２号橋 市道  市道 井向中庄線 3.0 1975 47 R6 Ⅰ 点検 点検 2,600

693443 室町橋 市道  市道 小森石塚線 4.2 1970 52 R6 Ⅰ 点検 点検 2,600

693471 西春江２号橋 市道  市道 安沢江留下線 14.5 1990 32 R6 Ⅰ 点検 点検 4,410

693484 本堂橋 市道  市道 江留中１号線 8.8 1975 47 R6 Ⅱ 点検 点検 5,316

693485 江留中２号橋 市道  市道 江留中２号線 9.1 1955 67 R6 Ⅰ 点検 点検 3,100

693487 江留中橋 市道  市道 江留中７号線 8.1 1955 67 R6 Ⅰ 点検 点検 3,100

693518 亀ヶ久保１号橋 市道  市道 亀ヶ久保2号線 6.1 1969 53 R6 Ⅰ 点検 点検 3,000

693519 亀ヶ久保２号橋 市道  市道 亀ヶ久保１１号線 5.5 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

5,274

693521 春江跨道1号橋 市道  市道 為国14号線 14.0 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

25,856

主部材:表面被覆 等

床版:床版防水工 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

床版:床版防水工 等

床版:塗装 等

床版:床版防水工 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

床版:床版防水工 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策事業費
（千円）

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近に
おける

点検結果

693522 春江跨道2号橋 市道  市道 為国15号線 14.0 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

33,335

693574 沖布目１号橋 市道  市道 福島江留上線 7.5 1969 53 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

7,345

693577 川田橋 市道  市道 福島江留上線 5.6 1955 67 R6 Ⅰ 点検 点検 3,000

694564 坂井６号橋 市道  市道 五本上関線 5.1 1977 45 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

7,027

694567 坂井８号橋 市道  市道 木部通学道線 11.0 1983 39 R6 Ⅱ 点検 点検 4,543

694569 新駅前橋 市道  市道 若長通り線 13.4 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検 9,074

694580 坂井１０号橋 市道  市道 上兵庫西線 2.9 1955 67 R6 Ⅰ 点検 点検 2,600

694586 坂井１５号橋 市道  市道 今井野中線 10.7 1990 32 R6 Ⅱ 点検
設計

点検 10,404

694588 坂井１７号橋 市道  市道 東荒井蛸線 9.7 1989 33 R6 Ⅱ 点検
設計

点検 12,216

694590 坂井１９号橋 市道  市道 さかいｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ線 5.8 1989 33 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

6,873

694597 坂井２５号橋 市道  市道 下兵庫東荒井線 6.3 1989 33 R6 Ⅰ 点検 点検 3,000

694604 坂井３２号橋 市道  市道 岩永線 2.9 1955 67 R6 Ⅰ 点検 点検 2,600

694627 坂井５４号橋 市道  市道 上兵庫２号線 4.5 1996 26 R6 Ⅰ 点検 点検 2,600

694633 坂井６０号橋 市道  市道 定旨島田線 6.7 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検 6,731

690006 長畝新橋側道橋 市道  市道 長畝小黒線 23.8 1993 29 R7 Ⅰ 点検 点検 3,700

690005 長畝新橋 市道  市道 長畝小黒線 23.0 1967 55 R3 Ⅱ 点検 点検 39,180

690058 北横地橋 市道  市道 随応寺末政線 2.3 2019 3 R7 Ⅰ 点検 点検 2,600

690007 三本木橋 市道  市道 松川女形谷線 17.0 1974 48 R7 Ⅱ 点検 点検 3,300

690008 味岡橋 市道  市道 城東田屋線 17.7 1975 47 R7 Ⅱ 点検 点検
設計

14,456

690047 西春江橋 市道  市道 西長田西春江線 21.3 1972 50 R3 Ⅱ 点検 点検 25,400

690045 鰌橋 市道  市道 随応寺本堂線 20.0 1972 50 R3 Ⅱ
点検

点検 21,289

690041 江留中３号橋 市道  市道 江留中西太郎丸線 18.4 1972 50 R7 Ⅱ 点検
設計

点検 58,754

690043 随応寺６号橋 市道  市道 随応寺江留上線 19.4 1992 30 R7 Ⅰ 点検 点検 47,072

690064 福島新橋 市道  市道 福島江留上線 19.0 1964 58 R3 Ⅲ 設計 点検 点検 38,350

床版:床版防水工 等

主部材:塗装 等

主部材:塗装 等

主部材:塗装 等

主部材：当て板補強 等

床版：断面修復 等

支承：取替(両端側)

伸縮装置：止水(両端側)

主部材:表面被覆 等

床版:床版防水工 等

主部材:表面被覆 等

床版:床版防水工 等

床版:床版防水工 等

主部材:表面被覆 等

主部材:塗装 等

高欄等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策事業費
（千円）

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近に
おける

点検結果

690060 梅ｹ崎橋 市道  市道 坂井中央線 48.0 1977 45 R3 Ⅱ 点検
設計

点検 93,936

690062 中宮領橋 市道  市道 宮領北部線 22.4 2001 21 R3 Ⅰ 点検
点検・設計

43,606

690059 五本跨線橋 市道  市道 坂井中央線 220.6 1980 42 R3 Ⅱ
点検 設計

点検 241,162

690009 里竹田橋 市道  市道 玄女里竹田線 81.0 1975 47 R7 Ⅲ
点検・設計

点検 137,731

690016 平岩橋 市道  市道 山口岡線 25.0 1980 42 R7 Ⅰ 点検 点検 24,668

690012 皿江橋 市道  市道 大坪吉政線 19.7 1970 52 R7 Ⅱ 点検
設計

点検 70,809

690015 為安橋 市道  市道 為安鳴鹿小学校線 18.5 1978 44 R3 Ⅱ 点検
設計 設計

点検 62,838

690013 坪の内橋 市道  市道 油為頭坪ノ内線 21.7 1984 38 R7 Ⅱ 点検 点検
設計

16,960

690010 北横地２号橋 市道  市道 舟寄北横地線 18.6 1976 46 R7 Ⅱ 点検
設計

点検 56,163

690049 権現堂橋 市道  市道 安沢１号線 34.3 1981 41 R7 Ⅱ 点検
設計 設計 点検

86,909

690065 新福島橋 市道  市道 福島５号線 15.0 1962 60 R3 Ⅰ 点検 点検 3,200

690061 今井橋 市道  市道 木部通学道線 51.8 1991 31 R7 Ⅱ 点検 点検 33,535

690014 上久米田側道橋 市道  市道 坪ノ内上久米田線 15.8 1986 36 R7 Ⅰ 点検 点検 12,815

690001 雄島橋 市道  市道 雄島１６号線 224.0 1981 41 R4 Ⅲ 点検 点検 100,547

690003 野中橋 市道  市道 木部１９号線 51.8 1967 55 R7 Ⅱ
点検・設計

点検 31,041

690004 米納津橋 市道  市道 浜四郷５１号線 26.2 1989 33 R7 Ⅰ 点検 点検 21,720

690002 エッセル橋 市道  市道 三国２００号線 32.6 1992 30 R5 Ⅱ 点検 設計 点検 59,536

690022 舟寄３号橋 市道  市道 長崎線 20.0 1967 55 R3 Ⅲ 設計 点検 点検 20,910

690017 千田２号橋 市道  市道 千田支線 66.7 1982 40 R7 Ⅰ 点検 点検 22,090

690018 玄女橋 市道  市道 長畝御油田線 30.8 1973 49 R3 Ⅰ 点検 点検 20,811

690019 千田１号橋 市道  市道 新道南千田線 31.0 1969 53 R3 Ⅰ 点検 点検 17,840

690074 里久保橋 市道  市道 長屋舟寄線 16.0 1973 49 R3 Ⅰ 点検 点検 22,816

主部材：断面修復 等

橋台・橋脚：ひびわれ注入

床版:塗装 等

床版:床版防水工 等

主部材:塗装 等

主部材:塗装 等

主部材:塗装 等

床版:床版防水工 等

伸縮装置:取替(始端側) 等 主部材:表面被覆 等

主部材：当て板補強 等

床版：断面修復

支承：取替(始端側)

橋台：ひびわれ注入

伸縮装置：取替(両端側)

伸縮装置:取替(始端側) 等床版:床版防水工 等

伸縮装置:取替(始端側) 等主部材:塗装 等

床版:床版防水工 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置：止水(両端側)



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策事業費
（千円）

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近に
おける

点検結果

690020 伏屋橋 市道  市道 城北赤坂線 23.0 1993 29 R7 Ⅰ 点検 点検 3,700

690011 舟寄１号橋 市道  市道 舟寄四ッ屋線 20.0 1969 53 R7 Ⅰ 点検 点検 4,610

690021 舟寄２号橋 市道  市道 舟寄１区線 20.0 1968 54 R3 Ⅱ
点検

点検 33,059

690024 新熊堂橋 市道  市道 嶺北養護学校線 35.0 1979 43 R3 Ⅱ 点検
設計

点検 57,215

690028 あさのせ橋 市道  市道 山竹田６号線 26.5 1961 61 R7 Ⅱ 点検 設計 点検 67,884

690027 大島橋 市道  市道 上金屋３号線 16.0 1984 38 R3 Ⅰ 点検
設計

点検 23,742

690023 高柳橋 市道  市道 八ッ口高柳線 15.0 1969 53 R3 Ⅱ 点検
設計

点検 19,876

690030 鍵掛一号橋 市道  市道 河内南谷線 30.0 1981 41 R3 Ⅱ 点検
設計

点検 30,263

690031 鍵掛二号橋 市道  市道 河内南谷線 22.0 1982 40 R7 Ⅱ 点検 点検 34,069

690032 たべ谷橋 市道  市道 河内南谷線 70.7 1981 41 R3 Ⅱ 点検
設計 設計

点検 47,972

690033 高原橋 市道  市道 河内南谷線 27.0 1982 40 R7 Ⅱ 点検
設計

点検 67,293

690034 小内谷橋 市道  市道 河内南谷線 19.9 1964 58 R3 Ⅲ 設計 点検 点検 11,493

690035 畑尻橋 市道  市道 河内南谷支線 87.1 1986 36 R7 Ⅱ 点検
設計

点検 103,414

690046 春日橋 市道  市道 井向１号線 27.2 1963 59 R3 Ⅲ 点検 点検 3,700

690050 金剛寺橋 市道  市道 金剛寺1号線 27.7 1987 35 R7 Ⅰ 点検 点検
設計

26,910

690051 随応寺５号橋 市道  市道 随応寺東太郎丸線 19.7 1991 31 R7 Ⅰ 点検 点検 22,320

690038 皿谷橋 市道  市道 榿ノ木支線 21.9 1985 37 R7 Ⅱ 点検
設計

点検 22,742

690039 鍋倉橋 市道  市道 榿ノ木支線 21.9 1985 37 R3 Ⅰ 点検 点検 8,903

690036 鶴谷橋 市道  市道 榿ノ木支線 37.2 1983 39 R7 Ⅱ
点検

点検 45,756

690037 蝠谷橋 市道  市道 榿ノ木支線 20.0 1980 42 R3 Ⅱ 点検
設計

点検 61,637

690026 ソフトパーク橋 市道  市道 熊堂４号線 30.4 1994 28 R7 Ⅰ 点検
設計

点検 33,756

主部材:塗装 等

主部材:塗装 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

床版:床版防水工 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等 橋脚:表面被覆 等

主部材:塗装 等

主部材：断面修復 等

橋台：断面修復

主部材:塗装 等

主部材:塗装 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋面防水 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策事業費
（千円）

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近に
おける

点検結果

690029 松多良橋 市道  市道 山口曽谷線 24.8 1968 54 R3 Ⅱ 点検 点検 40,211

690048 中庄橋 市道  市道 中庄１号線 26.3 1988 34 R7 Ⅰ 点検 点検 23,115

690052 境２号橋 市道  市道 境８号線 20.9 1995 27 R7 Ⅰ 点検 設計 点検 31,044

690071 宮領橋 市道  市道 宮領田島線 16.5 1964 58 R7 Ⅱ 点検 点検 31,456

690072 学校橋 市道  市道 長屋御油田線 22.9 1988 34 R7 Ⅱ 点検 点検
設計

15,541

690067 福島橋 市道  市道 福島丸岡線 15.0 1962 60 R4 Ⅱ 点検 点検 6,298

690069 河和田橋 市道  市道 長畑長屋線 19.0 1964 58 R4 Ⅱ 点検 点検 21,688

690073 新長屋橋 市道  市道 長屋舟寄線 25.0 1973 49 R3 Ⅲ 設計 点検 点検 27,126

690070 新長畑橋 市道  市道 長畑長屋線 17.0 1967 55 R3 Ⅲ 設計 点検 点検 20,358

690066 海ｹ崎橋 市道  市道 下兵庫海ｹ崎線 45.6 1988 34 R7 Ⅱ 点検 点検
設計

44,098

690068 新河和田橋 市道  市道 宮領河和田線 22.0 1964 58 R7 Ⅱ 点検 点検
設計

11,890

690053 境新橋 市道  市道 境１０号線 18.5 1998 24 R7 Ⅰ 点検 設計 点検 24,183

690040 越ひかり橋 市道  市道 石塚二日市線 32.3 1998 24 R3 Ⅰ 点検
設計

点検 41,288

690055 西の宮橋 市道  市道 中央境線 19.2 1998 24 R7 Ⅰ 点検 設計 点検 17,531

690054 うるおい橋 市道  市道 屋敷１号線 18.1 1997 25 R7 Ⅰ 点検 設計 点検 28,160

690057 扇橋 市道  市道 日の出境線 25.1 2003 19 R7 Ⅰ 点検 点検 5,200

690056 幸橋 市道  市道 為国１０号線 24.8 1999 23 R7 Ⅰ 点検
設計 点検

23,938

690063 逢生橋 市道  市道 福島江留上線 19.1 1999 23 R7 Ⅰ 点検
設計 点検

30,594

690075 清永橋 市道  市道 清永下兵庫線 54.1 2006 16 R7 Ⅱ 点検 点検 6,610

690025 熊堂橋 市道  市道 嶺北養護学校線 34.0 1972 50 R7 Ⅰ 点検 設計 点検 19,724

691001 三国１号橋 市道  市道 三国５０号線 4.7 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

691003 三国２号橋 市道  市道 三国１２３号線 4.6 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

691004 三国３号橋 市道  市道 三国１２３号線 3.6 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

主部材:表面被覆 等

主部材:塗装 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

床版:床版防水工 等

床版:床版防水工 等

主部材：当て板補強 等

床版：塗装

橋脚：断面修復

伸縮装置：取替(始端側)

床版:床版防水工 等

主部材：当て板補強 等

床版：断面修復 等

橋台：ひびわれ注入



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策事業費
（千円）

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近に
おける

点検結果

691005 三国４号橋 市道  市道 三国１２６号線 2.0 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

691007 沖野々橋 市道  市道 浜四郷１号線 13.3 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検 3,200

691008 三国５号橋 市道  市道 三国１２７号線 10.4 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

21,336

691010 三国７号橋 市道  市道 三国東部１号線 6.5 1990 32 R4 Ⅰ 点検 点検 3,000

691015 三国９号橋 市道  市道 浜四郷１８号線 2.1 1990 32 R4 Ⅱ 点検 点検 4,391

691016 三国１０号橋 市道  市道 雄島６８号線 4.0 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

691017 三国１１号橋 市道  市道 三国６５号線 2.9 1955 67 R4 Ⅱ 点検
設計

点検 3,937

691018 三国１２号橋 市道  市道 三国１２４号線 2.1 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

691019 三国１３号橋 市道  市道 三国１４９号線 10.4 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

4,921

691022 眼鏡橋 市道  市道 三国５５号線 14.2 1913 109 R7 Ⅱ 点検 点検
設計

11,649

691013 思案橋 市道  市道 三国５５号線 3.6 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 3,526

691024 三国１６号橋 市道  市道 三国６１号線 2.7 1955 67 R3 Ⅲ 設計 点検 点検 4,016

691025 三国１７号橋 市道  市道 三国５８号線 2.4 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

691026 三国１８号橋 市道  市道 三国５７号線 4.5 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

691027 三国１９号橋 市道  市道 三国５４号線 2.8 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

691029 三国２１号橋 市道  市道 雄島２号線 8.3 1955 67 R6 Ⅱ 点検 設計 点検 10,802

691030 三国２２号橋 市道  市道 三国１９７号線 9.9 1983 39 R6 Ⅰ 点検 点検 3,100

691031 三国２３号橋 市道  市道 三国東部８号線 3.2 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

691033 三国２５号橋 市道  市道 木部５１号線 2.0 1983 39 R3 Ⅱ 点検 点検 5,077

691034 三国２６号橋 市道  市道 木部５０号線 2.4 1983 39 R3 Ⅱ 点検 点検 3,789

691035 三国２７号橋 市道  市道 木部５４号線 2.0 1983 39 R3 Ⅱ 点検 点検 4,705

691036 三国２８号橋 市道  市道 木部４２号線 2.8 1983 39 R3 Ⅱ 点検 点検 3,740

691037 三国２９号橋 市道  市道 木部２５号線 2.3 1983 39 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

691038 三国３０号橋 市道  市道 木部２７号線 3.1 1983 39 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

691039 三国３１号橋 市道  市道 木部２号線 2.5 1983 39 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

691040 三国３２号橋 市道  市道 木部３２号線 2.2 1983 39 R4 Ⅰ 点検 点検 2,900

691041 三国３３号橋 市道  市道 木部３２号線 2.2 1983 39 R4 Ⅰ 点検 点検 2,900

691042 三国３４号橋 市道  市道 木部４７号線 4.4 1983 39 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

691043 三国３５号橋 市道  市道 木部４７号線 4.4 1983 39 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

691044 三国３６号橋 市道  市道 木部１号線 4.4 1983 39 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

691045 三国３７号橋 市道  市道 木部１号線 2.5 1983 39 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

691046 三国３８号橋 市道  市道 木部３３号線 2.2 1983 39 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

床版:床版防水工 等

主部材:表面被覆 等

床版:床版防水工 等

主部材:表面被覆 等

床版：断面修復 等

主部材:表面被覆 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策事業費
（千円）

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近に
おける

点検結果

691047 三国３９号橋 市道  市道 木部３３号線 2.3 1983 39 R4 Ⅱ 点検 点検 3,964

691048 三国４０号橋 市道  市道 新保１号線 2.2 1955 67 R4 Ⅱ 点検 点検 3,078

691051 三国４２号橋 市道  市道 浜四郷２号線 12.7 1977 45 R6 Ⅰ 点検 点検 2,600

691014 加戸８号線１号橋 市道  市道 加戸8号線 4.9 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692057 丸岡２号橋 市道  市道 長畝小黒線 2.5 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 3,913

692058 丸岡３号橋 市道  市道 長畝小黒線 4.1 1968 54 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692059 丸岡４号橋 市道  市道 松川女形谷線 4.4 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 4,301

692060 丸岡５号橋 市道  市道 松川女形谷線 3.7 1955 67 R4 Ⅱ 点検 点検 4,148

692061 丸岡６号橋 市道  市道 松川女形谷線 2.7 1955 67 R4 Ⅱ 点検 点検 3,603

692062 丸岡７号橋 市道  市道 松川女形谷線 2.0 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692063 丸岡８号橋 市道  市道 本町中村線 2.6 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692064 丸岡９号橋 市道  市道 室町城東線 2.1 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692065 丸岡１０号橋 市道  市道 城東田屋線 2.4 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検
設計

4,160

692066 丸岡１１号橋 市道  市道 城東田屋線 3.3 1955 67 R4 Ⅱ 点検 点検 4,033

692067 丸岡１２号橋 市道  市道 城東田屋線 2.3 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692068 丸岡１３号橋 市道  市道 丸岡竹田線 3.4 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692069 丸岡１４号橋 市道  市道 丸岡竹田線 4.7 2020 2 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692070 丸岡１５号橋 市道  市道 丸岡竹田線 4.0 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692071 丸岡１６号橋 市道  市道 丸岡竹田線 4.0 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692072 丸岡１７号橋 市道  市道 丸岡竹田線 4.0 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692073 丸岡１８号橋 市道  市道 丸岡竹田線 4.5 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692074 丸岡１９号橋 市道  市道 一本田舟寄線 4.5 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692075 丸岡２０号橋 市道  市道 一本田舟寄線 3.4 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692076 丸岡２１号橋 市道  市道 一本田八ヶ郷線 3.2 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692077 丸岡２２号橋 市道  市道 一本田八ヶ郷線 3.2 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 5,374

692082 丸岡２６号橋 市道  市道 下安田新保線 3.0 1970 52 R4 Ⅱ 点検 点検 3,607

692083 丸岡２７号橋 市道  市道 下安田新保線 4.6 1970 52 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692084 丸岡２８号橋 市道  市道 上安田八丁線 3.0 1970 52 R4 Ⅱ 点検 点検 4,472

692087 丸岡３１号橋 市道  市道 上安田八丁線 6.4 2020 2 R4 Ⅰ 点検 点検 3,000

692088 丸岡３２号橋 市道  市道 坪江里竹田線 3.1 1959 63 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692090 丸岡３４号橋 市道  市道 舟寄北横地線 3.3 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692091 丸岡３５号橋 市道  市道 舟寄北横地線 3.4 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 4,078

692148 大坪栄橋 市道  市道 大坪吉政線 13.2 1975 47 R4 Ⅲ 点検 点検 8,140

692093 丸岡３７号橋 市道  市道 石上支線 5.1 1968 54 R3 Ⅰ 点検 点検 3,000

692094 丸岡３８号橋 市道  市道 石上内田線 2.6 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

主部材:表面被覆 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策事業費
（千円）

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近に
おける

点検結果

692095 丸岡３９号橋 市道  市道 末政山崎三ヶ線 3.5 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692096 丸岡４０号橋 市道  市道 末政山崎三ヶ線 2.7 1969 53 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692097 丸岡４１号橋 市道  市道 板倉大森線 4.2 1972 50 R4 Ⅱ 点検 点検 3,467

692098 丸岡４２号橋 市道  市道 板倉大森線 3.6 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692099 丸岡４３号橋 市道  市道 坪ノ内上久米田線 3.5 1972 50 R4 Ⅱ 点検 点検 3,687

692108 上金屋橋 市道  市道 樋爪鳴鹿線 6.0 1972 50 R4 Ⅱ 7,933

692109 東二ッ屋橋 市道  市道 樋爪鳴鹿線 6.3 1972 50 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

14,306

692110 東二ッ屋１号橋 市道  市道 樋爪鳴鹿線 5.8 1972 50 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

7,909

692100 丸岡４４号橋 市道  市道 上金屋下久米田線 6.7 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 3,000

692101 丸岡４５号橋 市道  市道 上金屋下久米田線 7.8 1972 50 R4 Ⅱ 点検 点検 5,794

692114 丸岡４６号橋 市道  市道 山口岡線 10.0 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検 6,492

692115 丸岡４７号橋 市道  市道 長畝中千田線 2.9 1960 62 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692116 丸岡４８号橋 市道  市道 一本田福所玄女線 3.6 1955 67 R4 Ⅱ 点検 点検 4,007

692117 丸岡４９号橋 市道  市道 一本田福所玄女線 2.5 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692118 丸岡５０号橋 市道  市道 一本田福所玄女線 2.0 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692119 丸岡５１号橋 市道  市道 山久保１号線 2.4 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692120 丸岡５２号橋 市道  市道 長畝女形谷２号線 2.0 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692121 丸岡５３号橋 市道  市道 長畝女形谷２号線 2.0 1955 67 R4 Ⅱ 点検 点検 3,196

692122 丸岡５４号橋 市道  市道 長畝女形谷線 4.0 1955 67 R4 Ⅲ 設計 点検 点検 3,419

692123 丸岡５５号橋 市道  市道 長畝女形谷線 2.2 1955 67 R4 Ⅱ 点検 点検 4,242

692128 丸岡５６号橋 市道  市道 女形谷霞の郷線 5.5 1955 67 R6 Ⅰ 点検 点検 3,000

692124 丸岡５７号橋 市道  市道 一本田福所宇田線 2.7 1960 62 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692125 丸岡５８号橋 市道  市道 一本田福所宇田線 2.4 1960 62 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692129 丸岡５９号橋 市道  市道 一本田福所宇田線 2.7 1960 62 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692130 丸岡６０号橋 市道  市道 朝陽１号線 2.3 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692131 丸岡６１号橋 市道  市道 朝陽４号線 2.4 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 5,872

692132 丸岡６２号橋 市道  市道 朝陽５号線 2.3 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692133 丸岡６３号橋 市道  市道 田町２号線 2.3 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692134 丸岡６４号橋 市道  市道 小人町新道線 3.6 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692135 丸岡６５号橋 市道  市道 西瓜屋乾下田線 2.1 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692141 丸岡６６号橋 市道  市道 西瓜屋上田町線 8.2 1955 67 R6 Ⅰ 点検 点検 3,100

692136 丸岡６７号橋 市道  市道 西瓜屋上田町線 1.7 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

集約化・撤去

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等

主部材：断面修復 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策事業費
（千円）

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近に
おける

点検結果

692144 丸岡６９号橋 市道  市道 新町西里丸岡線 6.4 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

5,234

692137 丸岡７０号橋 市道  市道 新町西里丸岡線 2.9 1955 67 R4 Ⅱ 点検 点検 3,716

692140 丸岡７１号橋 市道  市道 一本田中舟寄線 3.5 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692142 丸岡７２号橋 市道  市道 一本田中舟寄線 5.0 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692145 丸岡７３号橋 市道  市道 一本田中舟寄線 3.3 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 3,719

692154 丸岡７４号橋 市道  市道 一本田中舟寄線 3.3 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 3,719

692156 丸岡７６号橋 市道  市道 舟寄１区線 3.5 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 4,075

692157 丸岡７７号橋 市道  市道 長崎線 10.4 1975 47 R3 Ⅰ 点検 点検 3,200

692158 丸岡７８号橋 市道  市道 長崎スポーツランド線 3.5 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692160 丸岡８０号橋 市道  市道 一本田１号線 2.9 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692161 丸岡８１号橋 市道  市道 一本田１号線 2.9 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692162 丸岡８２号橋 市道  市道 西部５号線 2.0 1955 67 R4 Ⅱ 点検 点検 3,402

692163 丸岡８３号橋 市道  市道 西部９号線 2.5 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692164 丸岡８４号橋 市道  市道 二祖堂線 4.5 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 4,191

692165 丸岡８５号橋 市道  市道 八ッ口一本田線 3.1 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692166 丸岡８６号橋 市道  市道 八ッ口一本田線 2.8 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692167 丸岡８７号橋 市道  市道 八ッ口一本田線 2.8 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692168 丸岡８８号橋 市道  市道 八ッ口長崎線 3.1 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 3,527

692170 丸岡９０号橋 市道  市道 八ッ口２号線 3.4 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692171 丸岡９１号橋 市道  市道 八ッ口スポーツランド２号線 3.5 2019 3 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692172 丸岡９２号橋 市道  市道 八ッ口高柳線 3.4 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692173 丸岡９３号橋 市道  市道 八ッ口高柳線 3.4 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 4,078

692174 丸岡９４号橋 市道  市道 八ッ口高柳線 3.6 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 3,733

692175 丸岡９５号橋 市道  市道 八ッ口高柳線 4.8 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692176 丸岡９６号橋 市道  市道 八ッ口高柳線 3.9 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692177 丸岡９７号橋 市道  市道 八ッ口高柳線 3.4 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692179 丸岡９９号橋 市道  市道 北横地３号線 3.2 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692181 丸岡１０１号橋 市道  市道 北横地９号線 3.1 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 3,497

692183 丸岡１０３号橋 市道  市道 南横地３号線 6.7 1968 54 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

16,158

692186 丸岡１０６号橋 市道  市道 下安田５号線 3.0 1970 52 R4 Ⅱ 点検 点検 3,607

692187 丸岡１０７号橋 市道  市道 下安田５号線 3.0 1970 52 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692189 丸岡１０９号橋 市道  市道 磯部新保９号線 4.9 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692191 土井原橋 市道  市道 新間朝陽線 3.9 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 8,002

692192 丸岡１１０号橋 市道  市道 新間朝陽線 2.4 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692193 丸岡１１１号橋 市道  市道 城北栄線 4.9 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

主部材:表面被覆 等

床版:床版防水工 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策事業費
（千円）

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近に
おける

点検結果

692194 丸岡１１２号橋 市道  市道 城北栄線 3.0 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692195 丸岡１１３号橋 市道  市道 北霞城北線 2.6 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692196 丸岡１１４号橋 市道  市道 栄６号線 2.3 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692197 丸岡１１５号橋 市道  市道 栄７号線 3.4 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692198 丸岡１１６号橋 市道  市道 栄８号線 3.4 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692199 丸岡１１７号橋 市道  市道 栄１０号線 3.4 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692201 丸岡１１９号橋 市道  市道 城北１２号線 5.3 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

6,819

692202 丸岡１２０号橋 市道  市道 城北１５号線 5.3 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検 3,760

692203 丸岡１２１号橋 市道  市道 城北１６号線 5.3 1955 67 R6 Ⅱ 点検 設計 点検 6,613

692204 丸岡１２２号橋 市道  市道 松川城北線 2.9 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692205 丸岡１２３号橋 市道  市道 城北２号線 5.3 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検 3,100

692206 丸岡１２４号橋 市道  市道 荒町１号線 2.2 1955 67 R4 Ⅱ 点検 点検 3,306

692207 丸岡１２５号橋 市道  市道 南霞荒町線 2.3 1955 67 R4 Ⅱ 点検 点検 3,658

692208 丸岡１２６号橋 市道  市道 室町松川線 3.1 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 4,031

692209 丸岡１２７号橋 市道  市道 松川１号線 2.8 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692210 丸岡１２８号橋 市道  市道 松川３号線 2.8 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692213 丸岡１２９号橋 市道  市道 霞ヶ丘１号線 3.1 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 4,172

692214 丸岡１３０号橋 市道  市道 霞ヶ丘５号線 2.5 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 4,652

692216 丸岡１３２号橋 市道  市道 里丸岡霞ヶ丘線 4.9 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 4,347

692217 丸岡１３３号橋 市道  市道 里丸岡霞ヶ丘線 2.7 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692220 丸岡１３５号橋 市道  市道 今町石上線 3.3 1968 54 R3 Ⅱ 点検 点検 3,854

692221 丸岡１３６号橋 市道  市道 西瓜屋上石城戸線 4.2 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692222 丸岡１３７号橋 市道  市道 西瓜屋三ヶ町線 4.0 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 3,980

692224 丸岡１３９号橋 市道  市道 富田町八幡町線 3.4 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 4,084

692225 丸岡１４０号橋 市道  市道 猪爪７号線 2.2 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 3,295

692226 丸岡１４１号橋 市道  市道 八ッ口今福線 5.0 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692227 丸岡１４２号橋 市道  市道 八ッ口寅国線 3.5 1955 67 R4 Ⅱ 点検 点検 3,895

692228 丸岡１４３号橋 市道  市道 今福吉政線 3.4 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692230 丸岡１４５号橋 市道  市道 今福吉政線 3.4 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692231 丸岡１４６号橋 市道  市道 今福吉政線 3.5 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 4,297

692232 丸岡１４７号橋 市道  市道 儀間吉政線 3.3 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692233 丸岡１４８号橋 市道  市道 寅国安田新線 3.0 1972 50 R4 Ⅱ 点検 点検 3,547

692234 丸岡１４９号橋 市道  市道 寅国安田新線 3.0 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692235 丸岡１５０号橋 市道  市道 寅国安田新線 2.1 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692236 丸岡１５１号橋 市道  市道 寅国安田新線 5.4 1975 47 R6 Ⅰ 点検 点検 3,000

床版:床版防水工 等

床版:床版防水工 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策事業費
（千円）

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近に
おける

点検結果

692238 丸岡１５３号橋 市道  市道 寅国安田新線 3.0 1970 52 R4 Ⅱ 点検 点検 3,547

692239 丸岡１５４号橋 市道  市道 寅国安田新線 3.0 1970 52 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692240 丸岡１５５号橋 市道  市道 寅国新間線 2.3 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692241 丸岡１５６号橋 市道  市道 儀間１号線 3.0 1972 50 R4 Ⅱ 点検 点検 3,189

692243 丸岡１５８号橋 市道  市道 牛ヶ島２号線 2.9 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692244 丸岡１５９号橋 市道  市道 高瀬安田新線 3.0 1970 52 R4 Ⅱ 点検 点検 3,547

692245 丸岡１６０号橋 市道  市道 安田新宇随線 2.8 1970 52 R4 Ⅱ 点検 点検 3,906

692246 丸岡１６１号橋 市道  市道 安田新宇随線 8.6 1970 52 R4 Ⅱ 点検 点検 6,552

692247 丸岡１６２号橋 市道  市道 安田新宇随線 2.9 1970 52 R4 Ⅱ 点検 点検 4,275

692248 丸岡１６３号橋 市道  市道 安田新宇随線 5.0 1970 52 R3 Ⅱ 点検 点検 5,186

692249 丸岡１６４号橋 市道  市道 安田新宇随線 2.3 2017 5 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692250 丸岡１６５号橋 市道  市道 上安田安田新線 8.1 1970 52 R4 Ⅲ 設計 点検 点検 4,613

692252 丸岡１６７号橋 市道  市道 上安田新九頭龍線 3.0 1970 52 R4 Ⅱ 点検 点検 3,707

692253 丸岡１６８号橋 市道  市道 上安田新九頭龍線 6.0 1965 57 R6 Ⅱ 点検
設計

点検 7,913

692254 丸岡１６９号橋 市道  市道 新九頭竜２号線 6.0 1965 57 R6 Ⅱ 点検
設計

点検 3,485

692255 丸岡１７０号橋 市道  市道 新九頭竜３号線 3.0 1965 57 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692256 丸岡１７１号橋 市道  市道 新九頭竜４号線 6.0 1965 57 R6 Ⅱ 点検
設計

点検 3,485

692257 丸岡１７２号橋 市道  市道 新九頭竜５号線 6.0 1965 57 R6 Ⅱ 点検
設計

点検 5,864

692258 丸岡１７３号橋 市道  市道 新九頭竜１０号線 5.0 1965 57 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692259 丸岡１７４号橋 市道  市道 羽崎１号線 6.4 1965 57 R4 Ⅰ 点検 点検 3,100

692263 丸岡１７８号橋 市道  市道 反保線 3.0 1970 52 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692264 丸岡１７９号橋 市道  市道 反保線 3.0 1970 52 R4 Ⅱ 点検 点検 3,708

692265 丸岡１８０号橋 市道  市道 上安田今市線 3.0 1970 52 R4 Ⅱ 点検 点検 3,950

692266 丸岡１８１号橋 市道  市道 反保磯部福庄線 3.5 1970 52 R4 Ⅱ 点検 点検 3,352

692267 丸岡１８２号橋 市道  市道 反保磯部福庄線 3.6 1970 52 R4 Ⅱ 点検 点検 3,301

692269 丸岡１８４号橋 市道  市道 宇随熊堂線 4.7 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

4,242

692271 丸岡１８６号橋 市道  市道 熊堂５号線 3.1 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692272 丸岡１８７号橋 市道  市道 今市保育所線 3.0 1970 52 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692273 丸岡１８８号橋 市道  市道 今市線 2.1 1970 52 R3 Ⅱ 点検 点検 3,125

692277 丸岡１８９号橋 市道  市道 磯部島線 4.7 1970 52 R6 Ⅱ 点検 点検 4,327

主部材：断面修復

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

床版:床版防水工 等

主部材:表面被覆 等

床版:床版防水工 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策事業費
（千円）

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近に
おける

点検結果

692279 丸岡１９１号橋 市道  市道 三本木田屋線 3.6 1955 67 R4 Ⅲ 設計 点検 点検 4,215

692280 丸岡１９２号橋 市道  市道 与河田屋線 2.2 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692281 丸岡１９３号橋 市道  市道 与河篠岡線 10.0 1955 67 R6 Ⅰ 点検 点検 6,666

692282 丸岡１９４号橋 市道  市道 高校篠岡線 4.0 1968 54 R3 Ⅱ 点検 点検
設計

5,369

692283 丸岡１９５号橋 市道  市道 石上新宮線 3.5 1968 54 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692285 丸岡１９７号橋 市道  市道 曽々木内田線 3.5 1968 54 R4 Ⅱ 点検 点検 4,173

692286 丸岡１９８号橋 市道  市道 丸岡東部2号線 3.3 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 5,814

692287 丸岡１９９号橋 市道  市道 高速バス停車場１号線 2.8 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,900

692288 丸岡２００号橋 市道  市道 高速バス停車場２号線 5.8 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

5,452

692289 丸岡２０１号橋 市道  市道 高速バス停車場３号線 3.1 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692291 丸岡２０３号橋 市道  市道 舛田線 3.3 1968 54 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692292 丸岡２０４号橋 市道  市道 江添１号線 2.2 1969 53 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692293 丸岡２０５号橋 市道  市道 小黒末政線 2.2 1968 54 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692294 丸岡２０６号橋 市道  市道 小黒末政線 3.0 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692295 丸岡２０７号橋 市道  市道 小黒末政線 2.1 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692296 丸岡２０８号橋 市道  市道 末政４号線 2.1 1972 50 R4 Ⅱ 点検 点検 3,612

692297 丸岡２０９号橋 市道  市道 末政４号線 4.3 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692298 丸岡２１０号橋 市道  市道 末政４号線 3.7 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692300 丸岡２１２号橋 市道  市道 末政大森線 3.7 1972 50 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692301 丸岡２１３号橋 市道  市道 末政大森線 3.0 1972 50 R3 Ⅱ 点検 点検 3,900

692304 丸岡２１６号橋 市道  市道 末政１号線 4.2 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692305 丸岡２１７号橋 市道  市道 板倉４号線 2.6 1972 50 R4 Ⅱ 点検 点検 3,424

692149 末政４号橋 市道  市道 新間上久米田線 4.3 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 2,900

692312 丸岡２１９号橋 市道  市道 新間上久米田線 2.6 1972 50 R4 Ⅱ 点検 点検 3,926

692310 大谷３号橋 市道  市道 新間上久米田線 3.8 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692311 大谷２号橋 市道  市道 新間上久米田線 4.3 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692313 丸岡２２０号橋 市道  市道 高速側道線 3.5 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692314 丸岡２２１号橋 市道  市道 高速側道線 3.0 1970 52 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692315 丸岡２２２号橋 市道  市道 筑後清水末政線 3.0 1972 50 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692316 丸岡２２３号橋 市道  市道 筑後清水末政線 3.0 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692318 丸岡２２５号橋 市道  市道 末政四ッ柳線 5.0 1972 50 R5 Ⅰ 点検 点検 2,600

692319 丸岡２２６号橋 市道  市道 末政四ッ柳線 3.0 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692321 丸岡２２８号橋 市道  市道 板倉3号線 5.2 1972 50 R5 Ⅰ 点検 点検 3,000

692322 丸岡２２９号橋 市道  市道 油為頭高瀬線 3.0 1972 50 R4 Ⅱ 点検 点検 3,527

主桁：断面修復 等

主部材:表面被覆 等

主部材:表面被覆 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策事業費
（千円）

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近に
おける

点検結果

692323 丸岡２３０号橋 市道  市道 油為頭高瀬線 5.3 1970 52 R6 Ⅱ 点検 点検 3,100

692324 丸岡２３１号橋 市道  市道 高田板倉線 3.0 1972 50 R4 Ⅱ 点検 点検 3,527

692326 丸岡２３３号橋 市道  市道 坪ノ内１号線 3.0 1972 50 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692327 丸岡２３４号橋 市道  市道 坪ノ内３号線 3.0 1972 50 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692328 丸岡２３５号橋 市道  市道 下久米田線 4.8 1972 50 R3 Ⅱ 点検 点検 4,355

692329 丸岡２３６号橋 市道  市道 友末下久米田線 4.0 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692330 丸岡２３７号橋 市道  市道 下久米田楽間線 5.3 1972 50 R7 Ⅱ 点検 点検
設計

22,431

692331 丸岡２３８号橋 市道  市道 下久米田楽間線 4.7 1972 50 R4 Ⅱ 点検 点検 4,771

692332 丸岡２３９号橋 市道  市道 上久米田上金屋線 3.2 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692337 丸岡２４４号橋 市道  市道 下久米田線 6.0 1972 50 R4 Ⅱ 点検 点検 5,095

692343 丸岡２４５号橋 市道  市道 東二ツ屋上久米田線 2.1 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692341 丸岡２４６号橋 市道  市道 東二ツ屋１号線 5.3 1972 50 R6 Ⅱ 点検 点検 4,189

692342 丸岡２４７号橋 市道  市道 東二ツ屋１号線 6.0 1972 50 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

7,558

692344 丸岡２４８号橋 市道  市道 東二ツ屋２号線 4.2 1972 50 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

692345 丸岡２４９号橋 市道  市道 東二ツ屋上久米田２号線 3.4 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692346 丸岡２５０号橋 市道  市道 坪ノ内上久米田線 3.3 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692348 丸岡２５１号橋 市道  市道 坪ノ内上久米田線 5.0 1972 50 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692349 丸岡２５２号橋 市道  市道 大内峠線 4.9 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692350 丸岡２５３号橋 市道  市道 大内峠線 2.3 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

692360 丸岡２５５号橋 市道  市道 河内南谷支線 10.6 1955 67 R6 Ⅰ 点検 点検 7,514

693102 石塚２号橋 市道  市道 中庄木部新保線 3.7 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 3,870

693104 石塚４号橋 市道  市道 中庄木部新保線 3.7 1969 53 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

693215 中庄１５号橋 市道  市道 中庄木部新保線 3.7 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 3,870

693214 中庄１４号橋 市道  市道 中庄木部新保線 3.6 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 3,836

693240 深田下水橋 市道  市道 本堂針原線 3.3 1963 59 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693253 江留下３号橋 市道  市道 随応寺江留上線 3.7 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693263 江留上３号橋 市道  市道 随応寺江留上線 3.0 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 5,631

693272 西太郎丸２号橋 市道  市道 文化の森線 2.1 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 6,525

693282 深田下水路２号橋 市道  市道 江留上針原線 3.0 1963 59 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693290 日の出橋 市道  市道 日の出寄安線 3.0 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693291 上小森橋 市道  市道 上小森木部西方寺線 2.3 1970 52 R3 Ⅱ 点検 点検 4,282

693425 大牧２４号橋 市道  市道 西長田清永線 3.5 1994 28 R4 Ⅱ 点検 点検 4,428

693292 五反橋 市道  市道 大石小大牧線 3.2 1975 47 R3 Ⅱ 点検 点検 5,895

693293 正善橋 市道  市道 姫王布施田新線 2.9 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

床版:床版防水工 等

床版:床版防水工 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策事業費
（千円）

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近に
おける

点検結果

693294 西川橋 市道  市道 境江留下線 4.1 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693251 江留下１号橋 市道  市道 境江留下線 3.1 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693401 芳野橋 市道  市道 為国江留下線 5.4 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

7,104

693295 出店橋 市道  市道 為国江留下線 4.3 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693307 出垣内７号橋 市道  市道 三ツ屋正蓮花線 2.5 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693404 宮前橋 市道  市道 中筋寄安線 6.0 1968 54 R6 Ⅱ 点検 点検 20,064

693405 鷺１号橋 市道  市道 定広西長田線 9.0 1973 49 R6 Ⅰ 点検 点検
設計

5,502

693321 部屋田橋 市道  市道 大牧堀越線 4.3 1973 49 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693322 北ノ橋 市道  市道 大牧辻線 3.0 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

693332 下小森２号橋 市道  市道 大牧辻線 3.0 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 3,652

693331 下小森１号橋 市道  市道 大牧辻線 3.0 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 3,331

693370 大牧１０号橋 市道  市道 大牧辻線 2.7 1975 47 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693371 大牧１１号橋 市道  市道 大牧辻線 2.7 1975 47 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693372 大牧１２号橋 市道  市道 大牧辻線 2.7 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

693335 下小森５号橋 市道  市道 大牧小森線 3.3 1970 52 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

693334 下小森４号橋 市道  市道 大牧小森線 3.1 1973 49 R4 Ⅱ 点検 点検 4,173

693333 下小森３号橋 市道  市道 大牧小森線 3.1 1975 47 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693369 大牧８号橋 市道  市道 大牧小森線 4.2 1975 47 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693368 大牧７号橋 市道  市道 大牧小森線 3.4 1975 47 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693414 大牧２０号橋 市道  市道 石塚大牧線 4.3 1973 49 R4 Ⅱ 点検 点検 4,237

693423 大牧２１号橋 市道  市道 石塚大牧線 7.1 1973 49 R7 Ⅰ 点検 点検 3,000

693424 大牧２２号橋 市道  市道 石塚大牧線 2.6 1973 49 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

693413 大牧１９号橋 市道  市道 石塚大牧線 2.8 1973 49 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693408 大牧１４号橋 市道  市道 大石大牧線 4.2 1975 47 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693410 大牧１６号橋 市道  市道 大石大牧線 3.5 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 4,850

693411 大牧１７号橋 市道  市道 大牧１号線 2.7 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 4,010

693341 井向１号橋 市道  市道 井向中庄線 3.2 1975 47 R3 Ⅱ 点検 点検 4,200

693342 井向２号橋 市道  市道 井向中庄線 3.9 1975 47 R3 Ⅱ 点検 点検 4,666

693343 井向３号橋 市道  市道 井向中庄線 2.8 1975 47 R3 Ⅱ 点検 点検 4,084

693361 大牧１号橋 市道  市道 井向中庄線 2.8 1975 47 R3 Ⅱ 点検 点検 4,063

693362 大牧２号橋 市道  市道 井向中庄線 2.8 1975 47 R3 Ⅱ 点検 点検 4,084

693363 大牧３号橋 市道  市道 井向中庄線 5.0 1975 47 R3 Ⅱ 点検 点検 4,466

693204 中庄４号橋 市道  市道 井向中庄線 2.4 1975 47 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693110 石塚１０号橋 市道  市道 中庄石塚線 3.7 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 4,146

693111 石塚１１号橋 市道  市道 中庄石塚線 2.6 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 3,772

主部材:表面被覆 等

床版:床版防水工 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策事業費
（千円）

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近に
おける

点検結果

693112 石塚１２号橋 市道  市道 中庄石塚線 2.6 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 3,772

693113 石塚１３号橋 市道  市道 中庄石塚線 2.6 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

693114 石塚１４号橋 市道  市道 中庄石塚線 4.2 1975 47 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693206 中庄６号橋 市道  市道 中庄石塚線 4.1 1975 47 R3 Ⅱ 点検 点検 4,372

693207 中庄７号橋 市道  市道 中庄石塚線 3.7 1975 47 R3 Ⅱ 点検 点検 4,478

693208 中庄８号橋 市道  市道 中庄石塚線 3.8 1975 47 R3 Ⅱ 点検 点検 4,528

693209 中庄９号橋 市道  市道 中庄石塚線 3.7 1975 47 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693210 中庄１０号橋 市道  市道 中庄石塚線 3.9 1975 47 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693109 石塚９号橋 市道  市道 春江石塚１号線 3.7 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 3,870

693108 石塚８号橋 市道  市道 春江石塚４号線 3.7 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 3,898

693432 木船２号橋 市道  市道 西長田１号線 3.2 1975 47 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693357 西長田７号橋 市道  市道 西長田２号線 2.5 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 3,551

693427 大牧２５号橋 市道  市道 西長田３号線 4.4 1975 47 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693224 千歩寺４号橋 市道  市道 西長田西春江線 3.2 1975 47 R4 Ⅱ 点検 点検 4,174

693431 木船１号橋 市道  市道 木部１号線 3.2 1975 47 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693352 西長田２号橋 市道  市道 西長田千歩寺線 2.8 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

693226 千歩寺６号橋 市道  市道 西長田千歩寺線 2.5 1975 47 R4 Ⅰ 点検 点検 2,900

693451 安沢１号橋 市道  市道 松木安沢線 4.9 1976 46 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693461 田端１号橋 市道  市道 田端安沢線 3.2 1993 29 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693463 田端３号橋 市道  市道 田端高江線 3.2 1976 46 R3 Ⅱ 点検 点検
設計

5,530

693462 田端２号橋 市道  市道 田端２号線 2.3 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693551 針原１号橋 市道  市道 矢島針原線 2.8 1963 59 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693555 針原５号橋 市道  市道 針原３号線 3.8 1963 59 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693554 針原４号橋 市道  市道 針原４号線 3.3 1963 59 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693561 本堂１号橋 市道  市道 本堂５号線 2.2 1963 59 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693581 西太郎丸１号橋 市道  市道 太郎丸線 4.7 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 4,599

693275 江留中５号橋 市道  市道 江留中7号線 3.6 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693489 随応寺２号橋 市道  市道 随応寺１号線 7.8 1955 67 R6 Ⅰ 点検 点検 3,000

693490 随応寺１号橋 市道  市道 随応寺東太郎丸線 9.8 1975 47 R6 Ⅱ 点検 点検 14,031

693582 春小橋 市道  市道 高道４号線 5.0 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693250 江留下大橋 市道  市道 昭和高道線 3.2 1955 67 R3 Ⅱ 点検 3,836

693264 江留上４号橋 市道  市道 錦高道線 3.0 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 4,294

693261 江留上１号橋 市道  市道 江留下日の出線 4.3 1963 59 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693262 江留上２号橋 市道  市道 春江新町１２号線 3.2 1963 59 R3 Ⅱ 点検 点検 4,334

693255 江留下新橋 市道  市道 屋敷６号線 2.9 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

集約化・撤去

主部材:表面被覆 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策事業費
（千円）

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近に
おける

点検結果

693256 江留下橋 市道  市道 江留下１号線 3.2 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693583 東垣内橋 市道  市道 中央境線 3.0 2020 2 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693504 為国３号橋 市道  市道 為国１号線 5.6 1955 67 R6 Ⅰ 点検 点検 3,000

693584 向苗代橋 市道  市道 為国１０号線 3.5 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 3,499

693591 為国１号橋 市道  市道 為国１１号線 3.4 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693600 浜割橋 市道  市道 日の出境線 4.9 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693601 垣内橋 市道  市道 日の出境線 3.2 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 3,773

693602 畔田橋 市道  市道 三ツ屋緑線 2.9 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693260 江留上橋 市道  市道 中央１号橋 3.3 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693603 内随橋 市道  市道 中央３号橋 2.9 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 3,463

693604 庄兵衛橋 市道  市道 旭２号線 3.3 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 3,773

693605 西畑橋 市道  市道 緑１号線 3.3 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 4,279

693606 高田橋 市道  市道 昭和日の出線 3.9 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 3,627

693630 境１０号橋 市道  市道 境１２号線 2.3 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693301 出垣内１号橋 市道  市道 いちい野三ッ屋線 2.6 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 4,328

693305 出垣内５号橋 市道  市道 いちい野三ッ屋線 4.0 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693641 いちい野１号橋 市道  市道 いちい野中央１号線 4.7 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693308 出垣内８号橋 市道  市道 春江駅石仏線 2.6 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693309 出垣内９号橋 市道  市道 北浦高田線 2.7 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693310 出垣内１０号橋 市道  市道 大手三ツ屋線 2.5 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 4,271

693533 駅東橋 市道  市道 大手三ツ屋線 6.9 1955 67 R6 Ⅱ 点検 点検 17,909

693661 西浦１号橋 市道  市道 春江北浦線 2.5 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693302 出垣内２号橋 市道  市道 大手３号線 2.5 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693303 出垣内３号橋 市道  市道 大手４号線 2.5 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 3,663

693304 出垣内４号橋 市道  市道 大手５号線 2.7 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 4,027

693311 出垣内１１号橋 市道  市道 大手７号線 2.6 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693306 出垣内６号橋 市道  市道 北浦１０号線 2.5 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 5,027

693681 日の出１号橋 市道  市道 日の出３号線 3.9 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693312 出垣内１２号橋 市道  市道 中筋正蓮花線 5.1 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 5,712

693692 正蓮花２号橋 市道  市道 正蓮花丸岡線 4.1 1975 47 R3 Ⅱ 点検 点検 3,898

693544 中金橋 市道  市道 中筋栗森線 6.0 1968 54 R6 Ⅱ 点検 点検
設計

23,565

693545 中筋寄安橋 市道  市道 寄安中筋線 8.3 2019 3 R6 Ⅰ 点検 点検 3,100

床版:床版防水工 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策事業費
（千円）

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近に
おける

点検結果

693607 定重橋 市道  市道 定重１号線 2.1 1970 52 R4 Ⅱ 点検 点検 3,536

693445 春江９号橋 市道  市道 松木１号線 2.0 1993 29 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

693575 沖布目２号橋 市道  市道 福島江留上線 3.2 1969 53 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

693576 沖布目３号橋 市道  市道 福島江留上線 3.1 1969 53 R3 Ⅱ 点検 点検 4,728

693578 沖布目４号橋 市道  市道 福島江留上線 3.1 1969 53 R3 Ⅱ 点検 点検 4,705

693693 旭橋 市道  市道 福島江留上線 3.4 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 4,207

694559 坂井１号橋 市道  市道 坂井中央線 4.0 1966 56 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

694561 坂井３号橋 市道  市道 図書館通り線 3.7 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

694562 坂井４号橋 市道  市道 徳分田・東長田線 3.6 1975 47 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

694563 坂井５号橋 市道  市道 坂井中央線 5.1 1977 45 R3 Ⅰ 点検 点検 3,000

694579 坂井９号橋 市道  市道 木部通学道線 2.3 1994 28 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

694582 坂井１２号橋 市道  市道 下新庄蔵垣内線 3.9 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

694584 坂井１４号橋 市道  市道 上新庄５号線 2.9 1975 47 R3 Ⅱ 点検 点検 5,121

694587 坂井１６号橋 市道  市道 蛸１号線 3.8 1989 33 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

694589 坂井１８号橋 市道  市道 さかいｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ線 3.7 1989 33 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

694591 坂井２０号橋 市道  市道 清永木部東線 3.2 1996 26 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

694592 坂井２１号橋 市道  市道 清永木部東２号線 3.1 1994 28 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

694594 坂井２３号橋 市道  市道 折戸２号線 3.2 1977 45 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

694595 坂井２４号橋 市道  市道 木部新保3号線 3.4 1981 41 R4 Ⅱ 点検 点検 3,406

694599 坂井２７号橋 市道  市道 駅前地蔵堂線 6.1 1955 67 R5 Ⅰ 点検 点検 3,000

694602 坂井３０号橋 市道  市道 若宮２号線 9.4 1965 57 R4 Ⅱ 点検 5,041

694603 坂井３１号橋 市道  市道 若宮５号線 3.4 1965 57 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

694605 坂井３３号橋 市道  市道 東１号線 2.1 1977 45 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

694606 坂井３４号橋 市道  市道 東２号線 2.2 1977 45 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

694610 坂井３８号橋 市道  市道 下関３号線 4.9 1966 56 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

694611 坂井３９号橋 市道  市道 下関４号線 4.8 1966 56 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

694613 坂井４１号橋 市道  市道 坂井北部線 4.5 1966 56 R3 Ⅱ 点検 点検 22,156

694618 坂井４６号橋 市道  市道 舟戸１号線 2.5 1966 56 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

694619 坂井４７号橋 市道  市道 松原神社線 5.0 1966 56 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

694620 坂井４８号橋 市道  市道 小角北１号線 4.5 1966 56 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

694621 坂井４９号橋 市道  市道 新在家１号線 5.0 1966 56 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

694622 坂井５０号橋 市道  市道 新在家１号線 4.4 1966 56 R3 Ⅱ 点検 点検 3,979

694623 坂井５１号橋 市道  市道 大畑１号線 5.0 1966 56 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

694624 坂井５２号橋 市道  市道 新宮１号線 5.0 1966 56 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

694625 坂井５３号橋 市道  市道 新宮３号線 2.9 1966 56 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

694628 坂井５５号橋 市道  市道 上新庄上兵庫線 5.0 1983 39 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策事業費
（千円）

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近に
おける

点検結果

694630 坂井５７号橋 市道  市道 福島・若宮２号線 9.1 1965 57 R4 Ⅱ 点検 4,483

694632 坂井５９号橋 市道  市道 定旨島田線 3.7 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

694634 坂井６１号橋 市道  市道 定旨島田線 3.8 1977 45 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

694640 坂井６７号橋 市道  市道 五本４号線 3.9 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

694641 坂井６８号橋 市道  市道 定旨河和田線 2.6 1955 67 R3 Ⅱ 点検 3,219

694642 坂井６９号橋 市道  市道 定旨１号線 2.9 1955 67 R3 Ⅱ 点検
設計

点検 3,253

694643 坂井７０号橋 市道  市道 下新庄１号線 2.9 1955 67 R3 Ⅱ 点検 点検 3,512

694644 坂井７１号橋 市道  市道 福島・若宮４号線 10.1 1965 57 R5 Ⅰ 点検 点検 3,200

694645 坂井７２号橋 市道  市道 宮領・若宮線 3.7 1955 67 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

694646 坂井７３号橋 市道  市道 田島３号線 3.1 1971 51 R4 Ⅱ 点検 点検 3,648

694647 坂井７４号橋 市道  市道 田島４号線 2.4 1971 51 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

694648 坂井７５号橋 市道  市道 下新庄１号線 3.1 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

694650 駅前橋 市道  市道 上新庄１号線 6.0 1955 67 R5 Ⅰ 点検 点検 3,100

694651 坂井７７号橋 市道  市道 上新庄７号線 3.0 1975 47 R3 Ⅱ 点検 点検 3,603

694652 坂井７８号橋 市道  市道 上新庄北部線 3.0 1955 67 R3 Ⅰ 点検 点検 2,600

694653 坂井７９号橋 市道  市道 田島・田島窪線 2.4 1971 51 R4 Ⅱ 点検 点検 3,145

694654 坂井８０号橋 市道  市道 御油田２号線 2.7 1961 61 R4 Ⅱ 点検 点検 3,533

694655 坂井８１号橋 市道  市道 田島・田島窪線 2.9 1971 51 R4 Ⅰ 点検 点検 2,600

179,471 233,753 172,347 175,438 167,820 174,010 178,038 174,411 176,282 173,623 5,027,002合　計　　(千円)
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主部材:表面被覆 等


